

Suwałki, 25.01.2016 r.

ZP.271.010.55.2016.ICH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.010.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: W. Polskiego-Mereckiego-Zastawie w Suwałkach*”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 22.01.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania:

Termin realizacji zamówienia tj. 30.04.2016 r. może okazać się niewystarczający. Zakładając podpisanie umowy w pierwszej połowie lutego, Wykonawca będzie miał 45 dni na wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego dwuwariantowej koncepcji sygnalizacji świetlnej. W związku z tym, że na etapie koncepcji może ulegać zmianom lokalizacja sygnalizatorów i masztów sygnalizacyjnych, dopiero po jej zatwierdzeniu możliwe będzie wystąpienie do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych dla ewentualnej przebudowy kolidujących sieci (co z racji dużego nagromadzenia sieci w rejonie skrzyżowania wydaje się nieuniknione). Zakładając najmniej korzystny termin ich otrzymania (30 dni), Wykonawcy pozostaje około 14 dni na sporządzenie projektów branżowych, dokonanie uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej, oraz dokonanie ostatecznych uzgodnień u gestorów sieci. Dodając do tego uzyskanie decyzji lokalizacji sieci w pasie drogowym, wydaje się niemożliwym dotrzymanie przewidzianego przez Zamawiającego terminu. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stwierdza potrzeby przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie wyjaśniamy, że § 6 wzoru Umowy określa przypadki, w których przedłużenie terminu jest możliwe.

Z up. PREZYDENTA

 Mariusz Klimaczyk
 SEKRETARZ MIASTA