

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

MAYOR OF THE CITY OF SUWAŁKI

ul. Mickiewicza 1 • 16-400 Suwałki
tel. (+48 87) 562 81 02, fax: (+48 87) 566 80 98 • www.um.suwalki.pl, e-mail: prezydent@um.suwalki.pl

Suwałki, 21.02.2020 r.

I.7011.01.01.24.2020.SzM



**Szanowny Pan
Sławomir Sieczkowski
Radny Rady Miejskiej
w Suwałkach**

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację/ zapytanie w dniu 24.01.2020 r. przedkładam stosowną informację dotyczącą umów zawartych przez Miasto Suwałki w zakresie inwestycji realizowanych w 2018 i 2019 roku.

Z poważaniem

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załączniki:

1. Wykaz umów zawartych przez Miasto Suwałki dotyczących inwestycji realizowanych w 2018 - 2019 roku.
2. Wykaz postępowań sądowych dotyczących inwestycji realizowanych przez Miasto Suwałki w latach 2018 – 2019.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w Suwałkach
3. I a/a.

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPŁYNEŁO
Data: 21.02.2020 r. podpis: [signature]
for. 120

WYKAZ UMÓW zawartych przez Miasto Suwałki dotyczących inwestycji realizowanych w 2018 i 2019 roku.

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
2017	1	ZP/6/2017	14.03.2017r.	REM-BUD sp. z o.o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki	Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach, za łączną kwotę 2.987.000,02 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki w 2017 roku wynoszą 1.100.000 zł i w 2016 roku wynoszą 1.048 370,47 zł oraz środki PWiK sp. z o.o. wynoszą 838.629,53 zł.	I etap- 31.10.2017 r., II etap- 10.09.2018 r.	2 148 370,47	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2017	26.09.2017r.		Aneks nr 1/2017 z dnia 26.09.2017 r. do umowy na roboty dodatkowe w kwocie 42.734,68 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2017 z dnia 06.07.2017 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	-	42 734,68	art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp	W dniu 06.09.2017r. podpisano Protokół konieczności robót dodatkowych obejmujących konieczność wykonania robót dodatkowych elektrycznych. W dniu 26.09.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 dla realizacji w/w robót dodatkowych.	
		Aneks nr 2/2017	17.10.2017r.		Aneks nr 2/2017 z dnia 17.10.2017 r. którym zmieniono termin zakończenia I etapu na 30.11.2017 r.	30.11.2017 r.	-	§ 13 ust. 1 pkt 3 umowy ZP/6/2017	W dniu 02.10.2017r. Rem-Bud zwrócił się z pismem o zmianę terminu zakończenia robót I etapu do dnia 18.12.2017r. ze względu na wystąpienie robót dodatkowych objętych aneksem nr 1/2017 z dnia 26.09.2017r. Uwzględniając wniosek Wykonawcy sporządzono Protokół konieczności nr 2/2017 z dnia 06.10.2017r. oraz w dniu 17.10.2018 r. podpisano Aneks nr 2/2017 przedłużający termin realizacji I etapu do 30.11.2017 r.	
		Aneks nr 3/2018	10.09.2018r.		Aneks nr 3/2018 z dnia 10.09.2018 r. do umowy na dodatkowe roboty w kwocie 34.425,41 zł oraz zmiana terminu zakończenia robót na 26.10.2018 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 3/2018 z dnia 30.08.2018 r. (konieczność wykonania robót budowlanych i elektrycznych).	26.10.2018 r.	34 425,41		W dniu 17.08.2018r. REM-BUD zwrócił się z prośbą o przedłużenie czasu zakończenia robót ze względu na występujące roboty dodatkowe sanitarne, teletechniczne i elektryczne do dnia 10.10.2018r. i zapłatę za roboty dodatkowe. W dniu 30.08.2018r. Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu do dnia 30.11.2018r. Po dokonaniu analizy uwzględniając wniosek Wykonawcy sporządzono Protokół konieczności nr 3/2018 z dnia 30.08.2018r. oraz w dniu 10.09.2018 r. podpisano Aneks nr 3/2018 przedłużający termin realizacji do dnia 26.10.2018 r.	
	2	ZP/74/2017	14.06.2017	REM-BUD sp. z o.o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki	Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach w ramach Budżetu Obywatelskiego.	I etap- 30.11.2017, II etap- 02.06.2018r.	1 388 464,22	art. 39-46 ustawy Ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2017	24.11.2017r		Aneks nr 1/2017 z dnia 24.11.2017 r. przedłużający termin zakończenia I etapu do 10.05.2018 r. i II etapu do 02.07.2018 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2017 z 23.11.2017 r.	I etap- 10.05.2018, II etap- 02.07.2018r.	-	§ 7 ust. 3 pkt. a) i e) umowy ZP/74/2017.	W dniu 23.11.2017 r. firma REM-BUD w związku ze zmienionymi warunkami technicznymi, wystąpiła z pismem o przedłużenie terminu zakończenia robót etapu I do dnia 10.05.2018r. oraz w związku z przedłużeniem wykonania robót etapu I o przedłużenie zakończenia etapu II (całości zadania) do dnia 02.07.2018r. W oparciu o ww. pismo uwzględniając wniosek Wykonawcy sporządzono Protokół konieczności nr 1/2017 oraz w dniu 24.11.2017r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający terminy wykonania.	
	3	ZP/132/2017	31.07.2017r.	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki.	Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. "Przebudowa ulicy Leśnej z przebiegiem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655".	01.09.2018r.	239 112,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
		Aneks nr 1/2018	27.08.2018r.		Przedłużenie terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego do dnia 30.09.2018 r. w związku z przedłużeniem terminu umownego zakończenia robót budowlanych do 30.09.2018 r.	30.09.2018 r.	-	§ 22 ust. 1 pkt. 2 li b) umowy ZP/132/2017		
	4	ZP/133/2017	07.08.2017	Olecko Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki- IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	01.09.2018r.	16 571 309,87	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	27.08.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 27.08.2018 r. przedłużający termin wykonania z 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. (brak możliwości prowadzenia robót drogowych z uwagi na czynną linię sN, przeprojektowanie kolizji istniejącej linii napowietrznej przechodzącej w poprzek projektowanego pasa drogowego, inne warunki gruntowe, geologiczne nie przewidziane w dokumentacji).	30.09.2018r.	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp	W dniu 25.07.2018r. Pismem nr OPDM/II.1/36/Leś/2018. A.D. OPDM Olecko przedłożyło wniosek wraz z uzasadnieniem o przedłużenie terminu realizacji robót do 30.09.2018r. W dniu 07.08.2018r. Pismem nr N.11/08/MS/LE/2018 Nadzór inwestorski przedłożył opinię potwierdzającą zasadność wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji robót. Na podstawie protokołu konieczności nr 1/2018 z dnia 14.08.2018 r. sporządzono Aneks nr 1/2018 z terminem zakończenia robót do 30.09.2018r.	
		Aneks nr 2/2018	28.09.2018r.		Aneks nr 2/2018 z dnia 28.09.2018 r. dotyczący dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 43.942,12 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2018 z 18.09.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych).	-	43.942,12	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Protokół konieczności nr.2 z dnia 18.09.2018r. Konieczność montażu barierek bezpieczeństwa typu olsztyńskiego.	
	5	ZP/135/2017	07.08.2017	Olecko Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami), w tym: Część 1 Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki, tj. od km 33+625,75 do km 35+548.	01.10.2018r.	15 491 660,21	art. 39-46 ustawy Pzp		W dniu 10.01.2019r. wezwano Wykonawcę do zapłaty kwoty 433.382,60 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania umowy. Oświadczeniem z dnia 23.01.2019 r. potrącono wymagalną wierzytelność w kwocie 433.382,60 zł z faktury końcowej. Wykonawca złożył wniosek do sądu dotyczący nieprawidłowego naliczenia kar umownych. Sąd okręgowy potwierdził prawidłowość naliczenia kar umownych i jednocześnie dokonał ich miarkowania do kwoty 43338,26 zł. Miasto złożyło apelację do sądu apelacyjnego w Białymstoku na kwotę 390045,00zł. Sprawa zakończona:1. Oddalenie powództwa. 2 Sąd apelacyjny w prawomocnym wyroku orzekł że OPDM zwrócił zasądzone koszty postępowania. Zwrot kosztów procesu 10.817zł , 3.Zwrot kosztów w postępowaniu apelacyjnym 23.603zł
		Aneks nr 1/2018	27.09.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 27.09.2018 r. przedłużający termin wykonania do dnia 15.11.2018 r. i dodatkowe roboty w kwocie 41.193,95 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 18.09.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót sanitarnych i elektrycznych).	15.11.2018r.	41.193,96	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	W dniu 30.07.2018r. Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu umownego do dnia 30.10.2018r. ze względu na występujące dodatkowe roboty budowlane. W dniu 29.08.2018r. Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu umownego do dnia 15.11.2018 r. Uwzględniając wniosek Wykonawcy podpisano protokół konieczności nr 1/2018 w dniu 18.09.2018r. W dniu 27.09.2018r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin wykonania do dnia 15.11.2018r.	

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
		Aneks nr 2/2018	27.11.2018r.		Aneks nr 2/2018 z dnia 27.11.2018 r. zmniejszający wynagrodzenie o kwotę 54.905,11 zł (zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2018 z dnia 21.11.2018 r.) - w związku z odstąpieniem od umowy z firmą Pribex, OPDM Olecko nie mogło wykonać w całości swego zadania.	-	- 54.905,11	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	W związku z odstąpieniem od umowy z firmą Pribex, OPDM Olecko nie mogło wykonać w całości zakresu swego zadania, tj. fragmentu kanału deszczowego. Podpisano Aneks nr 2/2018 zmniejszający wartość i zakres zadania podstawowego.	
	6	ZP/134/2017	05.09.2017	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami), w tym: Część 2 Budowa odcinka od ulicy Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami.	01.10.2018r.	24 097 773,19	art. 39-46 ustawy Pzp		W dniu 04.06.2018r. odstąpiono od Umowy z winy Wykonawcy. W dniu 04.06.2018r. wezwano Pribex do zapłaty kwoty 2.409.777,32 zł z tytułu kary umownej, tj. odstąpienia od umowy. W dniu 07.06.2018r. Wystapiono do firmy ubezpieczeniowej Generali o wypłatę kwoty 1.204.888,66 zł z gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 09.07.2018r. Generali wpłaciło ww. środki na konto Urzędu Miejskiego. Wartość roszczenia Miasta Suwałki 1204888,66 zł, Miasto wystąpiło z pozwem o zapłatę 50tys zł żeby nie wpłacać wysokiej wartości opłaty sądowej. Oczekujemy na termin rozprawy.
		Aneks nr 1/2017	13.12.2017r.		Aneks nr 1/2017 z dnia 13.12.2017 r. zmieniający numer rachunku bankowego.			§ 13 ust.2 umowy i art. 144 ust.1 pkt Pzp		
	7	ZP/136/2017	05.09.2017	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki- V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)	21.08.2018r.	12 889 753,99	art. 39-46 ustawy Pzp		W dniu 28.05.2018r. odstąpiono od Umowy z winy Wykonawcy. W dniu 01.06.2018r. wezwano Pribex do zapłaty kwoty 1.288.975,40 zł z tytułu kary umownej, tj. odstąpienia od umowy. Na poczet kar umownych kwotę w wysokości 644.487,70 zł uzyskano z tytułu wypłaty gwarancji i zarachowano na poczet kar umownych. Wartość roszczenia Miasta Suwałki 644.487,70 zł Miasto wystąpiło z pozwem o zapłatę 50tys zł żeby nie wpłacać wysokiej wartości opłaty sądowej. Obecnie trwa proces sądowy. 1. Nakaz zapłaty z dnia 23.01.2019 r. Sprzeciw Pribex z dnia 25.02.2019. Odpowiedź na sprzeciw Miasta Suwałki z 01.04.2019r. Sąd odroczył rozprawę bez terminu. Powołano biegłego. Pozew Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export - Pribex Sp. z o. o. w Warszawie przeciw Miastu Suwałki o zapłatę kwoty 2.881.417,08 zł z tytułu odszkodowania za odstąpienie od umowy przez Miasto Suwałki. Udzielono odpowiedzi na pozew. Sprawa w toku
		Aneks nr 1/2017	15.12.2017r.		Aneks nr 1/2017 z dnia 15.12.2017 r. zmieniający numer rachunku bankowego.					
	8	ZP/148/2017	13.09.2017	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji projektowej: Część 1 - Budowa ulic Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego wraz z siegaczami na osiedlu Zielona Góra. Część 2 - Budowa siegacza od ul. Władysława Jagiełły na osiedlu Zielona Góra. Część 3 - Budowa ulicy siegacza od ul. 23 Października na osiedlu Zielona Góra.	30.04.2018r.	70 800,00	art. 67 ust.1 pkt 4 Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	9	ZP/149/2017	28.09.2017	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy bez nazwy od ulicy Szpitalnej do ulicy Reja w Suwałkach (część 1).	15.03.2018r.	28 290,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	14.03.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 14.03.2018 r. przedłużający termin opracowania dokumentacji do dnia 30.03.2018 r.	30.03.2018r.	-	art.144 ust. 1 pkt 1 Pzp	W dniu 05.03.2018 r. Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu umownego opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2018 r. w związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem uzgodnień branżowych PWiK i ZUD. W dniu 14.03.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin opracowania do dnia 30.03.2018 r.	
	10	ZP/150/2017	28.09.2017	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy bez nazwy od ulicy Reja do ulicy Pułaskiego w Suwałkach (część 2).	15.03.2018r.	36 900,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	14.03.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 14.03.2018 r. przedłużający termin opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2018 r.	30.04.2018r.	-	art.144 ust. 1 pkt 1 Pzp	W dniu 05.03.2018 r. Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu umownego opracowania dokumentacji do 30.04.2018 r. w związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem uzgodnień branżowych PWiK i ZUD. Podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin opracowania do dnia 30.04.2018 r.	
	11	ZP/155/2017	02.11.2017	Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "AUTIMEX" Okragly Szczepan, ul. Nowomiejska 119, 16-300 Augustów.	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach.	31.07.2018r.	2 873 233,41	art. 39-46 ustawy Pzp	Protokół konieczności nr 1/2018 z dnia 05.07.2018r na okoliczność wykonania robót dodatkowych w postaci robót budowlanych, konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych wraz ze zmianą terminu realizacji robót. Protokół konieczności nr 2/2018 z dnia 31.07.2018 na okoliczność wykonania robót dodatkowych branży elektrycznej. Protokół konieczności nr 3/2018 z dnia 21.09.2018 na okoliczność wykonania robót dodatkowych budowlanych, wraz ze zmianą terminu realizacji robót. Wykonawca pismami z dnia 24.10.2018r., 29.10.2018r., 12.11.2018r. i 20.11.2018r. zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.11.2018r. W odpowiedzi z dnia 26.10.2018r., 08.11.2018r., 28.11.2018r. na ww. pisma Zamawiający poinformował, że nie widzi podstaw do zmiany terminu zakończenia robót. Ponadto na podstawie stwierdzonych robót dodatkowych Aneksami nr 1/2018 i nr 3/2018 przedłużono terminy realizacji do dnia 30.08.2018r. oraz do dnia 12.10.2018r.	W dniu 06.11.2018 wezwano wykonawcę do realizacji umowy wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej w wysokości 137915,20 zł z tytułu kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. W dniu 09.11.2018r. wezwano do zapłaty towarzystwo ubezpieczeń Uniqua kwoty 105.658,84 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 05.04.2019r. gwarancja została wypłacona. W dniu 19.03.2019r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 08.02.2019r. wystąpiono z oświadczeniem o potrąceniu kwoty 99.983,46 zł z faktury. W dniu 16.04.2019r. wystąpiono do Wykonawcy z oświadczeniem o potrąceniu kwoty 90.127,95 zł z faktury. Na podstawie wcześniejszych wezwań o zapłatę, w dniu 14.06.2019r. wystąpiono z ostatecznym wezwaniem do Wykonawcy do zapłaty kwoty 911.295,07 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywaniu umowy, kary umownej za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 10.07.2019r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o tym, że skierował sprawę do sądu. Sprawa toczy się od 28.10.2019r. i sprawa nie została zakończona. Inwestycja została rozliczona z Urzędem Marszałkowskim zgodnie z wykonanym zakresem.
		Aneks nr 1/2017	03.11.2017r.		Aneks nr 1/2017 z dnia 03.11.2017 r. zmieniający inspektora nadzoru.	-	-	art.144 ust. 1 pkt 5 Pzp		
		Aneks nr 1/2018	09.07.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 09.07.2018 r. na dodatkowe roboty w kwocie 134.057,36 zł i przedłużający termin wykonania do dnia 30.08.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych i sanitarnych).	30.08.2018r.	134 057,36	art.144 ust. 1 pkt 6 Pzp		
		Aneks nr 2/2018	21.08.2018r.		Aneks nr 2/2018 z dnia 21.08.2018 r. na dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 11.904,97 zł (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	-	11 904,97	art.144 ust. 1 pkt 6 Pzp		
		Aneks nr 3/2018	21.09.2018r.		Aneks nr 3/2018 z dnia 21.09.2018 r. na dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 11.533,30 zł i przedłużenie terminu do dnia 12.10.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych).	12.10.2018r.	11 533,30	art.144 ust. 1 pkt 6 Pzp		

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	12	ZP/160/2017	14.11.2017	Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o., ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.	20.05.2019r.	36 881 907,59	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	12.12.2018 r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 12.12.2018 r. przedłużający termin zakończenia robót do dnia 19.08.2019 r. zwiększający wartość wynagrodzenia o kwotę 32.357,76 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 11.12.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót sanitarnych i budowlanych).	19.08.2019r.	32.357,76	art.144 ust. 1 pkt 6 Pzp	W dniach 09.11.2018r., 15.11.2018r., 05.12.2018r. Wykonawca zwrócił się z pismami o zmianę terminu umownego do 19.08.2019r. ze względu na roboty dodatkowe i złe warunki atmosferyczne oraz zwiększenie wartości zadania (dodatkowe roboty konstrukcyjne i sanitarne). Po analizie przedłożonego materiału Zamawiający pismem z dnia 12.12.2018 r. poinformował o sporządzeniu Protokołu konieczności nr 1/2018 oraz Aneksu nr 1 przedłużającego termin realizacji do dnia 19.08.2019 r.	
		Aneks nr 2/2019	16.08.2019 r.		Aneks nr 2/2019 z dnia 16.08.2019 r. przedłużający termin zakończenia do dnia 11.10.2019 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2019 z dnia 14.08.2019 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych, budowlanych, sanitarnych).	11.10.2019r.	-	§ 13 ust.3 pkt. c), h), i), j) umowy ZP/160/2017	W dniu 06.08.2019 r. Wykonawca ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac robót elektrycznych, budowlanych, sanitarnych zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu zakończenia prac na dzień 11.10.2019 r. W odpowiedzi na pismo Zamawiający sporządził Protokół konieczności nr 2 wraz z Aneksem nr 2 na przedłużenie wnioskowanego terminu. Po weryfikacji obeszernego materiału przedłożonego przez Wykonawcę dla robót dodatkowych i odrzuceniu części robót jako niezasadnych sporządzono Aneks nr.3 w dniu 11.10.2019 r. na roboty dodatkowe.	
		Aneks nr 3/2019	11.10.2019r.		Aneks nr 3/2019 z dnia 11.10.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 1.066.603,37 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 3/2019 z 07.10.2019 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych, budowlanych, sanitarnych).	-	1.066.603,37	art.144 ust. 1 pkt 6 Pzp		
	13	ZP/162/2017	06.11.2017	REM-BUD Sp. z o.o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.	31.07.2018r.	3 429 994,19	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	29.06.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 29.06.2018 r. przedłużający termin zakończenia do dnia 30.08.2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie na kwotę 207.486,70 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych).	30.08.2018r.	207 486,70	§ 6 ust.3 pkt c) umowy i art. 144 ust.1 pkt 6 Pzp	Protokół konieczności nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych).	
		Aneks nr 2/2018	12.09.2018r.		Aneks nr 2/2018 z dnia 12.09.2018 r. na dodatkowe wynagrodzenie na kwotę 13.945,54 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/E/2018 z dnia 31.07.2018r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	-	13 945,54	art.144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Protokół konieczności nr 1/E/2018 z dnia 31.07.2018r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	
	14	ZP/163/2017	02.11.2017	Usługi Inżynierskie "A-D DROGA" Wiesław Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach.	30.04.2018r.	34 961,52	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	15	ZP/164/2017	02.11.2017	Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, ul. Sikorskiego 57, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: "Budowa dróg i parkingów w kwartale ulic: Noniewiczza, Waryńskiego i Wesola w Suwałkach".	30.04.2018r.	38 130,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	16	JP/165/2017	09.11.2017	Pracownia Audytorska sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskiego przedszkola nr 3 (część 1).	01.04.2018r.	17 220,00	art. 39-46 ustawy Pzp		Wezwanie z dnia 19.06.2018r. do zapłaty kwoty 1549,80 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy. Oświadczeniem z dnia 27.06.2018r. potrącono wymagalną wierzytelność w ww. kwocie z faktury.
	17	JP/166/2017	09.11.2017	Pracownia Audytorska sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskiego przedszkola nr 4 (część 2).	01.04.2018r.	17 220,00	art. 39-46 ustawy Pzp		Wezwanie z dnia 19.06.2018r. do zapłaty kwoty 1549,80 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy. Oświadczeniem z dnia 27.06.2018r. potrącono wymagalną wierzytelność w ww. kwocie z faktury.
	18	JP/167/2017	09.11.2017	Pracownia Audytorska sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskiego przedszkola nr 7 (część 3).	01.04.2018r.	17 220,00	art. 39-46 ustawy Pzp		Wezwanie z dnia 19.06.2018r. do zapłaty kwoty 1549,80 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy. Oświadczeniem z dnia 27.06.2018r. potrącono wymagalną wierzytelność w ww. kwocie z faktury.
	19	JP/168/2017	09.11.2017	Pracownia Audytorska sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskiego przedszkola nr 8 (część 4).	01.04.2018r.	17 220,00	art. 39-46 ustawy Pzp		Wezwanie z dnia 19.06.2018r. do zapłaty kwoty 1549,80 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy. Oświadczeniem z dnia 27.06.2018r. potrącono wymagalną wierzytelność w ww. kwocie z faktury.
	20	JP/169/2017	09.11.2017	Pracownia Audytorska sp. z o.o. ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskiego przedszkola nr 10 (część 5).	01.04.2018r.	17 220,00	art. 39-46 ustawy Pzp		Wezwanie z dnia 19.06.2018r. do zapłaty kwoty 1549,80 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy. Oświadczeniem z dnia 27.06.2018r. potrącono wymagalną wierzytelność w ww. kwocie z faktury.
	21	JP/170/2017	07.11.2017	Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach, zadanie nr 1 - Przedszkole nr 1 przy ul. Raczkowskiej 41.	31.07.2018r.	1 326 620,45	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	16.05.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r. dotyczący dodatkowego wynagrodzenia na kwotę 20.156,01 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 30.04.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	-	20 156,01	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Protokół konieczności nr 1/2018 z dnia 30.04.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	
	22	JP/171/2017	08.11.2017	Zakład Budowlano-Remontowy PAŁMAT Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4/19, 16-400 Suwałki	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach, zadanie nr 2 - Przedszkole nr 2 przy ul. Waryńskiego 29.	31.07.2018r.	1 195 723,45	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	16.05.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r. dotyczący dodatkowego wynagrodzenia na kwotę 22.715,27 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 27.04.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	-	22 715,27	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Protokół konieczności nr 1/2018 z dnia 27.04.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	
	23	JP/179/2017	16.11.2017	Pracownia Projektowa "DARPOL" mgr inż. Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: "Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach.	01.03.2018r.	48 708,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	24	JP/182/2017	29.11.2017	RESTUDIO Sp. z o.o. , ul. Sobótki 11A/6, 80-247 Gdańsk.	Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa sali sportowo-widowiskowej w Suwałkach przy ulicy Zarzecze 26".	20.06.2019r.	48 954,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
		Aneks nr 1/2019	23.04.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 23.04.2019 r. przedłużający termin pełnienia nadzoru autorskiego do dnia 19.09.2019 r.	19.09.2019 r.	-	§ 9 ust.2 pkt b) umowy		
		Aneks nr 2/2019	11.06.2019r.		Aneks nr 2/2019 z dnia 11.06.2019 r. dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 3.444,00 zł.	-	3.444,00	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp		
		Aneks nr 3/2019	05.09.2019r.		Aneks nr 3/2019 z dnia 05.09.2019 r. przedłużający termin zakończenia pełnienia nadzoru do 11.11.2019 r.	11.11.2019 r.	-	§ 9 ust.2 pkt b) umowy		
	25	ZP/183/2017	30.11.2017	DBM SERVICES Sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska nr 12/14 lok. 22	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.	12.10.2018r.	3 895 671,28	art. 39-46 ustawy Pzp		
		Aneks nr 1/2018	06.06.2018r.		Aneks nr 1/2018 Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.					
		Aneks nr 2/2018	18.09.2018r.		Aneks nr 2/2018 z dnia 18.09.2018 r. dot. dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 3.581,12 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/E/2018 z dnia 18.07.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	-	3 581,12	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Protokół konieczności nr 1/E/2018 z dnia 18.07.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych).	Oświadczeniem z dnia 18.12.2018r. ostatecznie od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 05.11.2018r. wezwano Wykonawcę do zapłaty kwoty 448.002,20 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu umowy oraz w dniu 29.03.2019r. wezwano do zapłaty kwoty 389.567,12 zł z tytułu kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy. W dniu 08.11.2018r. wystapiono z wezwaniem do Towarzystwa Ubezpieczeń Warta o zapłatę kwoty 194.783,56 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 29.11.2018r. Warta wpłaciła kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
	26	ZP/185/2017	07.12.2017	ANATEX Sp. z o.o., 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 G.	Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - I i VI etap - rewitalizacja budynku starej łaźni.	30.05.2019 r.	8 112 433,01	art. 39-46 ustawy Pzp		
		Aneks nr 1/2017	19.12.2017 r.		Aneks nr 1/2017 z dnia 19.12.2017 r. zmieniający inspektora nadzoru.	-	-	art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 2/2019	08.05.2019 r.		Aneks nr 2/2019 z dnia 08.05.2019 r. przedłużający termin zakończenia robót do dnia 31.08.2019 r. i roboty dodatkowe w kwocie 521.203,16 zł (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych).	31.08.2019r.	521.203,16	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Protokół konieczności nr 1/2019 z dnia 25.04.2019r. na okoliczność wykonania robót dodatkowych i przedłużenia terminu realizacji robót.	
	27	ZP/187/2017	12.12.2017	DROGOWSKAZ s.c. M.Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok.	Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Leśnej z przebiegiem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 655".	01.09.2018r.	14 391,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	30.08.2018 r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 30.08.2018 r. przedłużający termin pełnienia nadzoru do dnia 30.09.2018 r. w związku z przedłużeniem terminu umownego realizacji zadania do 30.09.2018 r.	30.09.2018r.	-	§10 ust.2 pkt b) umowy		
	28	ZP/190/2017	28.12.2017r.	Pracownia Projektowa "PROMAR" Mariusz Szyszkowski, Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin.	Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)".	21.08.2018r.	29 766,00	art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	21.08.2018r.		Aneks na przedłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego do 31.07.2019 r. w związku z terminem umownym zakończenia robót budowlanych do 31.07.2019 r.	31.07.2019 r.	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	29	ZP/191/2017	28.12.2017r.	Pracownia Projektowa "PROMAR" Mariusz Szyszkowski, Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin.	Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami".	01.10.2018r.	44 157,00	art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	24.09.2018r.		Przedłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego do dnia 31.10.2019 r. w związku z przedłużeniem terminu umownego wykonania robót budowlanych.	31.10.2019 r.	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		
		Aneks nr 1/2019	05.08.2019 r.		Przedłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego do dnia 15.12.2019 r. w związku z przedłużeniem terminu umownego wykonania robót budowlanych.	15.12.2019 r.	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		
2018	1	ZP/1/2018	18.01.2018r.	Pracownia Projektowa "DARPOL" mgr inż. Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: "Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach na wysokości ogródków działkowych".	30.05.2018r.	51 906,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	2	ZP/3/2018	01.02.2018r.	Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Spółka z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn.	Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycji pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)". Część 1 Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki, tj. od km 33+625,75 do km 35+548.	01.10.2018r.	19 987,50	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	3	ZP/2/2018	07.02.2018r.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "ELFAS" Antoni Wincza, ul. Falka 16, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach, zadanie nr 3 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach.	31.07.2018r.	786 353,76	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1	16.05.2018 r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r. na wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 17.691,03 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 30.04.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych i elektrycznych).	-	17 691,03	art.144 ust 1 pkt 6	W dniu 16.07.2018 r. Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu umownego zadania. W odpowiedzi z dnia 27.07.2018 r. na pismo z 16.07.2018 r. Zamawiający poinformował, że nie ma wystarczających podstaw do wprowadzenia zmiany do umowy ze względu na obecny stan zaawansowania robót. Budynek został w całości docieplony a pozostałe do wykonania roboty związane z uporządkowaniem terenu oraz roboty wewnętrzne można zakończyć w terminie określonym w umowie.	
	4	ZP/4/2018	16.02.2018r.	REM BUD spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach, zadanie nr 2 - Przedszkole nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach.	31.07.2018r.	1 267 964,01	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1	29.06.2018r		Aneks nr 1/2018 z dnia 29.06.2018 r. przedłużający termin zakończenia robót do 14.08.2018 r. i wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 21.998,16 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 25.06.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych).	14.08.2018r.	21 998,16	art.144 ust 1 pkt 6	Protokołem konieczności nr 1/2018 z 25.06.2018 r. obejmujący roboty dodatkowe branży budowlanej wraz z przedłużeniem terminu realizacji. Aneksem nr 1/2018 z dnia 29.06.2018 r. objęto konieczność wykonania robót budowlanych i przedłużono termin wykonania do dnia 14.08.2018 r.	

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	5	ZP/5/2018	14.03.2018r.	Herkules sp. z o.o. sp. k., 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 34.	Doposażenie siłowni zewnętrznej na ulicy Dubowo I w Suwałkach.	25.05.2018r.	13 985,10	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	6	ZP/6/2018	19.03.2018r.	Prace Budowlano Remontowe BRANDO Sławomir Stankiewicz, ul. Reja 84A/19, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku oświatowego w Suwałkach - Przedszkole nr 5 przy ul. Witosa 4.	15.09.2018r.	1 185 601,97	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1	16.05.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 16.05.2018 r. dot. dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 4.550,54 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 27.04.2018 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót sanitarnych).	-	4 550,54	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Protokołem konieczności nr 1 z 27.04.2018r. i objęto konieczność wykonania robót dodatkowych budowlanych.	
	7	I/17/2018	14.03.2018r.	Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska, ul. Sikorskiego 57 A, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Przebudowa ulicy Krzywółka w Suwałkach".	Projekt budowlany-28.04.2018 r., projekt wyk., kosztorysy-05.05.2018 r.	33 825,00	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp		0,00 zł
	8	ZP/7/2018	15.03.2018r.	Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, 16-400 Suwałki, ul. Lipowa 41.	Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap.	28.09.2018r.	1 198 500,35	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	9	ZP/9/2018	20.03.2018	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Budowa ulicy Knuta Olofa Falka w Suwałkach.	29.06.2018r.	464 986,38	art. 39-46 ustawy Pzp	W dniu 06.06.2018 r. Wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu umownego zadania w związku z koniecznością wykonania robót sanitarnych przez PEC. W oparciu o korespondencję, podpisano w dniu 26.06.2018 r. Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do dnia 27.07.2018 r.	0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	26.06.2018		Aneks nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 r. przedłużający termin zakończenia robót do dnia 27.07.2018 r. (konieczność wykonania robót sanitarnych przez PEC Suwałki).	27.07.2018r.	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		
	10	ZP/12/2018	28.03.2018	Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji "PROBUD" sp. z o.o. Konieckzi 15B/A, 19-300 Ełk.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach oraz budowa drogi wewnętrznej ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą".	30.09.2018r.	97 170,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	28.09.2018r.		Aneks-nr 1/2018 z dnia 28.09.2018 r. przedłużający termin opracowania dokumentacji technicznej do dnia 31.10.2018 r. (w związku z przedłużeniem się procedur administracyjnych związanych z uzgadnianiem przebudowy infrastruktury).	31.10.2018r.	-	§ 6 ust.1 pkt 3 ppkt. a,c,e,g umowy ZP/12/2018	W dniu 26.09.2018 r. Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji "Probud" wystąpiło o przedłużenie terminu umownego opracowania dokumentacji. W dniu 28.09.2018 r. podpisano Aneks przedłużający termin do dnia 31.10.2018 r.	

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	11	ZP/15/2018	06.04.2018	Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, 16-400 Suwałki, ul. Lipowa 41.	Budowa ulicy 7KD od ulicy Sikorskiego w Suwałkach.	29.06.2018r.	540 362,11	art. 39-46 ustawy Pzp	Po rozpoczętych w dniu 28.05.2018 r. pracach związanych z budową drogi i po dokonaniu odkrywek istniejącej sieci ciepłowniczej Wykonawca stwierdził, że występuje kolizja wysokościowa i sytuacyjna istniejących rur ciepłowniczych oraz studni rewizyjnych. W dniu 30.05.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo informujące o trudnościach jakie napotkał on przy wykonywaniu inwestycji. Po analizie przedstawionej sytuacji zostało wysłane pismo w dniu 08.06.2018 r. do Wykonawcy, w którym polecono wykonanie robót. Jednocześnie spisano protokół konieczności nr 1/2018 z 27.06.2018 r. na okoliczność wydłużenia terminu realizacji robót. Podpisano Aneks.	0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	29.06.2018r		Aneks nr 1/2018 z dnia 29.06.2018 r. przedłużający termin zakończenia robót do dnia 20.08.2018 r. (konieczność wykonania robót sanitarnych).	20.08.2018	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		
		Aneks nr 2/2018	20.08.2018r		Aneks nr 2/2018 z dnia 20.08.2018 r. przedłużający termin zakończenia do dnia 28.09.2018 r. (konieczność wykonania robót sanitarnych).	28.09.2018	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		
		Aneks nr 3/2018	05.10.2018r		Aneks nr 3/2018 z dnia 05.10.2018 r. zmieniający numer rachunku bankowego Wykonawcy.	-	-	§ 6 ust.9 umowy ZP/15/2018		
	12	ZP/16/2018	20.04.2018	REM BUD spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.	Budowa ulic Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach.	03.07.2018r.	928 643,24	art. 39-46 ustawy Pzp	Zawarta Umowa na wykonanie zadania stanowiła kolejny etap inwestycji realizowanej zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 216/2015 z dnia 08.10.2015 r. Zakład PGE Dystrybucja wykonał w obrębie ulic objętych przedmiotowym pozwoleniem przebudowę swojej sieci energetycznej- uległ zmianie jej układ, a tym samym wydane warunki usunięcia kolizji straciły ważność. O fakcie tym PGE nie powiadomiło Miasta. Wykonane przez PGE prace na sieci pociągnęły za sobą konieczność uzyskania nowych warunków usunięcia kolizji. Następstwem tych działań było opóźnienie w realizacji robót elektrycznych. Na podstawie protokołu konieczności nr 1/2018 z dnia 28.06.2018 r. podpisano Aneks w dniu 29.06.2018 r.	0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	29.06.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 29.06.2018 r. przedłużający termin zakończenia robót do dnia 10.08.2018 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 28.06.2018 r. (w związku ze zmianą układu sieci PGE i ze zmianą warunków wydanych przez PGE)	10.08.2018	-	§ 13 ust.3 pkt a) umowy		
	13	ZP/17/2018	06.04.2018	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Budowa fragmentu ogороdzenia jednostki wojskowej w Suwałkach.	30.06.2018r.	49 567,63	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	14	ZP/18/2018	06.04.2018	Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska, ul. Sikorskiego 57 A, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzbrojeniem części ulic objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. "Budowa ulic z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach.	30.09.2018r.	125 460,00	art. 39-46 ustawy Pzp	Zmiana warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A w dniu 13.09.2018 r., przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci i zarządcy drogi, konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych (włączenie do nowo wybudowanej drogi w ul. Zastawie dz.nr 31926) spowodowały konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia.	0,00 zł
		Aneks 2/2018	21.11.2018r		Aneks nr 2/2018 z dnia 21.11.2018 r. przedłużający termin opracowania projektów budowlanych i wykonawczych do 17.12.2018 r.	17.12.2018r.	-	§ 6 ust.1 pkt 3 ppkt. a,d,f umowy nr ZP/18/2018		
	15	ZP/23/2018	26.04.2018	Invest Consulting Jarosław Czarnecki, Gilina, ul. Wspólna 28, 05-430 Celestynów.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Putry 5 w Suwałkach.	12.07.2018 r.	106 604,10	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	16	ZP/28/2018	08.05.2018	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Przebudowa ul. Bydgoskiej w Suwałkach na wysokości Bydgoska 15 - lokalne inicjatywy.	29.06.2018r.	20 010,89	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	17	ZP/29/2018	17.05.2018	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe SA, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki.	Budowa drogi 5 KD za osiedlem Polna w Suwałkach - część 2, za łączną kwotę 6.348.912,50 zł, w tym: - środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3.551.672,68 zł, - środki finansowe Sobola Biel 1.656.092,52 zł, - środki finansowe PWiK 1.141.147,30 zł.	Odcinek od km 0+312 do ul. Utrata- do 15.11.2018r., całe zamówienie do 30.09.2019r.	3 551 672,68	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	01.08.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 01.08.2019 r. zmieniający nr rachunku bankowego Wykonawcy.	-	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		
		Aneks nr 2/2019	30.09.2019r.		Aneks nr 2/2019 z dnia 30.09.2019 r. - zmiana terminu realizacji: odcinek od km 0+312 do ul. Utrata- do 15.11.2018r., całe zamówienie do 29.11.2019 r.	29.11.2019r.	-	§ 13 ust.3 pkt i) i j) umowy	Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nastąpiła konieczność wyłonienia nowego wykonawcy budowy ronda na ul. Utrata, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia, gdyż prace na obu inwestycjach musiały zostać ściśle skoordynowane w czasie.	
	18	ZP/31/2018	11.05.2018	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe SA, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki.	Nakładka asfaltowa na zniszczonych nawierzchniach ulic, tj. na skrzyżowaniu ulic Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach.	25.05.2018r.	253 158,60	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	19	ZP/32/2018	24.05.2018	REM BUD spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.	Remont zabytkowej wieży Ratusza Miejskiego w Suwałkach.	16.07.2018r.	144 775,88	art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy PZP		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	20	ZP/33/2018	18.05.2018	Herkules sp. z o.o. sp.k., 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 34.	Doposażenie siłowni zewnętrznej - Dubowo I- Fundusz Soleccki, część 1.	29.06.2018r.	2 693,70	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	21	ZP/34/2018	18.05.2018	Herkules sp. z o.o. sp.k., 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 34.	Doposażenie siłowni zewnętrznej - Dubowo I- Fundusz Soleccki, część 2.	25.06.2018r.	2 164,80	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	22	ZP/35/2018	18.05.2018	Herkules sp. z o.o. sp.k., 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 34.	Doposażenie siłowni zewnętrznej - Dubowo I- Fundusz Soleccki, część 3.	29.06.2018r.	2 373,90	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	23	ZP/36/2018	30.05.2018	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o., Szkocja 40, 16-420 Raczki.	Budowa drogi 5 KD za osiedlem Polna w Suwałkach - część 1, za łączną kwotę 5.823.070,92 zł, w tym: - środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3.081.758,07 zł, - środki finansowe Sobola Biel 1.746.921,8 zł, - środki finansowe PWiK wynoszą 294.391,57 zł. - środki finansowe PEC wynoszą 700.000,00 zł.	termin realizacji do 15.10.2018r.	3 081 758,07	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	24	ZP/37/2018	15.05.2018	P.H.U. GOLD-SPRING Marzanna Byber, ul. Lipowa 9, 09-300 Żuromin.	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Szwajcaria w Suwałkach.	29.06.2018r.	11 875,65	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	25	ZP/38/2018	15.05.2018	"PRO-DUKT" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Roslaniec, ul.Kościuszki 43 A, 16-400 Suwałki.	Rozbiórka czterech zespołów garaży (13 boksów garażowych) i budynku gospodarczego przy ul. Wigierskiej 19	termin zakończenia 45 dni od podpisania umowy	27 798,00	art. 39-46 ustawy Pzp	Podczas realizacji umowy zaszła konieczność wykonania przeniesienia zasilania energetycznego garaży. W związku z tym podpisano Aneks nr 1 z terminem do dnia 31.07.2018 r.	0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	08.06.2018		Aneks nr 1/2018 z dnia 08.06.2018 r. przedłużający termin wykonania rozbiórki do dnia 31.07.2018 r. (konieczność wykonania przeniesienia zasilania energetycznego garaży).	31.07.2018r.	-			
	26	ZP/39/2018	16.05.2018	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych "Przebudowa ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Karola Brzostowskiego w Suwałkach"	20.07.2018r.	209 052,33	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	27	ZP/41/2018	07.06.2018r.	Fit Park sp. z o.o.- sp.k., 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74.	Aktywnie i zielono na Witosa (ul. Witosa 4A) - część 1.	31.07.2018r.	59 286,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	28	ZP/42/2018	07.06.2018r.	Fit Park sp. z o.o.- sp.k., 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74.	Aktywnie i zielono na Witosa (ul. Witosa 4A) - część 2.	27.07.2018r.	44 403,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	29	ZP/43/2018	07.06.2018r.	"PT" Maciej Ignaciuk, Tomasz Dąbrowski, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96.	Aktywnie i zielono na Witosa (ul. Witosa 4A) - część 3.	26.07.2018r.	16 346,70	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	30	ZP/44/2018	06.06.2018r.	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Utwardzenie terenu (wykonanie ciągu pieszo-rowerowego) pomiędzy ul. Lubelską a Olecką (Al. O. Ha - Aleja Osiedla Hańcza).	27.07.2018r.	144 743,94	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	31	ZP/45/2018	06.07.2018r.	REM BUD spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.	Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach.	30.11.2018r.	1 917 317,44	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	32	ZP/48/2018	27.06.2018r.	P.H.U. "PRO-GRES" Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki.	Dokumentacja techniczna przebudowy sieci elektroenergetycznych nN-0,4kV dla ulicy B. Śmiałego i J.III Sobieskiego, sięgająca od ul. Filipowskiej, sięgająca od ul. W. Jagiełły, ul. B. Krzywoustego.	31.10.2018r.	21 955,50	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	26.10.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 26.10.2018 r. na wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 1.599,00 zł brutto oraz przedłużający termin opracowania dokumentacji do dnia 30.11.2018 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/E/2018 z dnia 23.10.2018 r. (konieczność doprojektowania oświetlenia ulic).	30.11.2018r.	1.599,00	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	Zgodnie z wnioskiem ZDiZ w Suwałkach z dnia 22.10.2018 r. Znak: DIR/5550-490/8195/2018 zaszła konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi w postaci doprojektowania oświetlenia odcinka ulicy. Na podstawie dodatkowej wyceny firmy "Pro-Gres" oraz protokołu konieczności 1/E/2018 z dnia 23.10.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin umowy opracowania dokumentacji do dnia 30.11.2018 r.	
	33	ZP/53/2018	29.06.2018 r.	Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23 ABC/61, 16-400 Suwałki.	Dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach.	31.08.2018r.	39 999,99	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	34	ZP/54/2018	10.07.2018r.	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" sp. z o.o. ul. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok.	Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.	16.08.2018r.	24 077,25	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	35	ZP/55/2018	12.07.2018 r.	Atelier ZETTA Zenon Zabagło, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ul. T. Kościuszki 6 na potrzeby żłobka. (Kompletny projekt budowlany, przedmiary, kosztorysy SST do 03.10.2018r. Projekty wykonawcze do dnia 02.11.2018 r.)	02.11.2018r.	70 000,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	03.10.2018r.		Kompletny projekt budowlany (do pozwolenia na budowę), przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz SST do: 02.11.2018 r., opracowanie kompletnej dokumentacji, w tym projekty wykonawcze branżowe do 20.12.2018 r. (w związku z opinią z dnia 07.09.2018r. oceniającą 4 wariant koncepcji dokumentacji projektowej).	20.12.2018r.	-	§ 6 ust.1 pkt 3 ppkt. e, g umowy	W dniu 19.09.2018 r. Projektant zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu umownego opracowania dokumentacji projektowej w związku z opinią z dnia 07.09.2018 r. oceniającą 4 wariant koncepcji dokumentacji projektowej. W dniu 03.10.2018 r. Podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 20.12.2018 r.	
	36	ZP/56/2018	23.07.2018r.	Prace Budowlano-Remontowe BRANDO Sławomir Stankiewicz, ul. M. Reja 84A/19, 16-400 Suwałki.	Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2018 roku.	29.08.2018r.	58 367,65	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	37	ZP/57/2018	27.07.2018r.	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil, 16-400 Suwałki, ul. Jasna 3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem i deszczówką wzdłuż Ogrodu Działkowego "Jaćwing" i "Malinka" do Ogrodu Działkowego "Borówka" przy ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach - część 1.	05.11.2018r.	746 004,85	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	38	ZP/58/2018	30.07.2018r.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24.	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach część 2.	23.11.2018r.	818 152,70	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	39	ZP/59/2018	28.08.2018	Konsorcjum firm: 1) Lider konsorcjum: Altcom Construction, ul. 1 Sierpnia 6D, 02-134 Warszawa, 2) Partner konsorcjum: Wegarten Spółka z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994.	Rozbudowa i przebudowa lotniska w Suwałkach - I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatowo magazynowego na rozdzielnię elektryczną, oraz montaż agregatu prądotwórczego.	30.06.2019r.	27 032 940,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	28.02.2019		Aneks nr 1/2019 z dnia 28.02.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 123.000,00 zł polegające na przebudowie kabla sN kolidującego z pasem startowym lotniska.	-	123 000,00	art. 144 ust.1 pkt 6 Pzp	W dniu 09.11.2019 r. Prasko wystąpiło z pismem na roboty dodatkowe polegające na przebudowie kabla sN kolidującego z pasem startowym lotniska. Na podstawie protokołu konieczności nr 1/E podpisano Aneks nr 1/2019.	
		Aneks nr 2/2019	27.06.2019r		Aneks nr 2/2019 z dnia 27.06.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 123.787,20 zł na elementy bezpieczeństwa Lotniska (roboty elektryczne, drogowe i sanitarne) , oraz terminem zakończenia robót do 31.07.2019 r. zgodnie z Protokołem konieczności nr 2/E z dnia 22.05.2019 r. i Protokołem konieczności nr 3 z dnia 24.06.2019 r.	31.07.2019r.	123 787,20	art. 144 ust.1 pkt 6 Pzp	W dniu 14.05.2019 r. Prasko wystąpiło z wnioskiem o roboty dodatkowe i przedłużenie terminu umownego do 31.07.2019 r. Na podstawie protokołów konieczności nr 2/E z dnia 22.05.2019 r. i Protokołem konieczności nr 3 z dnia 24.06.2019 podpisano Aneks nr 2/2019 przedłużający termin wykonania do dnia 31.07.2019r.	
	40	ZP/60/2018	08.08.2018	Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HENTAR" Henryk Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki.	Utwardzenie nawierzchni ulicy Szpitalnej.	28.09.2018 r.	73 797,54	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	41	ZP/63/2018	20.09.2018	Olecko Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12.	Rozbudowa ulicy Krzywółka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do posesji przy ul. Krzywółka 36 wraz z infrastrukturą techniczną, za łączną kwotę 5.626.314,41 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3.444.624,91 zł, środki finansowe PWiK 2.181.689,50 zł.	31.08.2019r.	3 444 624,91	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	02.07.2019r		Aneks nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 25.899,38 zł i z terminem zakończenia robót do 18.10.2019 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót sanitarnych).	18.10.2019r.	25.899,38	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	W dniu 31.05.2019 r. OPDM Olecko wystąpiło z pismem o przedłużenie terminu umownego zakończenia zadania wraz z robotami dodatkowymi. Na podstawie protokołu konieczności nr.1 z dnia 25.06.2019 r. Podpisano Aneks nr 1/2019 przedłużający termin do dnia 18.10.2019 r.	

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
		Aneks nr 2/2019	01.10.2019r		Aneks nr 2/2019 z dnia 01.10.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 6.894,59 zł (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych).	-	6.894,59	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	W dniu 12.09.2019r. Wykonawca skierował do Zamawiającego pismo z wyceną robót polegających na wzmocnieniu konstrukcji zjazdu (roboty dodatkowe budowlane). Na podstawie protokołu konieczności nr 2 z 24.09.2019 r. Podpisano Aneks nr 2/2019 na roboty dodatkowe.	
	42	ZP/64/2018	18.09.2018	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ul. Północnej).	31.07.2019r.	18 433 398,71	art. 39-46 ustawy Pzp	W dniu 28.06.2019 r. PDM w Suwałkach zwróciło się z o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 16.09.2019 r. w związku z występującymi robotami dodatkowymi. W oparciu o protokół konieczności z dnia 29.07.2019 r. Podpisano Aneks nr 2/2019 przedłużający termin wykonania do 16.09.2019 r.	0,00 zł
		Aneks 1/2019	25.07.2019r.		Aneks zmieniający numer konta bankowego Wykonawcy.			§ 13 ust.2 umowy ZP/64/2018		
		Aneks nr 2/2019	31.07.2019		Aneks nr 2/2019 z dnia 31.07.2019 r. na wykonanie robót dodatkowych w kwocie 55.781,34 zł i termin zakończenia robót do dnia 16.09.2019 r. zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2019 z 29.07.2019 r. (konieczność wykonania robót dodatkowych telekomunikacyjnych, budowlanych, sanitarnych)	16.09.2019 r.	55.781,34	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp		
	43	ZP/65/2018	20.09.2018	Invest Consulting Jarosław Czarnecki, Głina, ul. Wspólna 28, 05-430 Celestynów	Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach nr: 6, 7, 10.	31.10.2018r.	80 988,12	art. 39-46 ustawy Pzp	W dniu 25.10.2018r. Wykonawca zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu umownego realizacji zadania do 14.11.2018r. W związku z zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających ułożenie nawierzchni bezpiecznej podczas realizacji zadania. W dniu 30.10.2018r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin do dnia 14.11.2018r.	0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	30.10.2018r.		Aneks nr 1/2018 z dnia 30.10.2018 r. przedłużający termin wykonania robót do dnia 14.11.2018 r.	14.11.2018r.	-	§ 14 ust.1 pkt 3 tiret szósty umowy ZP/65/2018		
	44	ZP/66/2018	26.09.2018	EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów.	Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza - część 1 (hydrotechniczna).	31.10.2019r.	3 107 598,54	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	31.05.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 31.05.2019 r. zmieniający numer rachunku bankowego Wykonawcy.			art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp		
	45	ZP/67/2018	15.10.2018r.	POLWAR S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki - III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami, część 3 tunel pod torami.	31.07.2019r.	6 672 750,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
		Aneks nr 1/2019	30.07.2019r		Aneks nr 1/2019 z dnia 30.07.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 115.698,72 zł i termin zakończenia do dnia 14.09.2019 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2019 z dnia 26.07.2019 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych).	14.09.2019 r.	115.698,72	art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp	W dniu 09.07.2019 r. Polwar zwrócił się pismem o wydłużenie terminu umownego do 14.09.2019 r. oraz o ujęcie nieprzewidzianych dokumentacją robót dodatkowych. W oparciu o protokół konieczności 1/2019 z dnia 26.07.2019 r. podpisano Aneks nr 1/2019 zwiększający zakres robót budowlanych i przedłużający termin wykonania do 14.09.2019 r.	
	46	ZP/68/2018	04.10.2018r.	ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Część 3 - wyposażenie branży mechanicznej.	od 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r.	643 075,98	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	30.09.2019r		Aneks nr 1/2019 z dnia 30.09.2019 r. - termin realizacji od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.	od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r.	-	§ 7 ust.3 pkt 1 umowy	Podpisany Aneks nr 1/2019 w związku z przedłużonym terminem wykonania robót budowlanych do dnia 15.11.2019r.	
	47	ZP/75/2018	24.10.2018	Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, 16-400 Suwałki, ul.Lipowa 41.	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach za łączną kwotę 889.999,25 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 661.397,24 zł, środki fin. PWiK wynoszą 228.602,02 zł.	20.12.2018r.	661 397,24	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2018	17.12.2018		Aneks nr 1/2018 z dnia 17.12.2018 r. przedłużający termin zakończenia robót do dnia 31.05.2019 r. (w związku z kolidującym ogrodzeniem).	31.05.2019r.	-	§ 14 ust.3 pkt 4) i 8) umowy	Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy w dniu 26.10.2018r. rozpoczął prace związane z budową drogi. Po wytyczeniu trasy kanalizacji deszczowej okazało się, że przebiega ona w odległości od ok. 1,30m do ok. 0,6m od nowopowstałego betonowego ogrodzenia jednej z firm działających przy budowanej drodze dojazdowej. Podczas przygotowania dokumentacji technicznej, jak też postępowania przetargowego na budowę drogi ogrodzenia tego nie było. W związku z powyższym zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca nie zakładali takich utrudnień. Podpisano Protokół konieczności i Aneks na przedłużenie robót budowlanych do 31.05.2019r.	
	48	ZP/76/2018	24.10.2018	BTS 2 Hurtownia Elektrotechniczna Robert Szymański, ul. Poznańska 43, 18-402 Łomża.	Dostawa opraw oświetleniowych typu LED oraz w wykonaniu OZE. Termin dostarczenia 49 dni kalendarzowych od podpisania umowy, odbiór zdemontowanych opraw celem utylizacji do 31.07.2019 r.	49 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.	2 197 848,86	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
		Aneks nr 1/2018	23.11.2018r.		Wynagrodzenie będzie wypłacone po odbiorze przedmiotu umowy (protokół zdawczo-odbiorczy) na podstawie dwóch faktur wystawionych przez Wykonawcę tego samego dnia. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur: jednej faktury (za dostarczenie przedmiotu zamówienia), po dokonaniu odbiorów przedmiotu umowy (protokół zdawczo-odbiorczy) na kwotę 1.978.063,97 z- 90% zamówienia, drugiej faktury wystawionej na kwotę 219.784,89 zł- 10% zamówienia.			art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp		
		Aneks nr 2/2018	14.12.2018r.		Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur: jednej faktury (za dostarczenie przedmiotu zamówienia), po dokonaniu odbiorów przedmiotu umowy (protokół zdawczo-odbiorczy) na kwotę 1.976.118,81zł, drugiej faktury wystawionej na kwotę 221.730,05zł.			art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp		
	49	ZP/77/2018	09.11.2018	Zakład Ogólnobudowlany Rzątkowski Paweł, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - część 1- roboty budowlane.	30.09.2019 r.	4 460 934,87	art. 39-46 ustawy Pzp		W dniu 31.12.2019r. wezwano Zakład Ogólnobudowlany Rzątkowski Paweł (znak: I.042.4.2018.JJ) do zapłaty kwoty 2040,47 zł z tytułu kary umownej za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Z. Dmitruk i G.Sitko, ul. Reja 52A, 16-400 Suwałki. Powyższą kwotę wpłacono w wyznaczonym terminie.
		Aneks nr 1/2019	07.08.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 07.08.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 103.430,21 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2019 z dnia 06.08.2019 r. i termin zakończenia 15.11.2019 r. (konieczność wykonania robót budowlanych i elektrycznych).	15.11.2019 r.	103.430,21	art. 144 ust.1 pkt 6	W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność zwiększenia zakresu robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy o elementy wprowadzone przez projektanta rozwiązaniem zamiennym umożliwiające transport materiałów budowlanych na zajęcia praktyczne przewidziane w pomieszczeniach piwnicznych oraz umożliwiające funkcjonowanie obiektu po zakończeniu inwestycji. Dodatkowo zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania w związku ze zwiększeniem zakresu realizowanego zamówienia oraz w związku z treścią protokołu z dnia 22.11.2018 r. stwierdzającego zażalenie w miejscu planowanej rozbudowy budynku materiałów bud. zgromadzonych przez Wykonawcę sąsiadującej inwestycji, tj. boiska, uniemożliwiających realizację robót przez okres do 23.11.2018 r. W związku z powyższym spisano protokół konieczności oraz podpisano Aneks nr 1/2019.	
	50	ZP/78/2018	07.11.2018	Invest Consulting Jarosław Czarnecki, Głina, ul. Wspólna 28, 05-430 Celestynów.	Doposażenie placu zabaw Szwajcaria - Fundusz Soleccki.	21.12.2018r.	6 200,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	51	ZP/82/2018	30.11.2018	Ada-Light Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin.	Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oświetlenia płyty boiska sportowego na stadionie Wigry w Suwałkach.	30.04.2019r.	833 940,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	52	ZP/83/2018	05.12.2018	PRIMO INVEST Sp. z o.o., ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach.	Projekt bud. do 07.02.2019r., proj. wyk. do 10.03.2019r.	59 901,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	07.02.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 07.02.2019 r. przedłużający termin opracowania dokumentacji: kompletny projekt budowlany do: 09.03.2019 r., projekty wykonawcze do 09.04.2019 r. oraz wynagrodzenie dodatkowe o kwotę 4.200,00 zł (konieczność opracowania operatu wodnoprawnego)	09.04.2019r.	4.200 zł	§ 6 ust.1 pkt 3 ppkt c) i f) umowy	Projektant pismem z dnia 23.01.2019 r. wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminów wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) i c) o 30 dni oraz o udzielenie zamówienia dodatkowego w zakresie opracowania operatu wodnoprawnego. W oparciu o pismo podpisano Aneks nr 1/2019.	
2019	1	ZP/1/2019	29.01.2019r.	OPTEM Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 156/4, 80-258 Gdańsk.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki - III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami, część 2 most przez rzekę Czarną Hańczę.	30.09.2019r.	4 982 591,75	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	26.09.2019r.		Aneks przedłużający termin zakończenia robót budowlanych do 30.10.2019 r. i na roboty dodatkowe w kwocie 60.885,00 zł (konieczność wykonania robót dodatkowych budowlanych).	30.10.2019 r.	60 885,00	art. 144 ust 1 pkt 6	W dniu 12.08.2019r. Optem zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu umownego robót ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych. W oparciu o ww. pismo i protokół konieczności z dnia 11.09.2019r. sporządzono Aneks nr 1/2019.	
	2	ZP/2/2019	25.02.2019r.	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza - część drogową.	30.05.2020r.	4 797 622,10	art. 39-46 ustawy Pzp		w trakcie realizacji.
	3	ZP/3/2019	11.03.2019r.	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ul. Elcka 23, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Olimpijskie parkingi - bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO".	17.05.2019r.	14 760,00	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	4	I/1/2019	04.03.2019r.	Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa	Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska w Suwałkach - EPSU dotyczącej zmian wynikających z przeprowadzenia I etapu rozbudowy i modernizacji lotniska, instrukcji operacyjnej lotniska, planu działania w sytuacjach zagrożenia, programu ochrony lotniska przed atakami bezprawnej ingerencji.	3 miesiące od otrzymania operatu.	79 950,00	art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp		0,00 zł
	5	ZP/4/2019	14.03.2019r.	Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski, ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki.	Modernizacja bloku żywieniowego (stołówki szkolnej, zmywalni i wydawalni posiłków) w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach).	od 21.06.2019 r. do dnia 26.08.2019 r.	130 182,73	art. 39-46 ustawy Pzp		0,00 zł
	6	ZP/5/2019	19.03.2019r.	REM BUD spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach wraz z budową drogi wewnętrznej ul. Spokojnej z infrastrukturą.	15.07.2020r.	7 937 614,73	art. 39-46 ustawy Pzp		w trakcie realizacji.

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	7	I/2/2019	21.03.2019r.	Ekspert DES Henryk Barszczewski, 16-400 Suwałki, ul. Powstańców Wielkopolskich 28.	Prace polegające na dokonaniu szczegółowego przeglądu i kontroli stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania obiektów budowlanych 21 jednostek oświatowych.	wg harmonogramu załączonego do umowy.	49 000,00	art. 4 pkt. 8 ustawy PZp		Wezwanie do zapłaty kary umownej w kwocie 9.800 zł z tytułu kary umownej o odstąpieniu od umowy. Oświadczeniem z dnia 15.10.2019 r. potrącono wymagalną wierzytelność w kwocie 9.800 zł plus odsetki z faktury końcowej.
	8	ZP/9/2019	02.04.2019r.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Goldap.	Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego.	od 31.05.2019 r. do 30.10.2019 r.	735 531,39	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	9	ZP/10/2019	02.04.2019r.	REM BUD spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek.	30.11.2019r.	7 893 476,73	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	10	ZP/16/2019	02.04.2019r.	PRASKO Construction Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6d, 02-134 Warszawa.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki - III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami- roboty drogowe z niezbędną infrastrukturą.	15.12.2019r.	24 600 000,00	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
		Aneks nr 1/2019	13.12.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 13.12.2019 r. przedłużający termin zakończenia robót do dnia 15.05.2020 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót drogowych, elektrycznych) i przedłużenie terminu realizacji robót ze względu na konieczność uzgodnień z gestorami sieci, zmianę ZRID, warunki pogodowe.	15.05.2020r.	-	§ 13 ust.3; pkt 1 lit a, pkt 1 lit e, pkt 4, pkt 9, pkt 10 i pkt 13 umowy ZP/16/2019	Wykonawca pismem nr 121/SUW/DW653/2019 w dniu 06.12.2019r. przedłożył wniosek wraz z uzasadnieniem o roboty dodatkowe i przedłużenie terminu realizacji robót ze względu na konieczność uzgodnień z gestorami sieci, zmianę ZRID, warunki pogodowe. Zgodnie z § 13 umowy Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian terminu umowy. W dniu 13.12.2019r. podpisano Aneks nr 1/2019 przedłużający termin wykonania robót do 15.05.2020 r.	
		Aneks nr 1/2019	07.02.2020r.		Aneks nr 2/2020 z dnia 07.02.2020 r. do umowy na dodatkowe roboty drogowe i elektryczne.	-	64 999,97	§ 144 ust.1 pkt 6 PZP	Wykonawca pismem nr 121/SUW/DW653/2019 w dniu 06.12.2019r. przedłożył wniosek wraz z uzasadnieniem o roboty dodatkowe i przedłużenie terminu realizacji robót. W dniu 27.01.2020 r. podpisano protokół konieczności na roboty dodatkowe. W dniu 07.02.2020 r. podpisano Aneks nr 2/2020 na roboty dodatkowe (drogowe i elektryczne).	
	11	ZP/17/2019	03.04.2019r.	SBKIM Wojciech Grzybowski, ul. Kołodziejska 25c, 15-256 Białystok.	Dokumentacja techniczna zadania pn. "Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży".	29.04.2019r.	33 825,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	12	ZP/18/2019	25.04.2019r.	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Dubowo w Suwałkach.	21.06.2019r.	24 578,60	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	13	ZP/19/2019	25.04.2019r.	PANORAMA Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.	31.08.2019r.	3 787 589,27	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	22.08.2019r.		1. Aneks nr 1/2019 z dnia 22.08.2019 r. na roboty dodatkowe w kwocie 184.500,00 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2019 z dnia 16.07.2019 r. i termin zakończenia do 13.09.2019 r. (konieczność wykonania dodatkowych robót drogowych i sanitarnych)	13.09.2019r.	184 500,00	art. 144 ust 1 pkt 6	W dniu 19.07.2019 r. Wykonawca zwrócił się z pismem o przesunięcie terminu realizacji do dnia 14.09.2019r. w związku z powstałymi robotami dodatkowymi drogowymi i sanitarnymi. W oparciu o sporządzony protokół konieczności na roboty dodatkowe nr 1/2019 z dnia 16.07.2019r. podpisano Aneks nr 1/2019 z terminem zakończenia do 13.09.2019r.	
	14	ZP/20/2019	24.04.2019r.	S.C.-TOOLSYSTEMS Sp. z o.o., ul. Przytorowa 19, 16-400 Suwałki.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie, Część 1 - branża budowlana. Dostawa wyposażenia.	od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.	217 529,19	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	30.09.2019r.		1. Aneks nr 1/2019 z dnia 30.09.2019 r. termin zakończenia do dnia 30.11.2019 r.	30.11.2019r.	-	§ 8 ust. 3 pkt 1 umowy	Podpisany Aneks nr 1/2019 w związku z przedłużonym terminem wykonania robót budowlanych do dnia 15.11.2019r.	
	15	ZP/21/2019	24.04.2019r.	S.C.-TOOLSYSTEMS Sp. z o.o., ul. Przytorowa 19, 16-400 Suwałki.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie, Część 4 - kocioł opalany biomasą.	od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.	18 648,03	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	10.10.2019r.		1. Aneks nr 1/2019 z dnia 10.10.2019 r. termin dostawy do dnia 30.11.2019 r.	30.11.2019r.	-	§ 8 ust. 3 pkt 1 umowy	Podpisany Aneks nr 1/2019 w związku z przedłużonym terminem wykonania robót budowlanych do dnia 15.11.2019r.	
	16	ZP/22/2019	24.04.2019r.	Zakład Instalacji Sanitarnych s.c., Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, ul. Reja 52A/4, 16-400 Suwałki.	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.	od 24.06.2019r. do 23.08.2019r.	161 771,79	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	17	ZP/23/2019	29.04.2019	Magopoll Robert Gogacz, ul. Witosa 67, 26-600 Radom.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 3 - narzędzia warsztatowe.	od 01.06.2020r do 30.06.2020.	31 169,68	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	18	ZP/24/2019	29.04.2019	Magopoll Robert Gogacz, ul. Witosa 67, 26-600 Radom.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 4 - warsztatowe przyrządy kontrolno-pomiarowe.	od 01.06.2020r do 30.06.2020.	5 470,79	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	19	ZP/25/2019	29.04.2019	Magopoll Robert Gogacz, ul. Witosa 67, 26-600 Radom.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 5 - samochodowe przyrządy kontrolno-pomiarowe.	od 01.06.2020r do 30.06.2020.	8 387,37	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	20	ZP/26/2019	30.04.2019r.	Zakład Usługowo Handlowy ELKOT Krzysztof Kótkowski, 26-600 Radom, 25-Czerwca 71.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża drzewna, Część 2 - narzędzia do maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych.	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	8 746,16	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	21	ZP/27/2019	30.04.2019r.	Zakład Usługowo Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski, 26-600 Radom, 25-Czerwca 71.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża drzewna, Część 3 - narzędzia do transportu wewnętrznego.	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	2 996,28	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	22	ZP/34/2019	09.05.2019r.	GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23 ABC/61, 16-400 Suwałki.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.	30.06.2020r.	8 449 365,75	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	23	ZP/35/2019	25.04.2019r.	M-Mosty Marek Krysiwicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok.	Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją: "Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza - I etap".	31.10.2019r.	4 999,95	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	24	ZP/36/2019	26.04.2019	Atelier ZETTA Zenon Zabagło, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok.	Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 6 na żłobek".	13.12.2019r.	25 000,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	25	ZP/37/2019	10.05.2019	SAPPO spółka cywilna, ul. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki.	Opracowanie dokumentacji technicznej i wybudowanie oświetlenia pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie i Emilii Plater w Suwałkach".	30.11.2019r.	149 649,18	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	26	ZP/38/2019	09.05.2019r.	ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 10 - środki techno-dydaktyczne (zestawy działające).	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	22 632,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	27	ZP/39/2019	08.05.2019	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki.	Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach - BO.	12.07.2019r.	116 920,60	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	28	Umowa o dzieło nr 3/2019	02.05.2019r.	Olga Wielogórska, ul. Ciesielska 5/2, 16-400 Suwałki.	Umowa o dzieło z prawami autorskimi nr 3/2019 z 02.05.2019 r. wyk.1 rzeźby w kamieniu- orta (wykonanie dzieła od 06.05. do 31.07.2019 r.)	31.07.2019r.	17 500,00			0,00 zł
		Aneks 1/2019	22.07.2019 r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 22.07.2019 r. - przedłużenie terminu wykonania rzeźby do dnia 16.08.2019 r.	16.08.2019r.	-			
	29	Umowa o dzieło nr 4/2019	02.05.2019r.	Rafał Strumiłło, Maćkowska Ruda 17	Umowa o dzieło z prawami autorskimi nr 4/2019 z 02.05.2019 r. wyk.1 rzeźby w kamieniu- orta (wykonanie dzieła od 06.05. do 31.07.2019 r.)	31.07.2019r.	17 500,00			0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	22.07.2019 r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 22.07.2019 r. - przedłużenie terminu wykonania rzeźby do dnia 16.08.2019 r.	16.08.2019r.	-			
	30	ZP/40/2019	17.05.2019	Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 1 - meble warsztatowe.	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	13 407,01	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	31	ZP/41/2019	17.05.2019	Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 2 - meble szkolne.	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	3 517,80	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	32	ZP/42/2019	17.05.2019	Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 6 - urządzenia do diagnostyki pojazdów.	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	132 485,46	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	33	ZP/43/2019	17.05.2019	Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 7 - urządzenia do naprawy pojazdów.	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	73 953,75	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	34	ZP/44/2019	17.05.2019	Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach - wyposażenie branża samochodowa, część 8 - urządzenia do obróbki mechanicznej.	od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.	28 158,81	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	35	ZP/50/2019	19.06.2019	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Micro" Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie, część 3 - pompa ciepła.	od 01.10.2019r. do 31.10.2019r.	11 316,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	30.09.2019r		Aneks nr 1/2019 z dnia 30.09.2019 r. - termin realizacji od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.	od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r.	-		W związku z przedłużonym terminem wykonania robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r. został podpisany w dniu 30.09.2019 r. Aneks nr 1/2019 przedłużający termin dostawy do 30.11.2019 r.	
	36	ZP/51/2019	04.07.2019	RESTUDIO Spółka z o.o., ul. Sobótki 11A/6, 80-247 Gdańsk.	Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa hali sportowo-widowskiej w Suwałkach przy ulicy Zarzecze 26".	19.08.2019 r.	13 776,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	37	ZP/52/2019	02.07.2019	Prace Budowlano Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz, ul. Reja 84A/19, 16-400 Suwałki.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona przeciwpożarowa i likwidacja barier architektonicznych.	całość zadania od dnia 24.06.2019 r. do dnia 22.11.2019 r.	449 160,44	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks 1/2019	10.12.2019r		Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.	-	-	§ 13 ust. 2 umowy ZP/52/2019		
	38	ZP/53/2019	28.06.2019	EL-SPORT Małgorzata Pawlaczek, ul. Rawicka 18, 60-113 Poznań.	Opracowanie dokumentacji technicznej i wybudowanie oświetlenia pn.: "Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (bosika boczne Stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26) - BO".	21.10.2019r.	392 370,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	39	ZP/54/2019	08.07.2019	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JANTER" s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 16-400 Suwałki.	Usługa druku i dostawy materiałów dla potrzeb Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.	Etap I i II- 6 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Etap III do 07.10.2019 i 11.10.2019r.	1 889,28	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	40	ZP/56/2019	25.07.2019	UNIGASTRO Barbara Puć, Międzyzleska 6c, 50-514 Wrocław.	Dostawa i montaż wyposażenia do adaptowanego budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek: Część 2 - Wyposażenie technologiczne, wyposażenie rozdzielni i pojemniki do cateringu.	od dnia 1 do 30 listopada 2019 r.	83 039,76	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	41	ZP/57/2019	25.07.2019	PROFI ELEKTRO Arkadiusz Milczarek, ul. Wyszogrodzka 2, Julipol, 96-512 Młodzieszyn.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie, Część 1 - turbiny wiatrowe.	od 01.10.2019r. do 31.10.2019r.	38 791,74	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
		Aneks nr 1/2019	07.10.2019r		Aneks nr 1/2019 z dnia 07.10.2019r. - termin realizacji od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.11.2019r.	od 01.11.2019r. do 30.11.2019r.	-	§ 8 ust. 3 pkt 1 umowy ZP/57/2019	Podpisany Aneks nr 1/2019 w związku z przedłużonym terminem wykonania robót budowlanych do dnia 15.11.2019r.	
	42	ZP/58/2019	25.07.2019	PROFI ELEKTRO Arkadiusz Milczarek, ul. Wyszogrodzka 2, Juliopol, 96-512 Młodzieszyn.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie, Część 2 - moduły fotowoltaiczne.	od 01.10.2019r. do 31.10.2019r.	18 743,97	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	07.10.2019r		Aneks nr 1/2019 z dnia 07.10.2019r. - termin realizacji od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.11.2019r.	od 01.11.2019r. do 30.11.2019r.	-	§ 8 ust. 3 pkt 1 umowy ZP/58/2019	Podpisany Aneks nr 1/2019 w związku z przedłużonym terminem wykonania robót budowlanych do dnia 15.11.2019r.	
	43	ZP/60/2019	08.08.2019	Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.	Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO. Łączna kwota wynosi 1.078.956 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1.022.376 zł i środki finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 56.580 zł.	29.11.2019r.	1 078 956,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	44	ZP/61/2019	01.08.2019	Firma Budowlana Woroniecki Jarosław Woroniecki, ul. 1 Maja 5/40, 16-400 Suwałki.	Część 2 zamówienia pn. Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.	do 30.08.2019r.- roboty rozbiorcze, do 30.09.2019 r. zakończenie inwestycji	47 182,79	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	45	I/6/2019	22.08.2019	Usługi Projektowo-Konsultingowe Zygmunt Szutkiewicz, 16-400 Suwałki, ul. Krakowska 7.	Prace polegające na dokonaniu szczegółowego przeglądu i kontroli stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania obiektów budowlanych 14 jednostek oświatowych.	wg harmonogramu załączonego do umowy.	30 000,00	art. 4 ust. 8 ustawy PZp		0,00 zł
	46	ZP/68/2019	18.09.2019	ELTECHBIUR Wiesław Grabiński, ul. K. Hamerszmita 9, 16-400 Suwałki.	Dostawa i montaż wyposażenia informatycznego i sprzętu biurowego do adoptowanego budynku przy ul. Kościuszki 6 na żłobek.	od 01.11.2019 do 30.11.2019r.	22 940,02	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	47	ZP/70/2019	10.09.2019	Tronus Polska Spółka z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.	Dostawa i montaż wyposażenia do adoptowanego budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek: Część 1 - Meble.	od 01.11.2019 do 30.11.2019r.	54 120,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	48	ZP/71/2019	10.09.2019	Oprema Tomasz Turek, ul. F. Chopina nr 8a lok 7, 42-480 Poreba.	Dostawa i montaż wyposażenia do adoptowanego budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek: Część 3 - Rolety i plisy okienne.	od 01.11.2019 do 30.11.2019r.	23 370,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	49	ZP/72/2019	12.09.2019	TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa.	Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne Stadionu Miejskiego przy Zarzeczcu 26) - BO. Zaprojektowanie, uzgodnienie, zakup, dostawa i montaż: ogrodzenia trybun, utwardzenie terenu, wyposażenie, zieleni.	do 09.11.2019r.	578 875,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	50	ZP/73/2019	20.09.2019	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.	Dostawa i montaż wyposażenia do adoptowanego budynku przy ul. T. Kościuszki 6 na żłobek: Część 2 - wyposażenie, pomoce dydaktyczne.	od 01.11.2019 do 30.11.2019r.	252 316,02	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	51	ZP/74/2019	11.09.2019	SBKiM Wojciech Grzybowski, ul. Kołodziejaska 25c, 15-256 Białystok.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: "Rozbudowa ul. Szpitalnej w Suwałkach".	75 dni od podpisania umowy	43 050,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	25.11.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 25.11.2019 r. - termin opracowania dokumentacji technicznej 100 dni od podpisania umowy.	100 dni od podpisania umowy	-	art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZp	W dniu 20.11.2019 r. Projektant wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji o 25 dni w związku z brakiem aktualnej mapy do celów projektowych. W dniu 25.11.2019 r. Podpisano Aneks przedłużający termin opracowania dokumentacji o 25 dni.	
	52	ZP/77/2019	08.10.2019	Restudio Jacaszek Architekci Spółka z o.o., ul. Sobótki 11A/6, 80-247 Gdańsk.	Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa hali sportowo widowiskowej w Suwałkach przy ulicy Zarzeczcu 26".	11.11.2019 r.	3 444,00	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
	53	ZP/82/2019	16.10.2019r.	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach.	10.12.2019r.	189 780,18	art. 39-46 ustawy PZp		0,00 zł
		Aneks nr 1/2019	28.11.2019r.		Aneks nr 1/2019 z dnia 28.11.2019 r. - na wykonanie robót dodatkowych w kwocie 9.700,00 zł brutto zgodnie z protokołem konieczności z 26.11.2019r. (w trakcie realizacji zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót elektrycznych i teletechnicznych).	-	9 700,00	art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp		
	54	ZP/83/2019	28.10.2019	Konsorcjum firm: Lider: PRASKO CONSTRUCTION Spółka z o.o., ul. 1 Sierpnia 6D, 02-134 Warszawa, Partner: ALTIS PRASKO Spółka z o.o., ul. 1 Sierpnia 6D, 02-134 Warszawa.	Rozbudowa ulicy Wojczyńskiego z połączeniem do ulicy Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na odcinku (0+000 - 0+463,91).	02.07.2020r.	1 587 657,76	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	55	I/7/2019	31.10.2019	ANATEX sp. z o.o., 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G.	Roboty dodatkowe na starej łaźni przy ul. A. Wajdy wynikające z protokołu Państwowej Straży Pożarnej z ustaleń z czynności kontrolno- rozpoznawczych z dnia 30.09.2019 r. polegających na: a) dostawie i montażu dodatkowych czujek akustycznych, b) dostawie i montażu panelu sterującego centrali SSP, c) wykonanie dodatkowych przejść p-poż przez przegrody w wentylatorni, d) podłączenie UPS do PWP, e) dostawa i montaż dodatkowych czujek p-poż.	04.11.2019 r.	21 000,00	art. 4 pkt 8 i art. 6a ustawy PZp	Notatka z wyboru wykonawcy zamówienia i zapytanie ofertowe w związku z wykonaniem robót dodatkowych wynikających z protokołu Państwowej Straży Pożarnej z ustaleń z czynności kontrolno- rozpoznawczych z dnia 30.09.2019 r.	0,00 zł

Rok zawarcia umowy	Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Zakres	Umowny termin zakończenia	Wartość umowy/ aneksu brutto w zł	Tryb postępowania	Wnioski o zmianę terminu złożone przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego	Wartość kary umownej
	56	ZP/88/2019	29.11.2019	Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.	Budowa ulic: 3KD (po wybudowaniu ul. Cz. Miłosza), 9KD (po wybudowaniu ul. J. Kochanowskiego), 27KD (po wybudowaniu ul. Cz. Miłosza)	30.09.2020r.	4 120 293,88	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	57	ZP/95/2019	12.12.2019r.	Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. W. Polskiego 23 ABC/61, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) - II etap " - Przedszkole nr 7	30.10.2020r.	2 222 473,25	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	58	ZP/96/2019	12.12.2019r.	Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. W. Polskiego 23 ABC/61, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) - II etap " - Przedszkole nr 8	09.10.2020r.	1 699 756,82	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	59	ZP/102/2019	19.12.2019	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz, Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.	Budowa ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki - I etap.	30.06.2020r.	507 864,00	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	60	ZP/98/2019	19.12.2019r.	Zakład Ogólnobudowlano-Remontowy PALMAT Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 m. 19, 16-400 Suwałki.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) - II etap " - Przedszkole nr 3	30.10.2020r.	2 542 641,03	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.
	61	ZP/101/2019	27.12.2019r.	Polska Grupa Projektowo Wykonawcza Spółka z o.o., ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dwóch wind osobowych w budynku Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	10.04.2020 r.	55 227,00	art. 39-46 ustawy PZp		w trakcie realizacji.

Sporządzono dnia 20.02.2020 r.

INSPEKTOR

mgr inż. Szymon Milewski

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji

Artur Radzewicz

Wykaz postępowań sądowych dotyczących inwestycji realizowanych przez Miasto Suwałki w latach 2018-2019

lp.	Umowa nr z dnia	Wartość obsługi prawnej w zł	Sygnatura akt	Czego dotyczy	Szacunkowa wysokość kwoty roszczenia w zł	Etap sporu sądowego	Sprawę prowadzi
1	Umowa z dnia 03.01.2019 r.	Wartość wynagrodzenia 10.800 zł netto +23%Vat=13.284 zł x 2 sprawy - łącznie 26.568 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych) Koszt podróży służbowej do sądu do kwoty 2.467,3 zł brutto.	V.GC.158/19 Kary umowne za odstąpienie od umowy V.GNc 1078/19	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej). Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-siatkownym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.	Wartość roszczenia 644.487,70 zł. Miasto wystąpiło z pozwem przeciwko firmie PribeX Sp. z o.o. o zapłatę 50tys zł żeby nie wpłacać wysokiej wartości opłaty sądowej. Wartość roszczenia 642.785,74 zł. Miasto wystąpiło z pozwem przeciwko firmie DBM Service Sp z o.o. o zapłatę 50tys zł żeby nie wpłacać wysokiej wartości opłaty sądowej.	1. Nakaz zapłaty z dnia 23.01.2019 r. Sprzeciw PribeX z dnia 25.02.2019. Odpowiedź na Sprzeciw Miasta Suwałki z 01.04.2019r. Rozprawę odroczyć bez terminu. 2. Dopuszczyć dowód z pisemnej opinii biegłego z zakresu budownictwa drogowego, technologii robót drogowych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych w warunkach ofertowych i przetargowych oraz oceny jakości i prawidłowości wykonywania robót budowlanych z umową i warunkami kontraktowymi Andrzeja Marka Dudzik na okoliczność ustalenia, czy dostarczona przez powoda dokumentacja w postaci projektu budowlanego przebudowy układu komunikacyjnego Suwałki etap 5 (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej) była kompletna i czy na jej podstawie można było wykonać prace budowlane - przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną. Nakaz zapłaty wystawiony na firmę PribeX Sp z o.o. Jest prawomocny dn. 30 października 2019 r. , przekazany do egzekucji komorniczej	Radca Prawny Ewa Trofiński, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. T. Kościuszki 40 A w Suwałkach.
2	Umowa z dnia 14.03.2019 r.	Wartość wynagrodzenia 10.800 zł netto +23%Vat =13.284 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych) Koszt podróży służbowej do sądu do kwoty 2.467,3 zł brutto.	I. C 144/19, I Aca 493/19 Kary za opóźnienia	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) Część 1 Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki tj. od km 33+625,75 do km 35+548.	Pozew złożony przez firmę OPDM w Olecku: o zapłatę kwoty 433.382,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczone od dnia 24.01.2019 r.	Sąd okręgowy orzekł że kara została naliczona prawidłowo i zastosował miarkowanie kary w kwocie 43338,26zł. Złożona apelacja przez Miasto Suwałki do sądu apelacyjnego w Białymstoku na kwotę 390.045,00zł. Wyrok sądu apelacyjnego: 1. Oddalenie powództwa firmy OPDM Olecko. 2. Zwrot kosztów procesu 10817zł, 3. zwrot kosztów w postępowaniu apelacyjnym 23603zł. Zgodnie z wyrokiem środki wpłacono przez OPDM Olecko na konto UM Suwałki 17.12.2019r. Miasto złożyło zażalenie w sprawie kosztów dodatkowych. Sąd uwzględnił koszty dodatkowe w kwocie 4490zł. Wyrocznie wpłacone 10 stycznia 2020r.	Radca Prawny Ewa Trofiński, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. T. Kościuszki 40 A w Suwałkach.
3	Umowa z dnia 29.04.2019 r.	Wartość wynagrodzenia 10.800 zł netto +23%Vat =13.284 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych)	VGC 654/19 Kary umowne za odstąpienie od umowy	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) Część 2 budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami.	Wartość roszczenia 1204888,66 zł, Miasto wystąpiło z pozwem przeciwko firmie PribeX Sp z o.o. o zapłatę 50tys zł żeby nie wpłacać wysokiej wartości opłaty sądowej	Oczekujemy terminu rozprawy	Radca Prawny Ewa Trofiński, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. T. Kościuszki 40 A w Suwałkach.
4	Umowa z dnia 11.09.2019 r.	Wartość wynagrodzenia 10.800 zł netto +23%Vat=13.284 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych) Koszt podróży służbowej do sądu do kwoty 2.467,3 zł brutto.	I. C 679/19 Waloryzacja wynagrodzenia	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) Część 1 Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki tj. od km 33+625,75 do km 35+548. Przebudowa ulicy Leśnej z przebiegiem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi woj. nr 655.	Wykonawca tj. Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o., 19-300 Olecko, ul. W. Polskiego 12 złożyło pozew: o częściową zapłatę kwoty 200.000,00 zł tytułem częściowego wynagrodzenia z tytułu waloryzacji umów	W dniu 22.08.2019 r. została złożona odpowiedź na pozew do Sądu Okręgowego w Suwałkach i Wydział Cywilny, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.	Radca Prawny Ewa Trofiński, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. T. Kościuszki 40 A w Suwałkach.
5	Umowa z dnia 24.09.2019 r.	Wartość wynagrodzenia 5.400 zł netto +23%Vat =6642 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych) Koszt podróży służbowej do sądu do kwoty 2.467,3 zł brutto.	VII GC 272/19 Roboty dodatkowe	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) Część 1 Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki tj. od km 33+625,75 do km 35+548	Pozew Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o., 19-300 Olecko, ul. W. Polskiego 12 o zapłatę za roboty dodatkowe w kwocie 128.321,07 zł za przebudowę sieci telekomunikacyjnych Matrix	Wyrok sądu okręgowego na korzyść Miasta Suwałki: 1. Oddalenie powództwa. 2. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego 5400zł, 27.01.2020 r. wpłynęła apelacja powoda Akta przesłano do Sądu Apelacyjnego	Radca Prawny Ewa Trofiński, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. T. Kościuszki 40 A w Suwałkach.
6	Umowa z dnia 03.07.2019 r.	Wartość wynagrodzenia 30.000 zł netto +23%Vat =36.900 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych) Koszt podróży służbowej do sądu do kwoty 2.467,3 zł brutto.	VII GC 215/19 Roboty dodatkowe	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26.	Pozew Przedsiębiorstwa Budowlanego Unimax Sp. z o.o. ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa o zapłatę kwoty 2.046.112,08 zł z tytułu robót dodatkowych wraz z odsetkami ustawowymi.	Sprawa w sądzie I instancji. Sąd dopuścił biegłego z zakresu budownictwa specjalność konstrukcyjno-budowlana, technologia i organizacja procesów budowlanych, roboty wykończeniowe, kosztorysowanie i rozliczanie inwestycji budowlanych (Instytutu Analiz Badawczych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu) Biegły w opinii ustalił wartość robót dodatkowych na kwotę 2331,60 zł brutto.	Radca Prawny Ewa Trofiński, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. T. Kościuszki 40 A w Suwałkach.
7	Umowa z dnia 31.10.2019 r.	Wartość wynagrodzenia 10.800 zł netto +23%Vat =13.284 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych)	VII GC 226/19	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy AUTIMEX Szecepan Okrągly w Augustowie wniósł pozew o zapłatę kwoty kary umowne wraz z robotami dodatkowymi 295.771 zł, następnie rozszerzenie powództwa na łączną kwotę 660.407,95 zł	Sąd odroczył rozprawę i powołał biegłego z zakresu budownictwa.	Radca Prawny Łukasz Bieńczyk ul. Noniewicza 53, 16-400 Suwałki
8	Umowa z dnia 11.02.2020 r.	Wartość wynagrodzenia 30.000,00 zł netto +23%Vat =36900 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych) Koszt podróży służbowej do sądu do kwoty 2.467,3 zł brutto.	VII GC 360/19	"Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 605 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)"	Pozew Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export - PribeX Sp. z o.o. w Warszawie o zapłatę kwoty 2.881.417,08 zł z tytułu odszkodowania za odstąpienie od umowy przez Miasto Suwałki. Sprawa powiązana jest ze sprawą V.GC. 158/19	Udzielono odpowiedzi na pozew. Sprawa w toku	Radca Prawny Ewa Trofiński, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. T. Kościuszki 40 A w Suwałkach.
9	Umowa z dnia 11.02.2020 r.	Wartość wynagrodzenia 4390,24 zł netto +23%Vat =5400 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy sądowej po wyegzekwowaniu kosztów od przegranego (zwrot zasądzonych kosztów sądowych)	VII GC 355/18 I AGa 59/19	1. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) Część 2 budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami. 2. "Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)"	Pozew firmy dostarczającej materiały na inwestycję tj. HTI BP sp. z o.o. Dotyczy zapłaty za pozostawione materiały na placu budowy. 101.930,20 zł	Wyrok sądu. Zapłała przez Miasto Suwałki kwoty 73.042,89 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 07 stycznia 2019 r. w kwocie 2.017,19 zł. Łącznie 75.060,08 zł. Na pozostałą kwotę 27.987,31zł została złożona apelacja przez Miasto Suwałki. Apelacja oddalona. Zwrot kosztów apelacji 2700zł.	Radca prawny Maria Langner