

Nr IZ03DO.2161.21.2022.AZ.7
dot. Warunków niezbędnych dla określenia technologii wykonania

Białystok, 01.06.2022r.

Pracownia Projektowa „PROMAR”
mgr inż. Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin

W odpowiedzi na pismo nr 33/2022 z dnia 17.05.2022r. dotyczące warunków niezbędnych dla określenia technologii realizacji tunelu drogowego pod torami kolejowymi w km 1,130 linii nr 51 Suwałki – Trakiszki (dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na terenie miasta Suwałki od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że:

Ad.1. Wyraża wstępną zgodę na rozbiórkę toru nr 200 na czas budowy tunelu w granicach od Granicy terenu PLK km 0,000 do Początku Rozjazdu nr 200 km 0,838. Po zakończeniu realizacji inwestycji wykonawca zobowiązany jest do odbudowy w/w toru. Z uwagi na fakt, że w/w tor stanowi dojazd do boczniczy Fabryki Mebli FORTE, warunkiem udzielenia ostatecznej zgody przez tut. Zakład jest przedłożenie przez Wykonawcę pisemnej zgody w/w podmiotu.

Ad.2. Ze względów techniczno – eksploatacyjnych nie ma możliwości zamknięcia toru szlakowego LK nr 51 i przekierowania ruchu na tor bocznicowy nr 300 po stronie południowej.

Ad.3. Wyraża zgodę na zabudowę konstrukcji odciążających spełniających właściwe warunki techniczne.

Czas zamknięć torowych uzależniony jest od technologii wykonania konstrukcji odciążającej oraz wykorzystania przepustowości odcinka linii. Szczegółowo zostanie on określony podczas opracowania Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu w Czasie Wykonywania Robót. Spotkanie zostanie zwołane na wniosek Wykonawcy zawierający harmonogram robót.

Koszt zamknięcia toru będzie naliczony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Decyzji Nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku. Zgodnie z w/w załącznikiem szacowany koszt za jedną godzinę zamknięcia toru wynosi ok 55 zł. Jednocześnie informujemy że kwota ta, z uwagi na występujące zmienne w sposobie naliczania może ulec zmianie i zostanie ostatecznie określona po ustaleniu terminu realizacji zamknięć.

Opracowała:
Monika Kostrowska
tel. +48 85 673 1240, kom. +48 784 403 147
monika.kostrowska@plk-sa.pl


DYREKTOR
WZ.
Wacław Jurczyk
Zastępca ds. technicznych