

Suwałki, dnia 28.06.2017r.

**Notatka z ustaleń podczas spotkania w dniu 28.06.2017 roku
dotyczącego przygotowań do rundy jesiennej rozgrywek I ligi piłki
nożnej związanego z budową hali sportowej przy ulicy Zarzecze 26 w
Suwałkach**

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz Klubu Wigry poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie imprezy masowej podczas planowanej budowy hali sportowej na terenie Stadionu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Zarzecze 26. Przedstawiciele inwestora tj. Urzędu Miejskiego przedstawili projekt budowy w zakresie zajęcia niezbędnego terenu na czas budowy hali. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedstawiciele Klubu Wigry wskazali na aspekt pozostawienia i wyłączenia z terenu budowy głównego wejścia obsługującego kibiców „kołowroty” oraz głównego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz zaproszonych gości i sponsorów.

Podczas wizji w terenie przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Wydziału Inwestycji wskazali planowaną granicę ogrodzenia inwestycji z zachowaniem wejść dla kibiców na teren imprezy masowej jak również do budynku (plan w załączeniu). Przedstawicielom Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wskazano również planowane drogi wejścia i wyjścia na trybuny oraz planowane ciągi dróg ewakuacyjnych z trybun A1-A3.

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zasugerował aby podczas trwania imprez masowych dostępny był operator żurawia budowlanego.

Przedstawiciele Klubu Wigry oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wskazali przedstawicielom Urzędu Miejskiego z Wydziału Inwestycji również potrzebę wygrodzenia dojścia do toalet przy sektorach A1-A3 znajdujących się na tarasie oraz zwrócili uwagę na to aby podczas imprez masowych była możliwość dostępu do agregatu prądowłórczego zasilającego oświetlenie murawy.

Ustalono, iż w momencie wyboru wykonawcy inwestycji budowy hali zorganizowane będzie kolejne spotkanie robocze w celu dopracowania w/w kwestii.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Plan graficzny stadionu.



Suwałki, dnia 28.06.2017


Lista osób obecnych na spotkaniu dotyczącym przygotowań do rundy jesiennej rozgrywek I LIGI piłki nożnej związanego z budową hali sportowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach

1. Szymon Rypień - VM Smoleń
2. Artur Radziej - VM Suwałki awaradziej@vm.suwalki.pl
3. K.M. TOMAŚCZAK - KNP BIAŁYSTOK
4. podinsp. Adam Mierzanek
5. insp. Piotr S. G. G.
6. podinsp. Tomasz Jankowski
7. Marta Adamczuk
8. WITOLD SŁOŃSKI
9. Waldemar Proysen selutawiat@osiv.suwalki.pl
10. Paweł Orlowski
11. Marek Wągor
- 12.....
- 13.....
- 14.....
- 15.....
- 16.....
- 17.....
- 18.....
- 19.....



SUWALSKI KLUB SPORTOWY „WIGRY”
16-400 SUWAŁKI
UL. ZARZECZE 26
TEL. +48 87 566 5708
NIP 844-10-00-192





LEGENDA:
 - ogrodzenie pełne wysokości 2,20m
 trasa niezbędnego ogrodzenia terenu budowy w celu
 zapewnienia bezpieczeństwa sportowych imprez masowych
 w postaci meczów piłki nożnej

31363/2

B42930000

5996350.00

poziom wody
05.01.2004