
 

 

PLAN KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Z UWAGI NA FAKT ŻE PRACE SĄ WYKONYWANE NA CZYNNYM KANALE WYKONAWCA 

PRZED PRZESTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT OPRACUJE W OPARCIU O PLAN 

KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT SWÓJ SZCZEGÓŁOWY  HARMONOGRAM I UZGODNI 

Z PWiK SUWAŁKI I WYKONAWCĄ ROBÓT DROGOWYCH 

1. Ustalenie z wykonawcą robót drogowych terminu rozpoczęcia robót drogowych celem 

koordynacji prac.  

2. Powiadomienie PWiK Suwałki o przystąpieniu do prac.  

3. Wykonanie wykopu pod budowę przepompowni ścieków KS8. 

4. Posadowienie przepompowni KS8 w wykopie.  

5. Wykonanie prac związanych z budową kanału grawitacyjnego od istniejącej studni do 

studni KS6 ( bez włączenia do istniejącej studni KS5 ), tj. wykonanie wykopu, podsypki, 

posadowienie kanału, posadowienia studni KS6( studnia wg rys. nr A), wykonanie nadsypki, 

zasypanie kanału. 

6.  Wykonanie prac związanych z budową kanału grawitacyjnego od studniKS6 do studni KS7  

tj. wykonanie wykopu, podsypki, posadowienie kanału, posadowienia studni KS7, 

wykonanie nadsypki, zasypanie kanału. 

7. Wykonanie prac związanych z budową kanału grawitacyjnego od studniKS7 do 

przepompowni KS8  tj. wykonanie wykopu, podsypki, posadowienie kanału, montaż zasuwy 

nożowej, wykonanie nadsypki, zasypanie kanału. 

8. Wykonanie wykopu pod budowę studni KS8a. 

9. Posadowienie studni KS8a w wykopie.  

10. Wykonanie kanału tłocznego ( odcinek docelowy) na odcinku od projektowanej studni KS8a 

do punktu Z7 tj. wykonanie wykopu, posadowienie kanału, zasypanie kanału. 

11. Wykonanie próby szczelność kanału tłocznego odcinek KS8a-Z7 

12.  Wykonanie kanału tłocznego ( odcinek tymczasowy) na odcinku od punktu Z7  do punktu 

KS12 ( bez przepinania istniejącego kanału) wg rzędnych istniejącego terenu tj. wykonanie 

wykopu, posadowienie kanału, zasypanie kanału. 

13. Wykonanie próby szczelność kanału tłocznego odcinek Z7 – KS12. 

14. Montaż wyposażenia studni KS7 tj. sondy hydrostatycznej, neutralizatora pod włazowego 

zgodnie z wytycznymi producenta.  



 

15. Montaż wyposażenia przepompowni KS8. 

16. Montaż wyposażenia studni KS8a tj. zaworów zwrotnych kulowych kołnierzowych, zasuw 

żeliwnych kołnierzowych, przepływomierza elektromagnetycznego, drabiny włazowej 

zgodnie z wytycznymi producenta.  

17. Wykonanie projektowanego kabla  YAKXS4x120mm
2
 relacji ST10-1360 W. Polskiego Stadion- proj 

ZK1/1P ( zasilanie przepompowni wg odrębnego opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  

branży elektrycznej) 

18. Posadowienie szafy sterowniczej oraz podłączenie do niej zasilania elektrycznego ze 

skrzynki elektrycznej tj. wykonanie wykopu, ułożenie kabla w wykopie,  zasypanie kabla, 

wykonanie badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 

19. Podłączenie do szafy sterowniczej kabla zasilającego pompy  przepompowni. 

20. Ułożenie kabla  sondy hydrostatycznej tj. wykonanie wykopu, ułożenie kabla w wykopie,  

zasypanie kabla, oraz podłączenie kabla do szafy sterowniczej. 

21. Podłączenie do szafy sterowniczej kabla zasilającego przepływomierz elektromagnetyczny. 

22. Wykonanie prac związanych z budową podjazdu do terenu przepompowni wg odrębnego 

opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej) 

23. Przeprowadzenie rozruchu przepompowni wykonać wg wytycznych producenta 

przepompowni. ( rozruch przepompowni wykonać za pomocą wody czystej pobranej z sieci 

wodociągowej –hydrantu, wodę z rozruchu odprowadzić  poprzez zasuwę nr 6 w studni z 

przepływomierzem do sieci kanalizacji deszczowej.) 

24. Wykonanie wykopów przełączeniowych w punkcie KS5  i KS12. 

25. Wyłączenie z eksploatacji istniejącej przepompowni 

26. Wykonanie jednoczesnej wcinki w istniejącej studni KS5 ( odłączenie istniejącego kanału 

wylotowego dn 400mm, wykonanie otworu wiertnicą dn 400mm w istniejącej studni pod 

nowy kanał, podłączenie nowego kanału wylotowego dn 400mm, zamurowanie części 

otworu po starym wylocie, uformowanie kinety,)  oraz w punkcie KS12 ( połączenie 

istniejącego kanału tłocznego z nowo wybudowanym za pomocą mufy elektrooporowej dn 

200mm.                                                                                                                                              

Uwaga! Należy zabezpieczyć wykop w miejscu przepięcia tj. w punkcie KS12   przed 

napływem ścieków z rozcinanego przewodu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 

Uwaga! Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia odbioru ścieków z istniejącej 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podczas wykonywania przepięć kanalizacji. 

27. Demontaż  istniejącej przepompowni. 



 

28. Po wykonaniu przebudowy  włazy żeliwne z istniejących studni przekazać zamawiającemu, 

studnie betonowe należy zdemontować,  nieczynne odcinki  kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej dn 400mm należy zaślepić. 

29. Przeniesienie istniejącej anteny znajdującej się na terenie starej przepompowni na teren 

nowej przepompowni. 

30. Budowa ogrodzenia o wymiarach 5x4m i wysokości 1,63m z bramą o szerokości 3,5m od 

strony dojazdowej wg rys. nr 9. 

31. Ułożenie kostki betonowej na całym terenie przepompowni ze spadkiem od przepompowni 

w kierunku ogrodzenia.  

32. Wykonanie prac drogowych związanych z budową nasypu pod projektowaną drogę  km 
drogi 0+000 do km 0+240. ( nawiezienie gruntu oraz zagęszczenie nasypu) wg odrębnego 

opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej) 

33. Budowa odcinka kanalizacji tłocznej  docelowej Z7-KS9 wg rzędnych projektowanego 

terenu tj. wykonanie wykopu, posadowienie kanału, budowa studni rewizyjnej,  zasypanie 

kanału, montaż wyposażenia studni KS9 tj. zasuwy kołnierzowej   

34. Budowa odcinka kanalizacji tłocznej  docelowej KS9-KS10 wg rzędnych projektowanego 

terenu tj. wykonanie wykopu, posadowienie kanału, budowa studni rewizyjnej,  zasypanie 

kanału, montaż wyposażenia studni KS10 tj. zasuwy kołnierzowe szt.2  

35. Budowa odcinka kanalizacji tłocznej  docelowej KS10-KS11 wg rzędnych projektowanego 

terenu tj. wykonanie wykopu, posadowienie kanału, budowa studni rewizyjnej,  zasypanie 

kanału, montaż wyposażenia studni KS11 tj. zasuwy kołnierzowe szt.2  

36. Budowa odcinka kanalizacji tłocznej  docelowej KS11-KS12 wg rzędnych projektowanego 

terenu tj. wykonanie wykopu, posadowienie kanału, zasypanie kanału. 

37. Wykonanie próby szczelność kanału tłocznego docelowego. 

38. Montaż wyposażenia studni KS9 tj. zawór odpowietrzająco napowietrzający, studni KS10 tj. 

czyszczak z zaworem hydrantowym, studni KS11 tj. czyszczak z zaworem hydrantowym 

zgodnie z wytycznymi producenta.  

39. Wykonanie wykopów do przełączenia w punktach Z7 i KS12.  

40. Jednoczesne przepięcie kanalizacji w punkcie Z7 i KS12 – wykonanie połączenia rury 

kanalizacji ciśnieniowej za pomocą mufy elektrooporowej dn 200mm w punktach Z7 i KS12  

Uwaga! Należy zabezpieczyć wykopy w miejscach przepięcia tj. w punktach Z7 i KS12   

przed napływem ścieków z rozcinanych przewodów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.                               

 

 


