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Suwatki, dnia .%.01.2019 .

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.97.2018
~Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwatki — III etap (przebudowa
ulicy Sejneniskiej od granic administracyjnych miasta do torow wraz z budowg odcinka
od ulicy Sejnenskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami). Budowa odcinka od
ul. Sejnenskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami”

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U.z 2018, poz. 1986 z pdézn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione
W piSmie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji oferty od daty
podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty
podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedz:

Zamowienie nalezy zrealizowac do dnia 15.12.2019r.

Pytanie nr 2

Wzér umowy § 6 ust. 7:

Majac na uwadze sztywno okreslony termin realizacji Umowy tj. 15.12.2019 i zapisy
ww. par (odnosnie platnosci za wykonane roboty budowlane) Czy Zamawiajacy potwierdza, ze catos¢
robot wykonanych w 2019 roku zostanie zafakturowana w 20197

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 umowy 5 podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty
stanowi¢ bedg: protokot odbioru czesciowego/protokdt odbioru ostatecznego oraz rozliczenie robot do
odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z zatgczonym do niej obmiarem robot
wykonanym przez geodetg, w sposob narastajacy. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane
i podpisane przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 3

Wzdbr umowy § 6 ust. 7:

Majac na uwadze sztywno okreslony termin realizacji Umowy tj. 15.12.2019 i zapisy
ww. par (odnosnie platnosci za wykonane roboty budowlane) Czy Zamawiajacy potwierdza,
ze platno$¢ w kwocie 8M PLN bedzie zaptacona w styczniu 2020 roku i bedzie ptatnoscia odroczona
z faktur wystawionych w 2019 roku?

Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze kwota w wysokosci 8.000.000,00 PLN zostanie optacona w 2020 r.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od daty
wymagalno$ci niezaplaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie ww. zapisow.

Pytanie nr 5§

Wzoér umowy § 9 ust. | pkt 2):

Whnosimy o obnizenie kary za kazdy dzien opéznienia do poziomu max. 0,05% poniewaz ustalony
przez Zamawiajacego poziom odbiega od standardéw rynkowych w tym zakresie, spowoduje
tworzenie przez oferentow rezerw z tego tytutu w wycenie, za ktore zaplaci ostatecznie Zamawiajacy.




Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 6

Wzér umowy § 9 ust. 1 pkt 3):

Wnosimy o obnizenie kary za kazdy dzien opodznienia do poziomu max. 0,05% poniewaz ustalony
przez Zamawiajacego poziom odbiega od standardow rynkowych w tym zakresie, spowoduje
tworzenie przez oferentow rezerw z tego tytulu w wycenie, za ktore zaplaci ostatecznie Zamawiajacy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 7

Wzér umowy § 9 ust. 1 pkt 7):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary w wysokosci 2.000,00 z1?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 8

Wzér umowy § 9 ust. | pkt 8):

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary w wysokosci 2.000,00 zt?
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 9

Wzér umowy § 9:

Czy zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwioki w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 10

Wzér umowy § 9:

Czy Zamawiajacy akceptuje zastapienie stowa ,,opo6znienie” na ,.zwloka™?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 11

Wzor umowy § 9:

W kontekscie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujacego,
iz jakkolwiek gospodarzem postgpowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ze postanowienia umowy
moga by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majac na uwadze wyrazony w wyroku poglad,
iz wprowadzenie zapisow dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez
zamawiajgcego postanowienn umowy nie niweczy celu zaspokojenia okre$lonych potrzeb publicznych,
a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania umowy dotyczy w réwnej mierze obu stron
umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajacego z tytulu (1) op6znienia
przekazania placu budowy. (2) opoOznienia odbioru, (3) odstgpienia od Umowy z przyczyn
Zamawiajacego innych, niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych w wysokosci
adekwatnej do ptaconych za opdznienie i odstapienie z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 12

SIWZ rozdz. 2 ust. 13:

Wnosimy o zmiang zapisu tak, ze w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, bledow i rozbieznosci
w dokumentacji projektowej, ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie planowania
inwestycji z dochowaniem nalezytej starannosci, regutami sztuki budowlanej, GW ma prawo zadaé
zmiany wynagrodzenia od Zamawiajacego, jesli bledy w dokumentacji powoduja dodatkowe koszty
po jego stronie.




Odpowiedz:
Zamawiajacy w par. 13 wzoru umowy okreslit mozliwe zmiany wynagrodzenia.

Pytanie nr 13

SIWZ rozdz. 2 ust. 13:

Wnosimy o doprecyzowanie, Zze Wykonawca nie bedzie obcigzany dodatkowymi kosztami
w przypadku wykrycia nieprzewidzianych bledow w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit oferentom kompletna dokumentacj¢ projektowa dotyczaca
postepowania przetargowego

Zamawiajacy przyjat ryczattowy charakter wynagrodzenia a to oznacza, ze Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wszystkich robot, prac i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, rowniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni si¢ w trakcie realizacji zaméwienia, a ktdre
posiadajgcy odpowiednia wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie
opisu przedmiotu zamoéwienia, obowiazujacych przepisow prawa, przepiséw techniczno-budowlanych
i administracyjnych, jak rowniez wiedzy i doswiadczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ rozbieznosci, bledow lub opuszczen miedzy dokumentami
stanowigcymi opis przedmiotu zaméwienia, do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe
wynagrodzenie. Wszystkie elementy skladajace sie na opis przedmiotu zamdwienia, w tym
dokumentacje branzowe nalezy rozpatrywac jako czes¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych
zaleznosciach.

Pytanie nr 14

Wzér umowy § 1 ust. 4:

Czy zamawiajacy akceptuje dodanie do tego par. zapisu, ze Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
do wydluzenia okresu realizacji robot bez naliczania kar umownych oraz do zwrotu
udokumentowanych kosztéw poniesionych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, jesli Wykonawca
poniesie dodatkowe koszty niezbgdne do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w par. 13 wzoru umowy okreslit mozliwe zmiany umowy.

Pytanie nr 15

Wzér umowy § 1 ust. 5:

Czy zamawiajacy akceptuje dodanie do tego par. zapisu, ze Wykonawcy bedzie przyshugiwato prawo
do wydluzenia okresu realizacji robét bez naliczania kar umownych oraz do zwrotu
udokumentowanych kosztow poniesionych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, jesli Wykonawca
poniesie dodatkowe koszty niezbedne do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w par. 13 wzoru umowy okreslit mozliwe zmiany umowy.

Pytanie nr 16

Wzér umowy § 1 ust. 6:

Czy zamawiajacy akceptuje dodanie do tego par. zapisu, ze Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
do wydluzenia okresu realizacji robot bez naliczania kar umownych oraz do zwrotu
udokumentowanych kosztow poniesionych w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, jesli Wykonawca
poniesie dodatkowe koszty niezbedne do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w par. 13 wzoru umowy okreslit mozliwe zmiany umowy.

Pytanie nr 17

Wz6r umowy § 4 ust. 3:

Czy zamawiajacy akceptuje dodanie do tego par. zapisu, ze Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo
do wydluZzenia okresu realizacji robdot bez naliczania kar umownych oraz do zwrotu
udokumentowanych kosztéw poniesionych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, jesli Wykonawca
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poniesie dodatkowe koszty niezbedne do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji?
Odpowiedz:
Zamawiajacy w par. 13 wzoru umowy okreslit mozliwe zmiany umowy.

Pytanie nr 18

Wzor umowy § 6 ust. 9:

Czy zamawiajacy akceptuje zmiane zapisu i dokonywanie potracen w trybie przewidzianym w art. 498
i nastepnych kodeksu cywilnego: potracenie wierzytelnosci wymagalnych, ktore moga by¢
dochodzone przed sadem i do wysokosci wierzytelnosci nizszej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 19

Wzér umowy § 7 ust. 7:

W jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajacy zakonczy odbidr koncowy? Proponuje si¢ 14 dni.
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i dostarczeniu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie.

Pytanie nr 20

Wzér umowy § 7 ust. 8:

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, ze w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, odbior koncowy
zostanie dokonany, a Zamawiajacy uzgodni z Wykonawea mozliwy i zgodny z regutami sztuki
budowlanej termin na usunigcie tych wad.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona odbioréw zgodnie z zapisami § 7 umowy.

Pytanie nr 21

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 1 USUNIECIA WAD:

Czy Zamawiajacy akceptuje zastrzezenie, Ze tre$¢ wzoru gwarancji moze zosta¢ zmieniona zgodnie ze
standardami instytucji finansowej wystawiajacej gwarancjg?

Odpowiedz:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w gwarancji musi zawiera¢ zapisy zawarte
we WZOrze gwarancji.

Pytanie nr 22

WZOR GWARANCJI NALEZY TEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIECIA WAD:

Czy Zamawiajacy akceptuje potwierdzenie wilasnorgcznosci podpiséw na wezwaniu do wyplaty
wylacznie przez notariusza?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 23

Wzér umowy § 6 ust. 2:

Stosownie do tych zapisow: ,,Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.”

Zwracamy sig 0:

1) wyjasnienie pojecia ,.innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty”, uzytego
w ust. 2, w aspekcie tresci art. 29 ust. 1 PZP,

2) zmiang tego zapisu, zgodnie z ktéra Wykonawca nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosei za skutki
nieuwzglednienia w ofercie kosztéw niezbednych do wykonania zamdwienia w takim zakresie,
w jakim koszty te nie byly mozliwe do przewidzenia ze wzgledu na nierzetelno$é opisu przedmiotu
zamowienia.




Obecne brzmienie zapisu przerzuca catkowicie na Wykonawce (niezgodnie z art. 29 ust. 1 PZP)
ryzyka prawidlowego oszacowania ryczaltowej ceny ofertowej w sytuacji nierzetelnego opisania
przedmiotu zamdwienia, w tym oszacowania czasu niezbgdnego na jego wykonanie, czym utrudnia
uczciwa konkurencje, zgodnie z zasada wyrazong w art. 7 ust. 1 PZP. Por. Wyrok KIO 871/13 z dnia
30.04.2013 r. ., Zrzeczenie si¢ przez wykonawce wszelkich roszczen z tytulu pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci lub brakéw lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczaja daleko poza ryzyko
mieszczace sig w granicach ceny ryczaltowej i naruszajg art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyz
zobowiazuja wykonawce do wyliczenia w ceng ofertowa kosztow ryzyk, ktorych nie jest on w stanie
oceni¢ na etapie przygotowania oferty.” Wyrok KIO 809/12 z dnia 09.05.2012 r. ,,Obcigzajace
wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztéw prac bedace w swietle art. 632 § 1 KC
cecha wynagrodzenia ryczattowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie moze bowiem
obciaza¢ ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow bedace wynikiem opisu przedmiotu
zamoOwienia naruszajacego art. 29 i art. 31 ustawy.

Obecne brzmienie zapisu wzoru umowy, z uwagi na niezgodnos¢ z PZP, nie bedzie stanowito
podstawy do wylaczenia ewentualnych roszczefi Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia w tej czeséci zapisOw umowy.

Zamawiajacy przyjat ryczaltowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy. Ten rodzaj wynagrodzenia
polega na ustaleniu okreslonej kwoty, za ktorg Wykonawca realizuje wszystkie zaplanowane roboty,
niezaleznie od ich rzeczywistego rozmiaru oraz kosztu. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmowac
bedzie caly zakres $wiadczenia okreslony w umowie i dokumentacji projektowej. Od Wykonawcy
jako profesjonalisty w dziedzinie budownictwa, dysponujacego doswiadczeniem w realizacji
podobnych inwestycji wymaga si¢ by przygotowal ofert¢ w wyniku starannej analizy dostgpnej
dokumentacji oraz identyfikacje wystgpujacych w niej ewentualnych brakéw, bledéw, niedoszacowan
lub innych czynnikdéw majgcych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty. Wyrok KIO 1101/816 z 5 lipca
2016 r. ,,w przypadku wynagrodzenia ryczattowego rezultatem wykonania umowy jest dzieto-robota
budowlana, z ktérej zamawiajagcy moze korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem, a obowigzkiem
wykonawcy jest wykonanie wszelkich niezbednych prac, nawet jezeli nie zostaly one wskazane
wprost w dokumentacji projektowe;j.”

Pytanie nr 24

Wzér umowy § 9 ust. 1:

Zgodnie z jego brzmieniem, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
w wysokosci 10% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.”

Zwracamy sie o usuniecie stéw ,niewykonania lub nienalezytego wykonania lub” poniewaz nie
precyzuja one o niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktérych obowigzkéw umownych
Wykonawey chodzi, co jest niezbgdne by skutecznie ustali¢ kar¢ umowna. Przypuszczalnie chodzi
w tym postanowieniu wylacznie o kar¢ umowna z tytutu odstapienia od Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 9 ust. 1 pkt 1 na nastgpujaca:

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% caltkowite]
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.”

Pytanie nr 25

Wzbér umowy § 9 ust. 1:

Zwracamy si¢ o zmiane¢ wszystkich kar umownych z tytutu nieterminowego wykonania obowigzkow
przez Wykonawce, z kar za opdznienie, na kary za zwloke, co zapewni spdjnosc¢ tych zapisow
z postanowieniami wzoru umowy dotyczacymi przestanek zmiany terminu realizacji zamowienia,
okreslonych w § 13.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.




Pytanie nr 26

Wzér umowy § 9 ust. 3:

W tym postanowieniu Zamawiajgcy zawarl regule, iz obydwie strony zastrzegaja sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zwracamy si¢ o wyjasnienie, gdzie w SIWZ, w tym we wzorze umowy, zastrzezono kary umowne
nalezne Wykonawcy.

Odpowiedz:

Kazdej ze stron przystuguje dochodzenie roszczen zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Pytanie nr 27

Wz6ér umowy § 9:

Zwracamy sie o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym Wykonawca bedzie uprawniony do obcigzenia
Zamawiajacego kara umowng w wysokoéci 10% wynagrodzenia ryczaltowego, w przypadku
odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego. Wprowadzenie takiego zapisu wymaga elementarna
rownowaga stron umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.

Pytanie nr 28

SIWZ Rozdziat 2, Pkt 13:

Zgodnie z tym zapisem, ,, Wykonawca winien zglosi¢ w trakcie postgpowania przetargowego wszelkie
zauwazone bledy, omyiki, rozbieznosci w dokumentacji projektowej i wystapi¢ do Zamawiajacego
o wyjasnienie. Dochodzenie przez Wykonawce w terminie pézZniejszym roszezen z tytuhu
niezgodnosci pomiedzy stanem rzeczywistym a stanem okreslonym w dokumentacji projektowej nie
bedzie mozliwe, a skutki z tego tytutu obcigza Wykonawce robdt.”

Zwracamy si¢ o usunig¢cie zdania: ,,Dochodzenie przez Wykonawce w terminie poZniejszym roszczen
z tytulu niezgodnosci pomiedzy stanem rzeczywistym a stanem okreslonym w dokumentacji
projektowej nie bedzie mozliwe, a skutki z tego tytutu obcigza Wykonawce robét.” — jako sprzecznego
z art. 29 ust. | PZP i w sposob niezgodny z ustawa przerzucajacego na oferentdéw ryzyko prawidtowej
kalkulacji ceny ofertowej w razie nierzetelnego opisu przedmiotu zamowienia. Por. Wyrok KIO
871/13 z dnia 30.04.2013 r., Wyrok KIO 809/12 z dnia 09.05.2012 r. Wykonawca nie jest tez
zobowigzany do szczegbélowego weryfikowania dokumentacji projektowej Zamawiajgcego. W tym
zakresie por. Pkt 2 Wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 20.09.2012 r. V ACa 286/12:
.. Wynikajacy z art. 651 KC obowigzek wykonawcy niezwlocznego zawiadomienia inwestora o tym, ze
dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny, lub urzadzenia nie nadaja si¢ do prawidlowego
wykonania robét dotycza kazdego momentu w trakcie realizacji robot, w ktorym wykonawca
dowiedziat si¢ o konkretnych nieprawidlowosciach. Przepis ten za$ nie moze by¢ odczytywany
w sposob naktadajacy na wykonawce obowiazek dokonywania w momencie przystapienia do
przetargu, czy podpisywania umowy, szczegélowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego
mu projektu, wymagajacego specjalistycznych obliczen, wiedzy z zakresu projektowania, w celu
wykrycia ewentualnych wad. Do obowiazkéw wykonawcy nie nalezy bowiem specjalistyczne badanie
projektu, a jedynie musi on umie¢ odczyta¢ projekt i realizowa¢ inwestycje zgodnie z jego
zalozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej.” Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27.03.2000 r.
III CKN 629/98: ,Wykonawca nie ma obowigzku szczegdlowego sprawdzania dostarczonego
projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 KC).” Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26.06.2008 r.
II CSK 101/08: ,.Obowigzek wykonawcy okreslony w art. 651 KC nalezy rozumie¢ w ten sposdb, iz
musi on niezwlocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji na podstawie
otrzymanego projektu lub o tym, ze realizacja rob6t zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje
powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacje, w ktorych
stwierdzenie nieprawidlowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy
z zakresu projektowania”.

W zwigzku z tym Zamawiajacy nie bedzie uprawniony powolywac sie na ten zapis, jesli bledy
w SIWZ zostang wykryte w toku realizacji zamowienia, zwlaszcza podczas realizacji rob6t w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisow.




Zamawiajacy przyjat ryczattowy charakter wynagrodzenia a to oznacza, ze Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wszystkich robét, prac i czynnosci niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu
umowy, rowniez tych, ktérych koniecznos$¢ ujawni sig¢ w trakcie realizacji zamdwienia, a ktore
posiadajacy odpowiednia wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie
opisu przedmiotu zamdwienia, obowiazujacych przepisow prawa, przepiséw techniczno-budowlanych
i administracyjnych, jak rowniez wiedzy i doswiadczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbieznosci, blgdow lub opuszczen migdzy dokumentami
stanowigcymi opis przedmiotu zamowienia, do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe
wynagrodzenie. Wszystkie elementy skladajagce si¢ na opis przedmiotu zaméwienia, w tym
dokumentacje branzowe nalezy rozpatrywac jako czes¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych
zalezno$ciach.

Pytanie nr 29

Wzor umowy, § 4 ust. 2 pkt 17):

Zgodnie z tym zapisem, po stronie Wykonawcy ma by¢ ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne.
Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylgcznego zrodla informacji
o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac
z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na podstawie stosownych znakow
i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie.

Zwracamy si¢ o zmian¢ tego zapisu, zgodnie z ktora Wykonawca nie bedzie ponosié
odpowiedzialnosci za skutki wykrycia oraz uszkodzenia urzadzen podziemnych nie opisanych
w SIWZ. Obecne brzmienie zapisu przerzuca catkowicie na Wykonawce (niezgodnie z art. 29 ust. 1
PZP) ryzyka prawidtowego oszacowania ceny ofertowej w sytuacji nierzetelnego opisania przedmiotu
zamOwieni, w tym oszacowania czasu niezbednego na jego wykonanie, czym utrudnia uczciwg
konkurencjg, zgodnie z zasadg wyrazong w art. 7 ust. | PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnil oferentom kompletna dokumentacje projektowa dotyczaca postepowania
przetargowego. Zamawiajacy nie zgadza si¢ ze stanowiskiem Wykonawcy, ze zapisy umowy zawarte
w 4 ust. 2 pkt 17 utrudniajg uczciwa konkurencje i sg niezgodne z art. 29 ust. 1 PZP.

Pytanie nr 30

Wz6r umowy § 12 ust. 1:

Zwracamy si¢ o wyjasnienie, czy oferowany okres rekojmi musi by¢ zgodny z okresem
gwarancji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze okres rekojmi musi by¢ zgodny z okresem gwarancji.

Pytanie nr 31

Wzoér umowy § 11 ust. 14:
Zgodnie z jego trescia, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu
podpisania protokotu odbioru robot Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktérego wierzytelno$¢ jest czgscia skladowa wystawionej faktury
o dokonaniu zaplaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zwracamy sie¢ 0 wyjasnienie postanowien § 11 ust. 14 wzoru umowy — poniewaz z jednej
strony odnosi si¢ on do momentu podpisania protokotu odbioru, a z drugiej do faktury
Wykonawcey (wystawionej péOzniej), przy czym moze okaza¢ sig, iz niemozliwym jest
zlozenie potwierdzen podwykonawcy ilekro¢ zaptata za wykonana przez niego roboty objete
faktura nie jest jeszcze wymagalna (art. 143a ust. 1 PZP).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji wzoru umowy w § 11 ust. 14 na nast¢pujacy:
»Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.”
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