Fundusze a rﬂ-s Unia Europejska
Europejskie gy el Europejski Fundusz
Program Regionalny Podlasklc'A F' 9 Rozwoju Regionalnego

Modyfikacja § 1, 4,6, 7,9, 10, 11
Nr sprawy: ZP.271.97.2018 Zalacznik nr 5

Umowa nr ZP/....../2019

Wdniu .................. 2019 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
PSSR , zwanym  dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.97.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastgpujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 653 na terenie
Miasta Suwalki — III etap (przebudowa ulicy Sejnenskiej od granic administracyjnych
miasta do toréw wraz z budowa odcinka od ulicy Sejnenskiej do ulicy Utrata z mostem
i tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata z mostem
i tunelem pod torami - roboty drogowe z niezbedna infrastrukturg.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta, dokumentacja techniczng, SST,
obowigzujagcymi przepisami 1 sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostgpnienia placu budowy umozliwiajacego dojazd
I wykonanie robot zwigzanych z budowa mostu na rzece Czarna Hancza oraz budowsa tunelu
pod torami kolejowymi.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy drogi 5KD wykonania wlotu
do ronda turbinowego.

7. Wykonawca z chwilg przystapienia do robot zobowigzany jest wykonac i zamontowac 2 tablice
informacyjne, a po zakonczeniu realizacji robot 2 tablice pamigtkowe. Tablice nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektoéw wspotfinansowanych ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8. Projekt i tre$¢ tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢
Z Zamawiajacym.



9. Do celow wykladni strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nast¢pnie
kolejno SIWZ, dokumentacja projektowa, SST, oferta.
10. Zamowienie dotyczy projektu finansowanego ze srodkow UE w ramach projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 15.12.2019 r.

2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: .........
-zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy.
3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy robdt budowlanych
1. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego

o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacj¢ robot.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robot warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej 1
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robdt wptywajacych na ruch pojazdow 1 pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatem na poszczegdlne odcinki,



5) Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 5.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego niezgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zi. za
kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania prowadzonych robdt z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

6) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania powykonawczego projektu stalej organizacji
ruchu dla cato$ci zadania objetego Decyzja Nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej tj. lacznie z budowa mostu na rzece Czarna Hancza oraz
budowa tunelu pod torami kolejowymi i zatwierdzenia go przed zakonczeniem prac i
poczatkiem wprowadzania oznakowania,

7) Powykonawczy projekt stalej organizacji ruchu musi by¢ spdjny z zakresem rzeczywiscie
wykonanych robdt, z pozostatg istniejaca organizacjg ruchu oraz zgodny z obowigzujagcymi
na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

8) Organizacja zaplecza i biura budowy,

9) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn.

zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

12) Przed wbudowaniem materiatow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materiatowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

13) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametréOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materiatow oraz moze wykonaé¢ badania tych
materiatdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli
badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

14) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz
1 dozdr mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego Zrddla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

18) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;



19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

20) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

21) Dbanie 0 porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

22) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci;

23) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

24) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na  oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne swiadectwa dotyczace
materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna
wykonanych robot;

25) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

26) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokos$ci na wlasny koszt;

27) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest koordynacja robot z Wykonawcami realizujacymi budowe
mostu i tunelu  zaméwionych w wyniku postgpowan przetargowych Nr sprawy:

ZP.271.62.2018 i ZP.271.82.2018 oraz zapewnienie kierownika budowy na cato$¢ zadania

objetego Decyzjg Nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

tj. facznie z budowa mostu na rzece Czarna Hancza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi

- zamowionego w wyniku postepowania przetargowego nr:ZP.271.62.2018 i ZP.271.82.2018.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objgtymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie: ...........................

Kierownikiem robot bedzie: ...........................

Kierownikiem robodt bedzie: ...........................

Kierownikiem robodt bedzie: ...........................

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.



6. Zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 dos§wiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czgsci badz
innego majgtku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace Wszystkich osob wykonujacych czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdéw na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie w zakresie nastgpujacych branz:

edrogowej — robdt przygotowawczych, rozbiorkowych i ziemnych, elementow ulic i
podbudowy, nawierzchni, robot wykonczeniowych i zieleni, oznakowania drog,

e sanitarnej — robot dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, likwidacji kolizji
na sieci wodociggowej,

e elektrycznej — demontazu istniejgcego o$wietlenia, budowy linii kablowej oswietlenia, linii
elektroenergetycznych,

etelekomunikacyjnej — budowy kanalizacji teletechnicznej i budowy kanatlu
technologicznego.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez
osobe fizyczng, w tym roéwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnosé
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie mial zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajagcy ma prawo do wezwania Wykonawcy do
przediozenia nw. o$wiadczenia w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 2 czynnoSci:



e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6Ob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prac¢ traktowane bedzie, jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

Cena NELO ...ueneie it zt
Plus nalezny podatek VAT ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee zt
Warto$¢ brutto oferty:.........ooiuiiiiiii zt

Stownie ztotych: ...

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania 1
odbioru robdot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca zamowienia najpozniej na 5 dni przed uplywem okresu rozliczeniowego (okres
rozliczeniowy wynosi 1 miesigc) przedlozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom

Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentéw w
terminie skutkowac bedzie brakiem platnosci za dany okres rozliczeniowy. Platnos$¢ ta zostanie
przesuni¢ta do momentu dostarczenia kompletu dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem
zaplaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.



b) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt wykonanym przez geodete, w sposdb narastajacy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur cze$ciowych do
wysokosci 90% warto$ci przedmiotu zamowienia. Pozostala cze$¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.
. Zamawiajacy zastrzega, ze w 2019 r. zostana oplacone faktury w kwocie réwnej wartosci
ofertowej pomniejszonej o 8 000 000,00 zt, zas kwota 8 000 000,00 zt zostanie optacona w
2020r.
. Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego

przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig.

§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czesci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory czegsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane begda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

Termin zakofczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow
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czg$ciowych, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot zarejestrowang w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu

dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i(lub) usterek, Wykonawca usunie je na

wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajgcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej

— Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek lub wykonanych prac niezgodnie

z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i

gwarancji.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ... zt (stownie ztotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,

4.

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego W innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.



§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% calkowitej
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.

za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia,

za opoOznienie w usunieciu wad i(lub) usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
oraz w okresie gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1,
za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
nieprzedlozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
10.000,00 ztotych,

za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 2.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowal ta czg§¢ zamodwienia) lub on sam spelnia spelniania warunki udzialu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotlal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 7 dni, chyba ze przerwa nastapita na

skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w szczegdlnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,05% caltkowitej wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.



§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i

Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesei, gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1
Umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania
umowy 1 wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,
Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.

umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

umowg wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz Wykonawca lub
podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci,

10) w przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest

prawdopodobne, zeby zdotal wykona¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa w terminie, o
ktérym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych 1 odszkodowania przewyzszajacego te kary.

11) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w
§ 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

12) suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
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2. W przypadku odstgpienia przez Inwestora od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Inwestora z tytulu jakichkolwiek roszczen z
wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie wykonane prace.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czgs$¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust 4 Pzp., w celu wykazania spelienia warunkéw udzialu w postgpowaniu) w realizacji
zamoOwienia.
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Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bgdzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania Iub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okres§la¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowg — termin ten powinien gwarantowaé realizacjg
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote wynagrodzenia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 5a,

2) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

4) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminic 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoéOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
taczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zi.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

14. Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:
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19.

20.

21.

22.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. miesi¢cy od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... miesiecy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
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pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

9. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:

1.
a)

b)

2.
3.
1)

zmiany wynagrodzenia w przypadku:

ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i uslug w trakcie realizacji umowy — w

zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgsci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto)

zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamdwieniem

podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i1 zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych

zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza

cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotwodrczych: robocizna — 14,70 zt, koszty

posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.

Zmiana numeru rachunku bankowego;

zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadku:

zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych

podmiotow o kompetencji zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycji lub 0sob
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,
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e) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych lub wlascicielami
nieruchomosci;

2) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjgcia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

3) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

4) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

6) ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

7) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

8) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

9) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgedu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

10) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

11) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

12) w przypadku gdy roboty wykonywane przez Wykonawcoéw wylonionych w postepowaniach
nr ZP.271.62.2018 i(lub) ZP.271.82.2018 nie zostaly zrealizowane w terminie 1
uniemozliwity zakonczenie robot okreslonych w niniejszym postepowaniu.

13) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robot,

14) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

15) przedtuzania si¢ termindéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas
robot;

4. Jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) zmiana technologii wykonywania robot w szczegolnosci:
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- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- istnienia podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczgdzenie

czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 14
1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdézn. zm.) 0 ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 15
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1

egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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