Nr sprawy: ZP.271.023.2016 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/....../2016

Wdniu .................. 2016 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030 reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

oraz

Suwalska Spoldzielnig Mieszkaniowa w Suwalkach, ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwalki
reprezentowang przez:

Prezesa Zarzqgdu — Stanistawa Krzysztofa Mazula

Czlonka Zarzgdu, Gtownego Ksiegowego - Janusza Marka Struzika,

zwanych dalej w skrocie Zamawiajagcym

@ eeeeeee e e e e e e ee et ee et ee e tte e tae e tae e nae e nsaeennraeeennas , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

L e et
ettt st et b e bt e st bt st e eees

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.023.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 — dalej p.z.p.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Przebudowa ulicy Milynarskiego w Suwatkach — II etap,
zgodnie z ofertg zdnia.......................

2. Zadanie obejmuje:

1) roboty drogowe polegajace na wykonaniu:

—  robot rozbidrkowych, przygotowawczych, ziemnych,

rozbudowa jezdni klasy L z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
famanego 1 na warstwie kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, szerokosci
podstawowej 5,5m,

— budowa obustronnych chodnikéw o szerokosci 2m z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm 1
sciezki rowerowej,

— budowa miejsc parkingowych 2,5x5,0m, 2,5x4,5m do parkowania prostopadlego wraz z
miejscami o szerokosci 3,6m dla 0s6b niepetlnosprawnych z kostki betonowej polbruk gr. 8
cm,

— oznakowania pionowego 1 poziomego, instalacja teletechniczna dla potrzeb organizacji
ruchu oraz zagospodarowania terenu,

2) roboty sanitarne w zakresie:

— odwodnienie jezdni poprzez wykonanie wpustow ulicznych, przykanalikow, odwodnienie
liniowe 1 $cieki z kostki polbruk na fawie betonowej,

— remont istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej,

3) usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng,

4) oswietlenie terenu.

3. Szczego6lowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja: opis przedmiotu zamowienia, przedmiary
robdt, dokumentacja projektowa, szczegélowe specyfikacje techniczne, ktore stanowity
zalgczniki do SIWZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.



§2
1. Termin wykonania zamowienia do 15.07.2016 r.

2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rob6t w terminie
7 dni przed ich rozpoczeciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez Zamawiajacego. W
przypadku nie dotrzymania w.w. terminow Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 500
zlotych za kazdy dzien zwloki.

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,

¢) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Warunkiem rozpoczgcia robot jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu robot oraz uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robot wplywajacych na ruch pojazdow 1 pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatem na poszczeg6lne odcinki,

6) Wykonawca zaptaci kare¢ w wysokosci 1 000,00 zi. w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego niezgodno$ci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 =zl =za
kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania prowadzonych robdt z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1623 z p6zn.
zm.),

10) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,



11)W przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wilasny koszt dokona ich
wymiany.

12) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$§wiadczenia,
ze roboty ukofczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

17) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robdt 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

20) Zapewnienie dojazdu 1 doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wiascicieli lub zarzadcOw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

22)Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne $wiadectwa
dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robot,

23) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia.

24)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.



Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

Cena METLO ....ueiti et zt
Plus nalezny podatek VAT (23%)....covviiiiiiiiiiiiiii i, 7t
Wartos$¢ brutto oferty:......ccoovviviiiiii i 7t

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjga przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Zgodnie z umowa zawarta w dniu 03.02.2016r. migedzy Miastem Suwatki 1 Suwalska
Spétdzielnia Mieszkaniowg w Suwatkach, ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwaltki - Suwalska
Spétdzielnia Mieszkaniowa w Suwatkach zaptaci jako platnik czesciowy dla Wykonawcy
zaméwienia kwote ......................... brutto (stownie: ...................... ) w tym podatek
VAT zlotych za roboty budowlane okreslone w Formularzu cenowym jako
finansowane przez Spoldzielni¢ polegajace na wykonaniu nawierzchni parkingdw przylegtych
do jezdni, chodnikoéw i robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu poza jezdnig w formie
trawnikoéw. Faktury w tej czesci zamdéwienia doreczane beda bezposrednio do Suwalskiej
Spotdzielni Mieszkaniowej w Suwatkach.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur cze$ciowych do
wysokos$ci zaawansowania robdt okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych robot i1 cen
jednostkowych z formularza cenowego. Faktury czgsciowe nie moga przekroczy¢ 90% kwoty
ryczattowej. Faktura koncowa za pozostala czes¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona po
odbiorze koncowym robdt i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

. Naleznos$ci z tytulu faktur beda platne przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w
banku .......... O MUMETZE «nveeneeneeeneeneeieaneeaenennes

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofagczenie do kazdej faktury przedkladane; Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami



9.

wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zalgcznik nr 11 do SIWZ.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich

uznania przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego

7.

8.

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
§6
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cz¢sciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior techniczny po zakonczeniu robdt w celu wystapienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

4) Odbior koncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

5) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigge obmiarow,

3) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organdow, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych,
certyfikaty, inwentaryzacje¢ geodezyjng wykonanych robot i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot 2z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Dniami roboczymi sg dni od

poniedziatku do pigtku wigcznie.

Odbidr koncowy zostanie dokonany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.



9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny

10.

—

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 wust. 1, tj. ... 7zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) za opoznienie wykonania catos$ci robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia.

3) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zloty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
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§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda

powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.
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W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzah przez podwykonawce, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty je;j
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres

.............. lat od dnia odbioru koncowego.
Okres rekojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.



4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy

§12

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zamowienia:

1) w przypadku wystgpienia warunkow pogodowych ktore uniemozliwiajg realizacje zamdéwienia
1 spowodujg zawieszenie wykonywania robot, w przypadkach:

a) kleski zywiolowe, sity wyzszej;

b) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajacych
od typowych, szczeg6lnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych  prowadzenie
zamowien/robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania, przeprowadzanie
prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, tragby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim,;

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, np. niewybuchy i niewypaty, wykopaliska uniemozliwiajace wykonanie robot,
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

d) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem
tego terminu, czy tez wprowadzenia ewentualnych robdt zamiennych;

3) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specytfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;

4) zmiana bedaca nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego.
2. zmiana rzutujgca na wynagrodzenie:

1) zmiana rzutujagca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towaru 1 ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czesci
umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

3. zmiana zakresu wykonywanych robét;
4. zmiana personelu nadzorujacego roboty;
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zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

6. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej czy

specyfikacjach technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia;

b) zaistniejg odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnos$ci zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji podziemnych
urzadzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

c) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postgp techniczno-
technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

d) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdzn.zm.) oraz ustawy Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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