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Odpowiadajac na Pana interpelacje otrzymang w dniu 09.04.2019 r., dotyczaca
inwestycji pn. ,,Budowa kwatery sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz placami magazynowymi” realizowang przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwalkach Sp. z o. 0., w zalgczeniu przekazuje
odpowiedZ udzielong przez Pana Zbigniewa Izydora Walendzewicza Prezesa Zarzadu

Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwalkach Sp. z 0. 0.
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Odpowiadajgc na otrzymang dnia 10.04.2019 r. (data wptywu do PGO w Suwatkach
Sp. z 0. 0.) interpelacje Pana Stawomira Sieczkowskiego Radnego Rady Miejskiej w Suwatkach,

Zarzad Spotki przedstawia ponizej stosowne informacje na zagadnienia ujete w ww. interpelacji.

1. Czy Spotka PGO wystepowata o dofinansowanie na sktadowisko odpadéw, jezeli nie
to z jakiej przyczyny, jezeli tak, to dlaczego nie otrzymata dotacji?

PGO w Suwatkach Sp. z 0. 0. W zwiazku z ogtoszonym w lutym 2018 . konkursem
nr RPPD.06.01.00-1Z2.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona $rodowiska
i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Dziatanie 6.1 Efektywny system gospodarowania
odpadami, Typ projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi (z wytgczeniem PSZOK), ztozyto
dnia 30.03.2018 r. wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektu pn. ,Optymalizacja proceséw przetwarzania odpaddw i odzysku surowcéw w celu
zwiekszenia pozioméw recyklingu, w tym budowa nowej kwatery sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne w Suwatkach”.

Ww. projekt w swym zakresie obejmowat realizacje nastepujgcych inwestycji
uwzglednionych w Planie Inwestycyjnym WPGO:

a) Budowa skiadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne wraz z budowa

placéw utwardzonych z boksami magazynowymi
Budowa nowej niecki (kwatery) na odpady balastowe wraz z niezbedng infrastrukturg

(drenaz wod odciekowych wraz z pompownia, uszczelnienie dna niecki i skarp)
o pojemnosci 328 tys. m® wraz z infrastrukturg techniczng do obstugi kwatery:

plac roztadunkowy, droga wewnetrzna dla celow przeciwpozarowych, plac magazynowy



1

wraz z 5 boksami o powierzchni 2500 m? (boksy stuzy¢ miaty do magazynowania
poszczegodlnych rodzajow wysegregowanych surowcoéw),  wewnetrzna sie¢
elektroenergetyczna, wewnetrzna sie¢ wodociggowa dla celéw przeciwpozarowych
i ogrodzenie sktadowiska. Ponadto dodatkowo przewidywana byta budowa placow
utwardzonych o tacznej powierzchni 2491 m? do magazynowania odpadéw oraz cze$ciowo
place miaty zostaé wykorzystane jako stanowiska do przetwarzania odpadow
wielkogabarytowych i odpadoéw budowlanych i remontowych.

W ramach budowy sktadowiska odpadow, w celu monitorowania obiektu, projekt
uwzgledniat takze montaz monitoringu sktadowiska z systemem monitoringu
przemystowego CCTV oraz systemem termograficznym p. poz z zastosowaniem kamer
termowizyjnych.

b) Zakup tadowarki _na potrzeby obstugi _sktadowiska: tadowarka 0 _pojemnosci tyzKi

min. 4,5 m®
Na potrzeby obstugi skladowiska (rozmieszczania odpadéw), projekt uwzgledniat zakup
tadowarki o pojemnosci tyzki min. 4.5 m*.

c) Zakup kompaktora na potrzeby obstugi niecki kwatery: kompaktor do zageszczania

odpadéw sktadowanych w niecce

W celu zwiekszenia skutecznosci zageszczania odpadow balastowych na sktadowisku,
a tym samym zwiekszenia pojemno$ci sktadowiska, nadania wigksze] stabilnosci masie
odpadéw i w konsekwencji dtuzszego funkcjonowania sktadowiska oraz fatwiejszej pozniej
jego rekultywacii, projekt uwzgledniat zakup kompaktora.

d) Budowa stanowiska rozbiorki odpadow wielkogabarytowych: utwardzony betonem teren

o powierzchni ok. 200 m?%, wyposazony W rozdrabniacz do odpaddéw wielkogabarytowych

z separatorem elektromagnetycznym

Budowa stanowiska rozbiorki odpadow wielkogabarytowych obejmowata budowe
wybetonowanego podtoza o powierzchni ok. 200 m? z odprowadzeniem wod opadowych
do zaktadowej kanalizacii sanitarnej, a nastepnie po prz€z przepompownie sciekdw
do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Budowa placu utwardzonego miata zosta¢ wykonana
w ramach budowy sktadowiska z racji tego, ze przewidywano wytonienie 1 wykonawcy
na budowe kwatery wraz Z budowg placéw utwardzonych z boksami. W zwigzku
z powyzszym Z wybudowanych placow utwardzonych planowano wydzieli¢ teren
o powierzchni ok. 200 m?, ktory docelowo miat zosta¢ wyposazony W mobilne (podwozie
hakowe z dwoma hydraulicznie wysuwanymi kotami) urzadzenie (rozdrabniacz)
do rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych z separatorem elektromagnetycznym
o wydajnosci przetwarzania min. 10 Mg/h.

Inwestycja ta miata na celu zwiekszenie efektywnosci odzysku odpadéw do ponownego
wykorzystania ({j. ztom stalowy, drewno, tworzywa sztuczne) i tym samym ograniczenia
ilosci odpadéw kierowanych do spalarni bgdz na sktadowisko.



e) Budowa instalacii_ do przetwarzania odpadéw_budowlanych i remontowych: utwardzony

betonem teren O powierzchni ok. 400 m?,_ wyposazony W kruszarke do odpadow

budowlanych i remontowych z separatorem elektromagnetycznym o mocy przerobowej do

20 000 Ma/rok.
Budowa instalacji do przetwarzania odpadow budowlanych i remontowych obejmowata

budowe wybetonowanego placu o powierzchni ok. 400 m?, z odprowadzeniem wod
opadowych do zaktadowej kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie po przez przepompownie
sciekow do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Budowa placu utwardzonego miata zostaé
wykonana w ramach budowy skiadowiska z racji tego, ze przewidywano wytonienie
1 wykonawcy na budowe kwatery wraz z budowg placéw utwardzonych z boksami.
W zwigzku z powyzszym Zz wybudowanych placow utwardzonych planowano wydzieli¢
teren o powierzchni ok. 400 m?, ktory docelowo miat zostaé wyposazony W mobilng
(z gasienicowym uktadem bieznym) kruszarke do kruszenia odpadow budowlanych
i remontowych z separatorem elektromagnetycznym 0 wydajnosci do 20 tys. Mg/rok
(min. 20 Mg/h) w celu uzyskania granulacii od 0 mm do 100 mm.

Realizacja planowanej inwestycji, miata na celu zwiekszenie efektywno$é odzysku
odpadéw do ponownego wykorzystania tj. ztomu stalowego, oraz umozliwienie ponownego
uzycie rozkruszonego materiatu np. do tworzenia warstw izolacyjnych na sktadowisku
(odzysk odpadu W procesie R5) lub odsprzedania rozkruszonego materiatu pod
np. budowanie placow i infrastruktury drogowej.

f) Modernizacja lini do przetwarzania zmieszanych _odpadow komunalnych wraz

z zakupem nowych urzadzen do ciagu technologicznego oraz rozbudowa uktadu wentylacji

mechanicznej w hali przyjmowania i sortowania odpadoéw

W celu zwiekszenie odzysku surowcow wtérnych projekt uwzgledniat modernizacje
istniejgcej linii do przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, po przez wymiang
sita dyskowego na bgbnowe, wymiane rozrywarki workéw, doposazenia linii w urzgdzenia
do wydzielenia metali kolorowych (aluminium, miedz, stal nierdzewna, mosigdz, itp.),
separator optopneumatyczny, dodatkowy separator zelaza oraz prasg do prasowania
surowcow i preRDF w bele.
Ponadto w ramach modernizacji sortowni projekt uwzgledniat budowe na hali sortowni
dodatkowego uktadu wentylacji mechanicznej wyciggowo - nawiewnej o wydajnoéci okoto
25000 m°/h. Celem uktadu wentylacji byta poprawa jakosci powietrza wewnatrz hali
poprzez ujecie, oczyszczenie i ponowne wprowadzenie do hali powietrza ze stref
najwiekszego zapylenia. Zakres prac obejmowat wentylacje nowych urzadzen wg koncepcji
modernizacji linii sortowniczej jak i system wyciggowo-nawiewny w strefie przyjecia i
roztadunku odpadéw komunalnych.

taczny koszt powyzszych inwestycji wynosit 17 935 218 zt netto, w tym budowa samego

sktadowiska odpadéw wynosita 6 274 390 zt netto.



Powyzszy zakres projektu zostat ustalony po przeanalizowaniu zapisow szczegdtowego
opisu  osi priorytetowej RPOWP i POIiS oraz regulaminu  konkursu naboru
nr RPPD.06.01.00-1Z.00-20-001/18 ogtoszonego W ramach RPOWP, a takze po licznych
konsultacjach z przedstawicielami instytucji organizujacymi nabory, .z przedstawicielami Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego w Biatymstoku oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegétowe wyjasnienie dotyczace
podjecia przez Zarzad Spotki decyzji 0 aplikowanie w ramach RPO o dofinansowanie
na realizacje ww. inwestycj, zostato przedstawione w pkt 2 niniejszego pisma.

Dnia 31.10.2018 r. zostata zamieszczona W serwisie RPO lista projektow podlegajgcych
ocenie, zgodnie z ktérg projekt ztozony przez PGO w Suwatkach zostat oceniony negatywnie jako
niespetniajacy kryteriéw dopuszczajgcych.

Dnia 09.11.2018 r. do Spoiki wplyneto z Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podlaskiego w Biatymstoku pismo snak: DEFRR-X.432.17.1.2018 z dnia 05.11.2018 r., w ktorym
Instytucja Organizujaca Konkurs poinformowata, ze ztozony przez Spotke wniosek
o dofinansowanie przedmiotowego projektu w wyniku oceny formalno-merytorycznej, zostat
odrzucony z powodu niespetnienia kryteriow dopuszczajacych i nie podlegat dalszej procedurze
wyboru projektéw do wsparcia. Do ww. pisma zostaty dotgczone karty oceny formalno-
merytorycznej dwéch cztonkow Komisji Oceny Projektow, zawierajgce uzasadnienie powodow
niespetnienia przez projekt kryteriow formalno-merytorycznych. Ww. pismo wraz z kartami oceny
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Po przeanalizowaniu uzasadnieri 0séb oceniajacych projekt, zawartych w kartach oceny,
ustalono, ze gtdwng przyczyng odrzucenia wniosku byta niezgodno$é zapisow projektu
z zapisami Planu Inwestycyjnego WPGO WP na lata 2016-2022, dotyczaca pojemnosci
planowanego do wybudowania sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.
Zdaniem oceniajagcych w Planie Inwestycyjnym WPGO przewidziano w ramach rozbudowy
skladowiska jego wzrost o 87 750 m® (Tab. 19, Lp. 1, str. 66) , natomiast planowany projekt
zaktadat budowe sktadowiska o pojemnoéci 328 000 m?.

Nalezy nadmieni¢, ze Zarzad Spotki dotgczyt do wniosku wyjasnienie dotyczace
planowanej do realizacji inwestycji ujetej w projekcie, polegajacej na budowie sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, w ktorym szczegbtowo uargumentowat i wskazat
powody aplikowania o dofinansowanie budowy sktadowiska 0 pojemnosci 328 000 m°. Pomimo
tego projekt zostat oceniony negatywnie. Przedmiotowe wyjasnienie Spotki, tj. pismo znak: DT-
600/2018 z dnia 02.08.2018 r., stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszego pisma.

Zarzad Spotki nie zgodzit si¢ z oceng cztonkéw Komisji Oceny Projektow (KOP), czego
efektem byt ztozony dnia 22.11 2018 r. protest majgcy na celu ponowne sprawdzenie przez KOP
zlozonego wniosku W zakresie spetniania kryteriow merytorycznych dopuszczajgcych
(szczeg6lnych) dotyczacych zgodno$¢ projektu Spotki z Wojewddzkim Planem Gospodarki
Odpadami.



W protescie ponownie uargumentowano i wskazano powody aplikowania PGO o dofinansowanie
budowy sktadowiska o pojemnosci innej niz w Planie Inwestycyjnym WPGO WP oraz wskazano
niejasno$¢ opisu przedmiotowego kryterium oceny projektéw w regulaminie konkursu. Protest
ztozony przez Spoétke do Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego (DRR) Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego pisma.

Dnia 17.12.2018 r. wplyneto do PGO pismo z ww. Departamentu znak: DRR-VI11.432.120.2018
2 dnia 11.12.2018 r., ktére stanowito negatywne rozpatrzenie Instytuci Zarzadzajgcej RPO WP na lata
2014-2020 protestu ztozonego przez Zarzad Spotki. W podsumowaniu ww. pisma stwierdzono,
ze ,przeprowadzona analiza dokumentacji aplikacyjnej i konkursowej na etapie procedury
odwofawczej wskazuje, ze cafosciowa ocena przedmiotowego projektu zostata przeprowadzona
prawidfowo, tzn. zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej, obowigzujgca
procedurg oraz w oparciu o informacje znajdujace sie we wniosku o dofinansowanie projektu’.
Treé& ww. pisma znak: DRR-VI.432.120.2018 z dnia 11.12.2018 r. stanowi zatgcznik nr 4
do niniejszego pisma.

Analizujac powyzej zaprezentowane postepowanie mozna uznaé¢, ze Spotka podjeta
wszelkie czynnosci w celu uzyskania dofinansowania ze srodkéw unii europejskiej na budowe
sktadowiska odpadéw. Jednak pomimo przedstawianych argumentéw oraz ze wzgledu na brak
zrozumienia ze strony cztonkéw Komisji Oceny Projektow i Instytucii Zarzgdzajgcej RPO WP na
lata 2014-2020 potrzeb inwestycyjnych zaktadu, PGO nie otrzymato dofinansowania na
przedmiotowy projekt.

2. Na jakim etapie realizacji sa pozostate inwestycje wpisane do planu WPGO?

Dostosowanie gospodarki odpadami do obowigzujacych przepisbw o ochronie
$rodowiska i wymagan Unii Europejskiej, powoduje konieczno$é modernizacji i rozbudowy
Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o. o. Planowane przedsiewzigcia
zapisane dla PGO w Suwatkach, a tym samym zaakceptowane w Planie Inwestycyjnym WPGO
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2016-2022, obejmujg kompleks niezbednych zadan, ktérych
realizacja pozwoli na optymalne uporzadkowanie spraw zwigzanych ze sferg gospodarki
odpadami komunalnymi w regionie obstugiwanym przez Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych w Suwatkach (RIPOK). Zasadniczym celem jest stworzenie i wdrozenie
nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z normami oraz
prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej o charakterze proekologicznym.

Realizacja planowanych przez PGO inwestycji, ujetych w Planie Inwestycyjnym WPGO
WP, ze wzgledu na ich wysoki koszt (faczny koszt wynosi 49 163 600 zt brutto), uzalezniona jest
przede wszystkim od mozliwosci uzyskania dofinansowania ze $rodkéw unijnych,
ti. z Regionalnego Programu Operacyjnego Ilub Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko.



Warunkiem wsparcia inwestycji, zaréwno Ww ramach RPO jak i POIiS, byto ich
uwzglednienie w Planie Inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
zatwierdzonym przez Ministra Srodowiska bedacym zatgcznikiem do Planu Gospodarki
Odpadami Wojewo6dztwa Podlaskiego na lata 2016-2022.

Na etapie tworzenia ww. planu, Spétka wnioskowata o uwzglednienie w nim szeregu
inwestycji, ktére sa niezbedne do dalszego funkcjonowania zaktadu jako RIPOK. Dzieki temu,
biorac pod uwage powyzszy warunek, Spoétka moze starac sig o dofinansowanie planowanych
przedsiewzie¢ ze $rodkow regionalnych (RPO) jak rowniez z POIiS.

W zwigzku z powyzszym, po wejsciu w zycie w grudniu 2016 r. Planu Inwestycyjnego
WPGO WP, PGO w 2017 r. podjeto dziatania (przygotowanie niezbednej dokumentacji)
zmierzajace do realizacji priorytetowych inwestycji ujetych w ww. planie z uwzglednieniem
mozliwo$ci aplikowania o dofinansowanie ze srodkow zewnetrznych.

W grudniu 2017 r. zostat zamieszony na stronie internetowej POIIS, harmonogram
planowanych w 2018 r. naboréw wnioskéw o dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem,
w maju 2018 roku planowane byto ogtoszenie w sprawie naboru wnioskow w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, osi priorytetowej Il Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dziatania 2.2 Gospodarka Odpadami
Komunalnymi. Zgodnie ze szczegétowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 celem dziatania 2.2 jest zmniejszenie ilosci odpadow
komunalnych podiegajacych sktadowaniu, co zostanie osiagniete dzieki racjonalizacji systemu
gospodarki odpadami (w tym m.in. dzieki zapewnieniu wiasciwej infrastruktury
do zagospodarowywania odpadéow). W ramach dziatania wspierany jest przede wszystkim,
rozwdj systemu gospodarki odpadami komunalnymi, majgcy na celu zastgpienie przewazajgcego
obecnie sposobu zagospodarowania tych odpadow (t. poprzez skladowanie), metodami
sprzyjajacymi praktycznemu zastosowaniu hierarchii sposoboéw postepowania z odpadami.
Promowane s3 m.in. projekty uwzgledniajace (w czesci lub cato$é zakresu rzeczowego
inwestycji) infrastrukture do selektywnego zbierania odpadoéw komunalnych
(w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkta oraz bioodpadéw), a takze projekty dotyczace
PSZOK (m.in. w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadéw komunalnych, selektywnego
zbierania czy przygotowania do ponownego uzycia), ktére s dedykowane gminom powyzej
20 tys. mieszkarncow lub wartosci wyzszej niz 2 min zt kosztow kwalifikowalnych.

Ponadto w lutym 2018 r. zostat ogtoszony w serwisie Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego nabor wnioskéw o dofinansowanie projektow
ze &rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
V1. Ochrona $rodowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, dziatanie 6.1 Efektywny
system gospodarowania odpadami, typ projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi
(z wytgczeniem PSZOK).



Zgodnie z zapisami szczegétowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz regulaminem konkursu naboru
nr RPPD.06.01.00-1Z.00-20-001/18, w ramach konkursu wsparciem objete byty projekty
dotyczace infrastruktury niezbednej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami
komunalnymi (z wytaczeniem PSZOK), zaplanowanej zgodnie z hierarchig postepowania
z odpadami w zakresie m.in.:

- instalacji do odzysku i recyklingu odpadow,

- zapobiegania powstawaniu odpadéw, w tym ponownego wykorzystania i naprawy,

- instalacji do utylizacji/unieszkodliwiania pozostatych odpadéw (resztkowych),

- selektywnego odbioru odpadéw biodegradowalnych, w tym punktoéw zbiérki oraz transportu,

- infrastruktury do recyklingu bioodpadéw, tj. kompostowania, w tym kompostownie przydomowe
lub instalacje metanowe,

- instalacji do odzysku energii lub do przetwarzania mechaniczno-biologicznego tylko jako czesc
szerszego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W aspekcie pojawienia sie mozliwosci uzyskania dofinansowania z ww. programow na
inwestycje zapisane dla PGO w Suwatkach w Planie Inwestycyjnym WPGO, Zarzad Sporki
po licznych konsultacjach z przedstawicielami  instytucji  organizujagcymi  nabory,
tj. z przedstawicielami Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego w Biatymstoku oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podjat decyzje
o aplikowaniu o $rodki unijne zaréwno z RPO jak i POIiS. Po przeanalizowaniu zapisow
szczegbtowego opisu osi priorytetowej RPOWP i POIiS oraz regulaminu konkursu naboru nr
RPPD.06.01.00-1Z.00-20-001/18 ogtoszonego w ramach RPOWP, a takze na podstawie przyjetej
Strategii Funkcjonowania Przedsigbiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z 0. 0. —
_Kierunki rozwoju, cele do osiggniecia i zatozenia inwestycyjne’, podzielono planowane
inwestycje, zapisane w Planie Inwestycyjnym WPGO, na trzy projekty.

Przedstawiony ponizej podziat planowanych do realizacji inwestycji wynikat m.in. z nastepujgcych
uwarunkowan zapisanych w powyzszych dokumentach:
> Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podlaskie w ramach dziatania 6.1.:

¢ nie przewidywat mozliwosci dofinansowania:

- modernizacji punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

- zakupu $érodkéw transportu odpadéw, np. zakup pojazdéw do transportu odpadow
(preRDF lub surowcow), zakup pojazdu do transportu odpadéw problemowych
(niebezpiecznych),

- realizacji projektéw w formule zaprojektuj i wybuduj (w tej formie Spétka zaplanowata
budowe instalacji do doczyszczania selektywnie zebranej frakci odpadéw komunalnych
oraz modernizacje PSZOK),

o przewidywat natomiast mozliwo$¢ dofinansowania:

- budowy instalacji do unieszkodliwiania odpadéw, tj. w przypadku PGO budowy nowej

kwatery sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.
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> Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko w ramach dziatania 2.2.:
e nie przewidywat mozliwosci dofinansowania:

- budowy instalacji do unieszkodliwiania odpadéw w zakresie sktadowania odpadéw
w kwaterze (proces D5)

e przewidywat natomiast mozliwo$¢ dofinansowania:

- realizacji projektow w formule zaprojektuj i wybuduj,

- budowe lub modernizacje punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
ktorych zakres obejmuje powyzej 20 tys. mieszkancow lub wartosci wyzszej niz 2 min zt
kosztéw kwalifikowalnych,

- zakup pojazdéw do transportu odpadow.

W zwigzku z powyzszym dnia 30.03.2018 r. zostat ztozony w ramach ogtoszonego
w lutym 2018 r. przez Instytucjg Zarzadzajaca RPOWP, konkursu nr RPPD.06.01.00-1Z2.00-20-
001/18, wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.. ,Optymalizacja procesow
przetwarzania odpadéw i odzysku surowcéw w celu zwiekszenia pozioméw recyklingu, w tym
budowa nowej kwatery sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Suwatkach”.
Szczegbtowy zakres projektu zostat opisany w pkt 1 niniejszego pisma.

Ztozenie jednego wniosku o dofinansowanie kilku inwestycji, ujetych w ramach jednego
projektu, podyktowane byto tym, ze tgczna realizacja planowanych przedsigwzie¢ zapewni
zintegrowany i kompleksowy system gospodarowania odpadami w PGO, a wiec bedzie zgodna
z zapisami szczegdtowego opisu Osi priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020
oraz regulaminem konkursu naboru.

Zaktadano, ze zawarcie w projekcie zar6wno inwestycji zwigzanych z odzyskiem odpadéw
(modernizacja obecnej instalacii przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, instalacja
do przetwarzania odpadoéw wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych)  oraz
unieszkodliwianiem (sktadowisko odpadéw), decydujaco wptynie na oceneg formalno-
merytoryczng projektu, dokonywang przez Komisje Oceny Projektéw zgodnie z kryteriami
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujacy RPOWP, stanowigcymi zatgcznik nr 4 do regulaminu
konkursu. Aby wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymat pozytywng oceng,
musiat uzyskaé co najmniej 50% maksymalnej liczby punktéw, tj. 50 pkt. Szacowato sie,
ze planowany do ztozenia przez Spétke, we wniosku aplikacyjnym, projekt, winien otrzymac
co najmniej 67 pkt na 100 pkt mozliwych.

Ujecie wyzej wymienionych inwestycji w jednym projekcie, zwigzane byto takze
z potencjalnie wiekszg mozliwoscig uzyskania dofinansowania na inwestycje, ktérych realizacja
bytaby nie mozliwa w przypadku oddzielnych wnioskéw aplikacyjnych, np. budowa sktadowiska,

zakup sprzetu ciezkiego czy tez budowa placow utwardzonych z boksami.



Ponadto za ztozeniem jednego wniosku aplikacyjnego przemawiat réwniez aspekt finansowy,
poniewaz koszty przygotowania jednego wniosku wraz zatgcznikami, w tym sporzadzenie
studium wykonalnosci, byt niz w przypadku opracowania dokumentéw aplikacyjnych odrebnie dla
kilku projektow.

W kwietniu 2018 r. zostat ogtoszony w serwisie POIiS nabér wnioskéw o dofinansowanie
projektow wspétfinansowanych ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Osi priorytetowe;j |l
Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dziatanie 2.2 Gospodarka odpadami
komunalnymi, typy projektu:

e inwestycje dotyczace wytacznie Punktow Selektywnego Zbierania Odpadow

Komunalnych,

e inwestycje dotyczace innych elementow niz wytgcznie Punkty Selektywnego Zbierania

Odpadéw Komunalnych.

Zgodnie z zapisami szczegdtowego opisu osi priorytetowej POIiS oraz regulaminem
konkursu naboru nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18, w ramach konkursu wsparciem objete byty
projekty budowy elementéw infrastruktury systemu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchig
sposobéw postepowania z odpadami z wytaczeniem instalacji do termicznego przeksztatcania
odpadéw. W zaleznosci od zidentyfikowanych potrzeb w danym regionie gospodarki odpadami
komunalnymi, realizowane byty zaréwno projekty kompleksowe obejmujgce wszystkie niezbedne
elementy hierarchii postepowania z odpadami, jak i projekty obejmujgce zakresem tylko wybrane
elementy. Nie mniej jednak promowane byly projekty, ktére domykajg system gospodarki
odpadami w regionie. Do kompleksowych projektéw zalicza sie projekty uwzgledniajace
nastepujgce komponenty, mogace stanowi¢ cze$¢ lub cato$¢ zakresu rzeczowego inwestyciji
i zapewniajgce zgodno$é systemu gospodarki odpadami w regionie z hierarchia sposobow
postepowania z odpadami, {j:

e zapobieganie powstawaniu odpadéw komunalnych — projekty, w ramach ktérych tworzone

beda:

- centra napraw produktéw, ktére wiasciciele chcieliby w dalszym ciggu uzytkowac,

- punkty odbioru tekstyliow i urzadzen nadajgcych sie do uzytkowania w celu dalszej ich
dystrybucji dla os6b potrzebujacych,

- banki zywnoséci gromadzgce i dystrybuujace zywnos$¢ o krétkim czasie pozostajacym do
uptywu terminu ich przydatnosci do spozycia,

- punkty wymiany produktéw dajace mozliwo$¢ pozostawienia sprawnych, a juz
niepotrzebnych (np. urzadzen domowych) i pobrania innych uzytecznych rzeczy,

- gieldy wymiany réznych produktéw oraz ubran i obuwia organizowane cyklicznie lub sieci

ponownego uzycia (produktoéw, ktére mogtyby by¢ uzytkowane przez kolejnych wiascicieli),



o przygotowanie do ponownego uzycia — wsparcie zostanie skierowane na rozwoj centréw
przygotowania do ponownego uzycia (tworzone przy punktach selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych); dziatania prowadzone w ramach centrow bedg polegaty na
sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie produktéw lub czesci produktéw, ktore wczesniej staty
sie odpadami, bez jakichkolwiek innych czynnosci wstepnego przetwarzania,

e recykling — wsparcie bedzie kierowane na budowe, przebudowe i remont oraz wyposazenie
infrastruktury zwigzanej z selektywnym zbieraniem odpadéw oraz ich zagospodarowaniem
w zakresie:

- punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

- automatéw do odbierania odpadéw opakowaniowych,

- instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw,

- instalacji do recyklingu poszczegoinych frakcji materiatowych (np. instalacje recyklingu
tworzyw sztucznych),

- instalacji do przetwarzania bioodpadéw (w tym kompostownie odpadow zielonych
i instalacje fermentacji bioodpadow),

- zakupu pojemnikéw na poszczegdine frakcje odpadow,

e odzysk — wsparcie bedzie kierowane na budoweg, przebudowe i remont instalacji
do termicznego przeksztatcania tzw. resztkowych odpadéw komunalnych (tj. tych, ktére nie
zostaty zebrane w sposdb selektywny oraz frakcji wydzielonych w istniejgcych instalacjach
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, a takze
odpaddéw powstatych w wyniku przygotowania do ponownego uzycia i przygotowania
do recyklingu poszczegdlnych frakcji odpadéw komunalnych), z odzyskiem energii.

¢ unieszkodliwianie — w ramach unieszkodliwiania odpadéw mozliwe bedzie dofinansowanie
przebudowy lub remontu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych (instalacje MBP), ktére domykaja system zagospodarowania odpadow
komunalnych w danym regionie gospodarki odpadami komunalnymi; dofinansowanie nie
bedzie udzielane na budowe nowych instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw lub na dziatania prowadzgce do zwiekszania mocy przerobowych istniejgcych
instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych.

Po przeanalizowaniu zapisébw szczegétowego opisu osi priorytetowej POIiS oraz
regulaminu konkursu naboru nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18, Zarzad Spétki podjgt decyzje
o aplikowaniu w ramach ww. konkursu o dofinansowanie planowanych inwestycji ujetych
w WPGO, w dwéch odrebnych projektach.

W zwigzku z powyzszym dnia 27.07.2018 r. zostaty ztozone do Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dwa wnioski o dofinansowanie
nastepujacych projektéw pn.:

a) ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadow
komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach

w miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”,
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b) ,Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych
(PSZOK) wraz z doposazeniem na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
Ze wzgledu na brak gwarancji otrzymania dofinansowania na realizacje planowanych

przedsiewzie¢ (rygorystyczne kryteria oceny wnioskow) oraz w aspekcie mozliwosci uzyskania
dofinansowania z POIli$ na inwestycje realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a takze
biorgc pod uwage wysokie koszty przygotowania dokumentacji projektowo-architektonicznej oraz
technologicznej planowanych inwestycji, Spétka zaplonowata realizacje ww. projektéw
w ww. formule.

Planowane przez Spétke inwestycje, uwzgledniajg trzy z pieciu ww. komponentow,
tj; zapobieganie powstawaniu odpadéw komunalnych (dot. PSZOK), przygotowanie do
ponownego uzycia (dot. PSZOK) i recykling (dot. budowy instalacji do doczyszczania odpadow
selektywnych).

Ponadto, planowana przez Spotke budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych o wydajnosci 5000 Mg/rok, zwiekszy w Regionie Pétnocnym
taczne moce przerobowe instalacji do zagospodarowania przedmiotowych odpadéw. Zgodnie
z zapisami WPGO WP na lata 2016-2022, aktualna wydajno$é instalacji do zagospodarowania
odpadéw dostarczanych selektywnie w Regionie Pétnocnym, wynosi 15 500 tys. ton/rok i jest
niewystarczajaca do zagospodarowania powstajacego obecnie (21 tys. ton), jak tez docelowego
strumienia w 2022 r. (ponad 22 tys. ton) tego rodzaju odpadéw. Na dzien dzisiejszy wydajno$c tg
zapewnia 5 réznych instalacji, z czego 3 dedykowane sg tylko do odpadow zbieranych
selektywnie, tji. PGO Suwatki, ZZO Koszaréwka i F.T.U. EKO w Rutce Tartak (podmiot prywatny,
posiadajacy odpowiednie zezwolenie). W aspekcie zapiséw WPGO, planowana inwestycja PGO
doprowadzi do domknigcia systemu gospodarki odpadami w tym regionie w zakresie
zagospodarowania odpadéw selektywnie dostarczanych.

Ad. a)

Realizacja projektu pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
w Suwatkach w miejscowos$ci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”, ma na celu:

o wprowadzenie automatyzacji procesow sortowania frakcji materiatowych przeznaczonych
do recyklingu,

o przystosowanie linii sortowniczej do zwiekszajgcego sie strumienia odpadéw
komunalnych zbieranych selektywnie,

o zwiekszenie mozliwosci osiggniecia poziomu odzysku frakcji surowcowych kierowanych
do recyklingu, a tym samym zwigkszenie mozliwoéci osiggniecia przez gminy
wymaganych pozioméw odzysku oraz zwigkszenie przychodéw Spotki ze sprzedazy tych
surowcow,

e zmniejszenie frakcji wysokokalorycznej kierowanej do spalarni w Biatymstoku, a tym

samym zmniejszenie kosztow zagospodarowania tej frakcji.
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Zgodnie z zatozeniami technologicznymi, planowana instalacja zapewni:

Zakres

ujednolicenie strumienia odpadéw trafiajgcych na linie sortownicza po przejsciu przez
rozrywarke do workéw,

automatyczne rozdzielenie strumienia odpadow selektywnie zbieranych na frakcje O-
60mm, 60-260mm (x 10%) i >260 mm, w sicie bebnowym,

automatyczna separacja metali zelaznych i niezelaznych z catego strumienia odpadoéw,
automatyczne wydzielenie w sposob pozytywny odpadéw z selektywnej zbiorki,
skierowanie pozytywnie wydzielonej frakcji do kabiny sortowniczej celem rozsortowania
na poszczegoine rodzaje surowcoéw wtérnych,

automatyczne wydzielenie frakcji odpadow wysokokalorycznych stanowigcych produkt
do produkciji paliwa alternatywnego RDF,

zwiekszenie poziomu odzysku surowcéw poprzez wydzielenie na sorterze optycznym
ponad 80% kierowanych na te urzadzenie frakcji materiatowych

automatyczne wydzielenie frakcji odpadow wysokokalorycznych stanowigcych produkt
do produkgji paliwa alternatywnego RDF,

automatyczne wydzielenie w sposéb pozytywny odpadéw nie spetniajagcych wymagan
fizycznych,

buforowanie wydzielonych pozytywnie lub negatywnie odpadéw w boksach
zlokalizowanych pod kabing sortowniczg,

podawanie surowcow wtérnych z bokséw na przenosnik kanatowy i podajacy do
automatycznej prasy belujgcej.

rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje:

budowe nowej hali o powierzchni 1 210,55 m? (wymiary 31 m x 39,05 m) wraz
z infrastrukturg towarzyszaca,

zamontowanie w hali, linii sortowniczej o wydajnosci przetwarzania 5 000 Mg/rok

odpadéw selektywnie dostarczanych do zaktadu, na 1 zmiane,

Linia sortownicza bedzie wyposazona w nastepujace urzadzenia techniczne:

rozrywarke do workéw z zasobnikiem podajacym o skutecznosci rozrywania workow
do 95%,

sito bebnowe, ktére bedzie wydziela¢ 3 frakcje odpadow: 0-60 mm, 60-260 mm
i >260 mm,

2 nadtasmowe sepratory zelaza - 1 separator nad przeno$nikiem tasmowym
wznoszacym odpady od rozrywarki workow do sita bgbnowego, drugi separator nad
tasma przenoszaca wydzielona na sicie frakcje 60-260 mm do separatora balistycznego,
separator balistyczny stuzacy do maszynowego rozdziatu materiatu, gdzie surowce
trojwymiarowe (tworzywa sztuczne: PET, PP, HDPE, tetrapak) sa oddzielane od surowca
ptaskiego (papier, karton, folie),

12



o separator optopneumatyczny stuzacy do podziatu surowca tréjwymiarowego na wybrane
cechy charakterystyczne,

o separator metali niezelaznych dla frakcji 60-260 mm do wydzielenia metali kolorowych,

o kabine sortowania surowca ptaskiego, tzw. 2D (karton, papier, folia),

e kabine sortowania surowca tréjwymiarowego, tzw. 3D (tworzywa sztuczne: PET, PP,
HDPE, tetrapak),

e prasa belujgca do surowcéw wtdrnych,

e roznego rodzaju przenosniki,

e boksy magazynowe pod kabinami sortowniczymi,

e boks magazynowy o powierzchni ok. 225 m? na dostarczane do zaktadu odpady
selektywne.

Zaktada sie, ze zrealizowanie ww. inwestycji zwiekszy odzysk surowcéw
z przetwarzanych odpadéw do 85%, tj. 0 15% wiecej w stosunku do ilo$¢ surowcéw obecnie
odzyskiwanych z selektywnie dostarczanych odpadéw, tym samym zwiekszy sie takze przychéd
ze sprzedazy tych surowcéw. Ponadto przewiduje sig, ze ,produkcja” preRDF-u spadnie
o ok. 15%, co przyczyni sie do zmniejszenia kosztéw zagospodarowania tej frakcji. Fakt ten,
jest bardzo wazny w aspekcie corocznych podwyzek cen za spalanie 1 Mg preRDF.

Dodatkowo w ramach obstugi nowo wybudowanej instalacji do doczyszczania selektywnie
zebranych frakcji odpadéw komunalnych, planowany jest zakup dwéch tadowarek teleskopowych
o0 pojemnosci tyzki 1,5 m>.

taczny koszt inwestycji wynosi 19 894 243 zt brutto.

Ad. b)

Realizacja projektu pn. ,Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych (PSZOK) wraz z doposazeniem na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych w Suwatkach w miejscowo$ci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” ma na
celu dostosowanie istniejacego (funkcjonujacego) punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych jako elementu zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami do petnej
zgodnosci z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego i obejmuje:

e budowe nowego ogrodzenia terenu PSZOK wraz z bramg wjazdowsa,

e budowe posadowienia nowej wagi najazdowej o wymiarach 3 m x 18 m (przy obecnej
wadze o wymiarach 3 m x 10 m, utrudnione jest faktyczne wazenie odpadéw
dostarczanych do Spétki oraz odsprzedawanych surowcéw wtérnych przez samochody
wielotonazowe o 3 osiach)

e budowe budynku kontenerowego administracyjno-socjalnego o powierzchni 15,41 m?
(wagowania),

e modernizacje istniejgcego budynku wagowni w celu dostosowania do petnienia funkcji
punktu naprawy przedmiotow,
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e budowe budynku do prezentacji przedmiotéw naprawionych do przekazania kolejnym

uzytkownikom o powierzchni 44,17 m?,

e budowe budynku parterowego w technologii tradycyjnej przeznaczonego do prowadzenia
zajeé¢ szkoleniowo-warsztatowych dla dzieci i mtodziezy oraz dorostych o powierzchni

135 m?,

e budowe wiaty technologicznej o powierzchni 103,45 m? do ustawienia konteneréw

0 pojemnoé$ci powyzej 10 m? przeznaczonych do zbierania odpadéw,

e budowe bokséw technologicznych o powierzchni 261,6 m? do gromadzenia
wysokotonazowych dostaw zebranych odpadéw,
e budowe magazynu kontenerowego do zbierania odpadéw niebezpiecznych o powierzchni

15,41 m?,

e budowe 2 obiektéw namiotowych do prowadzenia zajeé warsztatowych dla dzieci

i mtodziezy o powierzchni 18,30 m;

e budowe drég dojazdowych, placow manewrowych, parkingéw, chodnikéw z asfaltu

i kostki brukowej o tgcznej powierzchni 1818,74 m?,

¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej (w systemie autonomicznym), sktadajgca si¢ z paneli
fotowoltaicznych, regulatoréw tadowania, akumulatoréw oraz inwerteréw dla systemow
off-grid; planowane jest cze$ciowe wykorzystanie energii elekirycznej z systemu
fotowoltaicznego do obstugi bramy wjazdowej (tryb czuwania), ogrzewania pomieszczen,

¢ wykonanie infrastruktury towarzyszacej, tj. przytaczy sieci wodociggowych, sanitarnych

i deszczowych, przytgczy elektroenergetycznych oraz przytgczy telekomunikacyjnych.
Catkowita powierzchnia PSZOK po modernizacji wyniesie 4095,96 m?.

Ponadto inwestycja obejmuje doposazenie PSZOK w woézek podnosnikowy reczny,
rozdrabniacz do gatezi, wézek paletowy z wagg a takze zakup specjalistycznych Srodkow
transportu wykorzystywanych do transportu odpadéw na terenie PSZOK (bedzie to samochdd z
podwoziem hakowym oraz minitadowarka teleskopowa).

taczny koszt inwestycji wynosi 3 565 712 zt brutto.

Dzieki modernizacji, PSZOK bedzie realizowat dodatkowe funkcje wynikajace z zatozen
hierarchii sposobéw postepowania z odpadami tj. zbieranie i przekazywanie kolejnym
uzytkownikom przedmiotéw uzywanych (bez ingerencji w cechy uzytkowe przedmiotu). Ponadto
w PSZOK bedzie odbywata sie naprawa i bedg dokonywane inne czynnos$ci majace na celu
przywrécenie/poprawe cech uzytkowych przedmiotéw przed ich przekazaniem kolejnym
uzytkownikom. PSZOK zostanie rowniez wyposazony w infrastrukture, w oparciu o ktérg beda
realizowane inicjatywy podnoszgce $SwiadomoS¢ spoteczng w zakresie prawidtowego

postepowania z odpadami (zadania z zakresu edukacji ekologicznej).

14



Dnia 12.04.2019 r. zostaty opublikowane w serwisie internetowym POIiS przez
NFOSIGW, jako Instytucje Organizujgca Konkurs, listy rankingowe projektéw ztozonych
w VI naborze ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18, dotyczace inwestycji
wytacznie PSZOK oraz inwestycji innych elementéw niz wytgcznie PSZOK. Listy rankingowe
pozycjonujg projekty do dofinansowania po | etapie oceny, tj. po ocenie wnioskéw w zakresie
spetnienia warunkéw formalnych oraz wg kryteriéw formalnych i merytorycznych | stopnia.

Zgodnie z ww. listami dwa projekty ztozone przez Spétke zostaty ocenione pozytywnie
przez Komisje Oceny Projektéw i bedg oceniane w I etapie w zakresie spetnienia przez wnioski

warunkow formalnych oraz wg kryteriéw merytorycznych Il stopnia.

Do powyzszej informacji, jako zatgcznik nr 5 do pisma, dotgczono wykaz realizacji
inwestycji PGO ujetych w Planie Inwestycyjnym WPGO WP na lata 2016-2022.

3. Jaka jest pojemnos$é i kiedy przewiduje sie wypetnienie obecnego sktadowiska?

PGO w Suwatkach eksploatuje obecnie sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne o pojemnosci 288 270 m>. W celu kontroli sktadowiska a zarazem spetnienia wymagan
dotyczacych monitoringu sktadowiska okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), dwa razy w roku
(na koniec | pdirocza oraz Il pétrocza) dokonywane sg przez uprawnionego geodete pomiary
geodezyjne na sktadowisku polegajgce na wykonaniu:

— pomiaréw powierzchni wierzchowin i skarp w rzucie oraz w rozwinieciu,
— pomiaréw wysokosciowych,

— pomiardéw i obliczen mas ziemnych,

— okreslenie powierzchni i objetosci zajmowanej przez odpady.

Ostatni ww. pomiar sktadowiska zostat wykonany dnia 29.12.2018 r. Na podstawie
sporzadzonego operatu technicznego ustalono, ze na sktadowisku na koniec 2018 r.
umieszczono od poczatku jego eksploatacji 277 977,03 m® odpadéw. W zwigzku z czym
sktadowisko odpaddw jest zapetnione w 96,4%, wolna pojemnos¢ sktadowiska odpadéw wynosi
10 292,97 m°.

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage ilo§é odpaddéw obecnie kierowanych
na sktadowisko (w | kw. 2019 r. na sktadowisku unieszkodliwiono 2051 Mg odpadéw,
tj. ok. 684 Mg/m-c), a takze osiggane $rednie zageszczenie odpadéw na poziomie 1,2 Mg/m® (
wskutek uzytkowania na sktadowisku tadowarki z kotami do kompaktora), umozliwi Spétce
eksploatowanie obecnej kwatery sktadowiska do ok. czerwca 2020 r., tj. do czasu wybudowania
nowej niecki sktadowiska odpadoéw.
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4. Czy realizacje inwestycji PGO bez dofinansowania srodkami zewnetrznymi moze
przediozyé sie na wzrost kosztow odbioru a w efekcie na stawki oplat za
gospodarowanie odpadami dla mieszkarficéw Suwatk?

Na wstepie nalezy zaznaczyé, ze aktualnie obowigzujace stawki  opfaty
za gospodarowanie odpadami zostaty wprowadzone Zarzadzeniem nr 993/13 z dnia
14.11.2013 r. Prezydenta Miasta Suwatk w sprawie ustalenia stawek optat za gospodarowanie
odpadami w ,Przedsiebiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwatkach” Sp. z o.0., ktére weszto
w zycie z dniem 1 grudnia 2013 r.

Ceny podstawowych rodzajéw odpadow wynosza:

- odpaddéw zmieszanych m. Suwafiki - 185,00 zt/Mg
pozostate gm. - 229,00 zt/Mg
- odpady dost. selektywnie ~ m. Suwatki - 1,00 -229,00 zt/Mg,
pozostate gm. - 60,00 - 229,00 zt/Mg
- odpady bezp. kier. na skt. - 240,00 zZ/Mg
(piaskowniki i skratki )
- odpady tytoniowe - 400,00 z/Mg

W 2018 r. uwzgledniajgc wszystkie odpady dostarczone do Spétki, uzyskano srednig

cene w wysokoéci 185,18 zt/Mg. W latach poprzednich $rednie ceny wynosity: w 2013r.
- 185,69zMg, w 2014 r. - 184,78 zt/Mg, w 2015 r. — 186,34z/Mg, w 2016 r. — 183,91zt/Mg,
w 2017 r. — 185,16 zt/Mg. Rdznica w uzyskaniu $redniej ceny w poszczegdinych latach wynika
ze zmiennych proporcji w dostarczaniu poszczegélnych rodzajéow odpadéw. W roku 2019
uwzgledniajgc wszystkie odpady dostarczone do Spétki, planuje sie uzyskanie Sredniej ceny na
poziomie 185,37 z{/Mg.
Z powyzszych danych wynika, ze uzyskiwana w okresie obowigzywania obecnego cennika
przecietna cena, oscyluje na poziomie zblizonym do stawki optaty za podstawowy asortyment
odpadéw dostarczanych z Miasta Suwatki, tj. zmieszanych odpadéw komunalnych kod 20 03 01
ti. 185,00 z/Mg. Zalezno$¢ ta wynika ze stosunkowo stabilnego wolumenu odpadow
w okreslonych stawkach optaty w obowigzujacym cenniku.

Ponadto nalezy zauwazyé, iz ceny za zagospodarowanie odpadéw obowigzujgce obecnie
w PGO w Suwatkach sg najnizsze w catym wojewodztwie podlaskim, sg takze jednymi
Z najnizszych w Polsce. Ceny za zmieszane odpady komunalne w RIPOK-ach woj. podlaskiego
przedstawiajg sie nastepujgco:

— BIOM Dolistowo 305,00 zt/Mg

- PGK Zambréw 257,00 zt/Mg bez popiotu i frakcji organicznej
297,00 zt/Mg z popiotem i frakcjg organiczng

— PUK Hajnéwka 252,00 zt/Mg bez popiotu i frakcji organicznej
290,00 zt/Mg z popiotem i frakcja organiczng

— ZUOK Hryniewicze 230,00 zt/Mg

— ZZO tomza 281,41 zt/Mg

— PGO Suwalki 185,00 z{/Mg z Miasta Suwatki
229,00 z/Mg z pozostatych gmin
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Stawki optat za gospodarowanie odpadami ustala Prezydent Miasta Suwalk,
po zaistnieniu przestanek okreslonych w umowie z dnia 23.10.2014 r. o Swiadczeniu ustug
publicznych zawartej pomiedzy Miastem Suwatki a Przedsiebiorstwem Gospodarki Odpadami
w Suwatkach Sp. z 0. 0. Przedmiotowa umowa stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszego pisma.
Umowa okre$la zasady wyptaty wynagrodzenia Spétce w zamian za ustugi w zakresie
zagospodarowania odpadow swiadczone na rzecz Miasta, w ramach umowy powierzenia.

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spoétka przedstawia rozliczenie kosztéw
i przychodéw z dziatalnosci powierzonej i pozostatej oraz wyliczenie wewnetrznej stopy zwrotu
(wskaznik IRR). W przypadku, jezeli po weryfikacji przeprowadzonej przez Miasto Suwatki,
otrzymane wynagrodzenie za rok poprzedni wykaze brak pokrycia kosztéw zwigzanych
z realizacjg zadania powierzonego powiekszonych o rozsgdny zysk (IRR), Spétka moze
wnioskowaé¢ do Miasta Suwatki o uzupetnienie rekompensaty za rok poprzedni. Sytuacja taka
stanowi réwniez przestanke do przeanalizowania zmiany cennika. W latach obowigzywania
umowy powierzenia, sytuacja braku pokrycia kosztéw dziatalnosci powierzonej uzyskiwanymi
z tego tytutu przychodami nie miata miejsca, nie zachodzity zatem przestanki do wnioskowania
0 uzupetnienie rekompensaty, czy tez zmiany cennika za gospodarowanie odpadami.

Zmiana cen za gospodarowanie odpadami lezy zatem w gestii Miasta Suwatki, ktére uznaje czy
wyptaci¢ Spétce rekompensate w celu pokrycia kosztéw zadania powierzonego przez Miasto i nie
podwyzsza¢ stawek optaty ,na bramie” PGO, czy po dokonanej analizie podwyzszy¢ optaty
za przyjecie odpadéw do PGO.

Uzyskiwane przychody i ponoszone koszty przez PGO nie majg zatem prostego przetozenia na
poziom optat za przyjmowanie odpadéw, a tym bardziej na poziom optat ktérymi sg obcigzani
mieszkancy Suwatk, poniewaz koszty zagospodarowania odpadéw w instalacjach Spotki
stanowig tylko jeden z elementéw kalkulacji opfaty.

Wzrost kosztoéw dziatalnosci PGO w Suwatkach wrasta w ostatnich latach gtéwnie z tytutu
podwyzszania optaty za zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej tzw. preRDF oraz optaty
za sktadowanie odpadéw na sktadowisku. Koszty zagospodarowania tej frakcji wzrastaty
W bardzo istotnym stopniu, a mianowicie optata za spalanie ktorg pobiera PUHP LECH Sp. z 0.0.
w Biatymstoku wynosita: w 2017 r. - 140,00 z/Mg, w 2018 r. — 178,00 zt/Mg, a w 2019 r. —
230,00 zt. Poziom kosztéw rodzajowych w tej pozycji ksztattowat sie odpowiednio: w 2017 r. —
827 tys. zt, w 2018 r. — 1.037 tys. zt, aw 2019 r. wg planu — 1.740 tys. zt.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stawka optaty za sktadowanie tzw. stabilizatu
powstatego w wyniku proceséw stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej zmieszanych odpadéw
komunalnych, tj. odpadéw o kodzie 19 05 99 — inne niewymienione odpady, wynosita:
w 2017r. - 24,15 zMg, w 2018 r. — 35 z{/Mg, w 2019 r. - 42,50 zH/Mg, a poczawszy od 2020r.
stawka bedzie wynosi¢ 67,50 zi/Mg. Powyzsze stawki sg stawkami obnizonymi, ktére sa
stosowane pod warunkiem spetnienia okreslonych kryteriéw przez stabilizat. Spetnienie przez
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stabilizat ww. parametréw, potwierdza sie badaniami laboratoryjnymi (laboratorium posiadajace
akredytacije wydang przez Polskie Centrum Akredytacji), wykonanymi raz w miesigcu,
a po spefnieniu przez stabilizat wymaganych parametréw w 12 kolejnych prébach — raz na
kwartat, przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, przy czym probki do badan pobiera
przedstawiciel tego laboratorium. W przypadku nie spetniania powyzszych kryteriow stosowane
sg stawki podstawowe optaty, ktére wynoszg w kolejnych latach: w 2018 r. — 140,00 zt/Mg,
w 2019 r. — 170,00 zt/Mg, a od 2020 r. — 270,00 zt/Mg. Dotychczasowe badania zlecane przez
Spotke potwierdzaty spetnianie parametrow przez stabilizat, jednakze istnieje realne zagrozenie
stosowania wyzszych stawek optaty w przypadku nie uzyskania pozytywnych wynikéw badan
stabilizatu, co skutkowatoby bardzo wysokim wzrostem kosztéw dziatalnosci Spotki | w efekcie
konieczno$cig znacznego podwyzszenia cen za zagospodarowanie odpadéw. Koszty optaty za
korzystanie ze $rodowiska, w zwigzku z wyzszymi stawkami, poczgwszy od 2018 .
systematycznie rosty i wynosity: w 2017 r. — 198 tys. zt, w 2018 r. — 396 tys. zt, a w 2019 r.
wg planu — 416 tys. zt.

Majac na wzgledzie powyzsze okolicznosci nalezy stwierdzi¢, ze wazrost cen
za przyjmowanie odpadow jest nieunikniony i powodowany wieloma czynnikami, w tym
w istotnym stopniu, na ktére Spétka nie ma Zzadnego wplywu.

Wptyw obecnie realizowanej inwestycji polegajgcej na budowie nowej kwatery
sktadowiska odpadéw na poziom cen za zagospodarowanie odpadéw w instalacjach PGO jest
na obecnym etapie trudny do okreslenia. Niewatpliwie ceny za przyjmowanie odpadéw ulegng
podwyzszeniu, ale przedmiotowa inwestycja nie bedzie zasadniczym ich powodem. Wzrost cen
bedzie spwodowany wzrostem kosztow ktére sg niezalezne od Spditki, a mianowicie wzrostem

kosztéw utylizacji preRDF-u w spalarni oraz optat za umieszczanie odpadéw na sktadowisku.

Z TR ’_/V,“,,,‘A

18



