Nr sprawy: ZP.271.62.2021 Zatacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2021

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TP PSP PO PSPPI , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoS$cig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.62.2021 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamowienia publicznego pod nazwg: ,,Dostosowanie
Zespolu Szkol nr 6 do potrzeb osob niepelnosprawnych”.

2. Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa budynku szkoty polegajaca na likwidacji barier
architektonicznych w obiekcie tj. wykonaniu w segmencie dydaktycznym zelbetowego szybu
windowego, montazu dzwigu z kabing przystosowang do ruchu osob niepetnosprawnych wraz z
wewnetrzng instalacja elektryczng oraz robotami towarzyszacymi (odtworzeniowymi).

3. W ramach zamoéwienia nalezy réwniez usung¢ kolizje istniejacych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych na $cianach i sufitach, z projektowanymi elementami windy w Segmencie
dydaktycznym. Nalezy dodatkowo umozliwi¢ komunikacje niepelnosprawnych poprzez wykonanie
projektowanej pochylni dla niepetnosprawnych w piwnicy segmentu dydaktycznego.

4. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu w roku
szkolnym, obszar prowadzenia robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
0soOb niepowotanych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,
konstrukcyjno-rozbiérkowych i konstrukcyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko niebezpieczenstwa nalezy
prowadzi¢ roboty w bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoty i Inspektorem Nadzoru, w
taki sposob aby uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole 0os6b postronnych.

5. Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami.

6. Do celéw wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie kolejno

dokumenty wymienione w ust. 2.

§2

(termin realizacji zamowienia)

1. Termin wykonania zamoéwienia: do 120 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia umowy.
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. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:
CeNa MNETEO ...ueieiett et 7t
Plus nalezny podatek VAT ......cccoiviiiiiiii e, zt
Warto$¢ brutto oferty:........c.ooeiiiiii e 7t

Stownie ztotych: ... ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialtywaniem innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur czgsciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamoOwienia. Pozostate 10% wynagrodzenia po odbiorze
koncowym przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca zamodwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowa¢ bedzie brakiem platnosci
za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesuni¢ta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentoéw pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty faktury Wykonawcy jest przediozenie przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty
wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze
otrzymali pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru robot, na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura
Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali
robot, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:
1) Protokot odbioru czg¢$ciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalagczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektoréw Nadzoru.
. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokot odbioru
zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....
Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.
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10.

11.

1.

2.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowigzki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcey i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéow, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy zachowaniu

kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,
3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakoSci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) przygotowanie dwoch kompletow dokumentacji dzwigu w jezyku polskim stanowigcych
zatgcznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji
zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,

5) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego,
6) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach

mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,
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7) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz speiniajagcych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

12) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jakosci materialtdow uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sa zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

14) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikdéw 1 osob trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wyltacznego zrodta informacji o urzadzeniach.

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowag i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

19) dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym wynikoéw oraz protokotow badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

20) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalaciji,

22) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatlow, wyniki badan,
protokoty odbiorow czg¢sciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot
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23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

24) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - ......
— kierownika robét ......

7. Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot
budowlanych na budowie. Przez stala obecnos¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzoér na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem wykonywanych
rob6t w dzienniku budowy.

8. Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spelnia¢ wymagania
okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca musi zglaszac
Zamawiajacemu kazda nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy.

9. Nieobecnos¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robdt, w sytuacjach
koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajagcego lub petnienie obowigzkow kierownika
budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze skutkowac odstgpieniem
od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

11. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac wydluzenie terminu wykonania
umowy.

12. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czgéci badz innego

1.

majatku Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potracic¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5

(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynno$ci: roboty rozbiorkowe, roboty murowe i
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, ktadzenie ptytek.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bgdzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez osobe
fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tre§ci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:
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1)

2)
3)

b)

c)
d)

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisbw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtadcicieli gruntéw pod inwestycje lub 0séb indywidualnych,
ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w

szczegoOlnosci:

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindOw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jes$li takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomose,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktdre byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojgciem sily
WwyZszej rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
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f) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zltozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zaméwienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw
na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

g) ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

h) warunkéw geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

i) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

J)  wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian
do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdowien publicznych,

I) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

m) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

n) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawce,

0) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z
zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.

5) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe

zrealizowanie przedmiotu zamoOwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,
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d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.

6) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastgpujacych
zasad:

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczeg6lnosci rodzaje
robot lub materiatdéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 15 wrzesnia 2020 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt). Koszty posrednie —
67 % od R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, Ceny materialdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud RMS 2020.4.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
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3) wskazanie konkretnych zapiséw umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na wprowadzenie
zmiany.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
Odbiory robot budowlanych

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czgsci
robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) Odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
cze$ciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. Cz¢éciowy odbidér robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Warunkiem zgloszenia i przystapienia do odbioru koncowego roboét jest przeprowadzenie przez
wlasciwy Oddziat Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanego
dzwigu lacznie z otrzymaniem protokolu z wykonanych czynnosci z wynikiem badania
okreslonym jako pozytywny.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia whasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, badania, protokoty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy/robot).

8. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i1 dostarczeniu kompletu dokumentoéw
wymienionych w ust. 7. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 7
Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
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10.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajgcy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.l - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzief
zwloki.

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci

0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

6)
7)

8)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 5.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
pracg osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
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9) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg czgsé
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie zamowienia,

11) za przerwg w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

12) w wysokosci 10.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnos$ci
wprowadzone] organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 1.000,00 zi. za kazdy nastgpny dzien niezgodnosci oznakowania
prowadzonych robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000 zt
za kazdy dzien nieobecno$ci na budowie.

14) w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przez Inspektora Nadzoru przypadek braku
utrzymania porzadku (np. sprzatanie) ciggow komunikacyjnych w szkole, brak stosownego
wydzielenia i zabezpieczenia robot itp.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktoérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bg¢da naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawcg.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajagcy wykonanie umowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezgcych po stronie
Wykonawcy,
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7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robét inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonatl tego zobowigzania,

11)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest woOwczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w calosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych 1
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunig¢cia zaniedban.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej czgsci umowy do dnia odstapienia.

. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
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oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.

7. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostajg wigzace.

8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce¢ odbioru rob6t przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24,
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§ 10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej

usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy

istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po

odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad 1 usterek w

terminie okres§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluZzony o czas naprawy,

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od

dnia dor¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
r¢kojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie

uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rgkojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy

zlecit usunigcie wady.

11. W przypadku odstagpienia od umowy w niewykonanej cze¢$ci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonana przed
odstapieniem od Umowy.

§11
Umowy o podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktéra cze$¢ zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.
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W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu) w realizacji zamoéwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystgpujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnos$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty =za realizacje przedmiotu umowy od =zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoS§ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy laczna warto§¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy warto§¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamdwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotoéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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18.

19.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22,

23.

1.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentoéw skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1 U zt (stownie ztotych: ......................... ) w formie .......
Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest poézniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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9.

10

11.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate¢ kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanic wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokoS$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokos$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.
§13
(poufnos¢)
Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowiazek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron

uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

Z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostatly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informac;ji.
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§ 14
(postanowienia koncowe)

1. Spory, ktéore moga wynikna¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne wtasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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