Nr sprawy: ZP.271.105.2021 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2021

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

R TP U U PTOPRRTRTPPRUP , zwanym dalej Wykonawcs,

w rezultacic dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.105.2021 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamdwienia jest Wykonanie modernizacji o$wietlenia i terenow rekreacyjnych przy
ulicy Wojska Polskiego 17: Zadanie 1 — Budowa o$wietlenia i modernizacja terenow
rekreacyjnych.

2. Wykonanie powyzszych prac zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przedmiarami.

3. Zakres prac Zadanie 1 — Budowa o$wietlenia i modernizacja terenéw rekreacyjnych:

Do zakresu zadania wchodzi:

e Wykonanie o$§wietlenia boiska trawiastego zgodnie z projektem

e Wykonanie oswietlenia kortu tenisowego zgodnie z projektem

e Wykonanie zasilania zaplecza kontenerowego wraz z pracami towarzyszgcymi zgodnie z
projektem

e Wykonanie pitko chwytow przy boisku trawiastym

e Wykonanie utwardzen zgodnie z projektem

e Wykonanie zjazdu na droge publiczng zgodnie z projektem

e Wykonanie nawierzchni kortow tenisowych zgodnie z projektem

e Wykonanie prac towarzyszacych wykazanych w projekcie technicznym (rozbiorki, wycinka
drzew itd.)

e Dostawa 1 montaz tablicy informacyjnej BO o wymiarach 297x420 mm na stupku metalowym
(wzor do uzgodnienia z Zamawiajacym)

e Dokumentacja powykonawcza:

Dokumentacja powykonawcza w dwoch egzemplarzach winna zawierac:

e projekt techniczny

e karty katalogowe zastosowanych urzadzen i materialow wraz z certyfikatami
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10.

pomiary elektryczne niezbedne do dokonania odbioru prac 1 wiaczenia linii pod napig¢cie

Inwentaryzacj¢ geodezyjna

protokoty badan i1 sprawdzen
e instrukcje uzytkowania i konserwacji.

4. Integralng czes$cig opisu przedmiotu zamowienia jest dokumentacja techniczna i1 szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot.

§2
(termin realizacji zamowienia)

Termin wykonania zamowienia: do 90 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:

Cena NELO ....oviniii i zt

Plus nalezny podatek VAT ......coooiiiiiiiiiiiiieeeea zt

Warto$¢ brutto oferty:.........coovviiiiiiiiii e 7

Stownie ztotych: ... i
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
rob6t objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Faktury czesciowe dotyczace robot, optacanych przez Miasto Suwatki bedg za faktycznie wykonany i
odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci robot. Pozostata cze$¢ kwoty
ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym
robot.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:
1) Protokot odbioru czgsciowego/protokodt odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane 1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru
zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.
Naleznos$ci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....
Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyje¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.
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1.

2.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamodwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienic nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -Zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéow, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 10 dni od daty podpisania umowy,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakos$ci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) realizowanie objetych tre$cig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego,

5) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

7) organizacja zaplecza i biura budowy,

8) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

9) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

10) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spelniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

11) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

12)w przypadku watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

13) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

14) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wlascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

15) ponoszenie peinej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz,
dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikdéw i1 osob trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajgcego
nie stanowi wylacznego zrddla informacji o urzadzeniach.

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa calkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

19) dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym wynikdw oraz protokotow badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

20) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

22) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan,
protokoty odbioréw czg¢sciowych, dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

24) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywala si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.
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6.

10.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:
— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ TR
— kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,
— kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiazany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji i do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na
podstawie wyceny zaistniatych szkdd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowg o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynnosci zwigzane z robotami w zakresie prac elektrycznych,
uktadanie kabli, montaz rozdzielnic elektrycznych, robdt budowlanych, robét montazowych.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobe
fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymaog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.

4.

1.

1)

2)
3)

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tre§ci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisbw zmieniajacych wyzej wymienione skfadniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycje lub o0sob
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

— gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
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przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celow realizacji inwestycji przez

podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

b)

c)
d)

f)

9)
h)

)

K)

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sagsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$é
polecenia wynikala z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem sity wyzszej rozumieja w szczegélnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym
uznaniu przedluzenia terminu wykonania robot z powodu ,sity wyzszej”, bedzie
decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po zlozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chordb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy
wplyw na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchéow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem roboét objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystgpienia okoliczno$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

n) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z
zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5) zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.

6) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego Iub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoOw lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opOznienie w postegpie
robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,
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b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzglgdu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystgpienia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastgpujacych

zasad:

1)

na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego w ofercie,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje

robdt lub materiatdéw nie wystepujag w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 15 wrzes$nia 2020 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt). Koszty posrednie —
67 % od R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, Ceny materiatéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud RMS 2020.4.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1)
2)
3)

opis wnioskowanej zmiany,

cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na wprowadzenie
zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
Odbiory robot budowlanych

1. Strony postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1)
2)

3)

4)
5)

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czesci
robot,

Odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt 1 dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

Odbio6r w okresie rekojmi 1 gwarancji,

Odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordow, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czg$ciowego w terminie do 5 dni roboczych.
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3.

4.
S.

Czgsciowy odbior robdt nie powoduje utraty  uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbioréw czgsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,

obowigzujacymi przepisami 1 normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi 1
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego w calosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w

wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o

odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za

wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlokg w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.
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2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawceg/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktéra wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bgdzie wykonywal czynno$ci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat ta czes¢
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie zamowienia,

11) za przerwe w realizacji robot budowlanych dhuzszag niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktoérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia

protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego W

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.
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§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezgcych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dhuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

13) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos$¢
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoscei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktérej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
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W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zgdanie usuni¢cia zaniedban.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia.

Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkodly.

W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,
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7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie z

11.

10.

11.

terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 21.

Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,

ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badZz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
r¢kojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czg¢sci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
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§ 11
Umowy o podwykonawstwo

W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamdwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zlecone;j
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,
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6.

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazié
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

14.

15.

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna wartos¢ wszystkich uméw z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji czgsci zamdwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
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16.

17.

18.

19.

przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22,

23.

1.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotgczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§12
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
19 [ zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
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9.

10

11.

niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajgcy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkoéw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokoS$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usunigcie wad lub usterek
powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadoscuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cz¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.
§13
(poufnos¢)
Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
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uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczga zachowanie

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strone Umowy,

2) stanowig czeS$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informac;ji.

§ 14
(postanowienia koncowe)

1. Spory, ktéore moga wyniknaé z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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