Nr sprawy: ZP.271.118.2021 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2021

Zawartaw dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TP PSP PO PSPPI , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.118.2021 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa ul. Krzywélka w Suwalkach na odcinku od posesji 36
do mostu na rzece Czarna Hancza, polegajacych na: Rozbudowie drogi gminnej nr 101269B - ul.
Krzywolka w Suwalkach o dtugosci 934,92 m, na odcinku od posesji 36, do mostu na rzece Czarna
Hancza wraz z rozbiorka i budowg infrastruktury technicznej. Integralng czgscig opisu przedmiotu
zamoéwienia jest dokumentacja techniczna 1 szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot.

2. ZamoOwienie zaktada wykonanie nastg¢pujacych robot:
* budowe nawierzchni jezdni,
* budowe zjazdow,
* budowe chodnikéw,
* budowe drogi dla rowerow,
* budowe poboczy z mieszanki kruszyw,
* rozbiorke obiektow budowlanych oznaczonych jako R1-R4,
* budowe sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Czarna Hancza,
» rozbiorke 1 budowe sieci wodociggowej z przytagczami w granicach pasa drogowego,
» rozbidrke i budowe przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego,
* rozbiorke i budowe sieci kablowej sN,
* rozbiorke 1 budowe oswietlenia ulicznego,
» rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej,

* budowe kanatu technologicznego.

3. Wykonawca bgdzie zobowigzany do wspdtdzialania/wspotpracy na placu budowy podczas realizacji
robot z gestorem sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja realizujacy rownolegle przebudowe
infrastruktury PGE Dystrybucja (rozbiorke i budowg sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN i
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kablowej nN).

250,00mb rur z PVC dla budowy sieci fi 160, dostarczy Wykonawcy gestor sieci tj. PWiK w
Suwatkach.

Wykonawca ma rowniez w zakresie wykonanie i ustawienie dwoch tablic informacyjnych o
dofinansowaniu zadania ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zalgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

§2

(termin realizacji zaméwienia)

. Termin realizacji zadania do 360 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dtuzej niz do dnia 30 listopada
2022 .

. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
Cena NETEO ...uveneiit it zt
Plus nalezny podatek VAT ......coooiiiiiiiiiiiiieeeea zt
Warto$¢ brutto oferty:.........covviiiiiiiiiii e 7k

Stownie Ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
rob6t objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Zaptata wynagrodzenia za roboty wystepujace w przedmiocie umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych do wysoko$ci zaawansowania robot okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych
robot z formularza cenowego. Faktury czg¢sciowe nie moga przekroczy¢ 90% warto$ci umowy.
Zaawansowanie rzeczowe robot jest podstawa do optaty faktur czesciowych. Pozostata cze$¢ kwoty,
zostanie oplacona po odbiorze koncowym robot.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ begda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektoréw Nadzoru.

. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokot odbioru

zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,

przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia

rachunku Zamawiajacego.
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10.

1.

2.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by jedna
znich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze dokona¢
potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowigzki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy. Przekazanie terenu budowy nastapi nie pdzniej niz 30 marca 2022r.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcey i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéow, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz dostarczenie informacji
zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

3) opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,
C) programu zapewnienia jakosci,
d) programu gospodarki odpadami.
4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,
5) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach Ilub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,
6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,
7) organizacja zaplecza i biura budowy,
8) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,
9) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
10) wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz speiniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym 1 specyfikacjach technicznych,
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11) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

12) w przypadku watpliwej jako$ci materiatlow uzytych do wbudowania nie spetniajgcych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materialdow oraz moze wykona¢ badania tych materialow zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykazg, ze zastosowane
materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

13) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

14) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng zgode
wiascicieli lub zarzagdcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz, dozor
mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikdéw 1 osob trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie
stanowi wylacznego zrddta informacji o urzadzeniach.

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne zumowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

19) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotéw badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

20) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

22) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych
instytucji 1 organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialdéw, wyniki badan, protokoty
odbiorow czgsciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

24) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

Strona 4 z 19



25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze skutkiem
dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za korespondencje
prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwtocznego pisemnego

poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod
ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

6.

10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:
— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ m ereeieeneeens
— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,
— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,
— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiazany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce¢ nowej osoby
beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona
zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badZz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego 1 naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni komunikacj¢ mieszkancom jak i osobom
niepetnosprawnym.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
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1.

1)

2)
3)

realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie robdt ziemnych, rob6t montazowych, ustawiania
obrzezy betonowych, ustawianie kraweznikoOw betonowych, przygotowanie nawierzchni koryta,
przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie i roztozenie podsypki piaskowo-
cementowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez osobe
fizyczng, w tym réwniez przedsiebiorcg prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymodg okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegoélnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okre§lonej w § 8

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw
zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce spoczywa wytgcznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:
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a) zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczeg6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty

wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a je$li takich regulacji nie ma —

typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne

podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celow realizacji inwestycji przez

podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robdt na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

c) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

f) utrudnien bgdacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wptyw
na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

g) ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

h) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

1) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
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4)

5)

)

K)

wystapienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
opoOznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem rob6t objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystapienia okolicznos$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

braku mozliwos$ci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a)

b)

wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiang zakresu robdt budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a)

b)

d)

koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentaciji.

6) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

a)
b)

c)

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,
zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,
pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu

eksploatacji robot po ich zakonczeniu.
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7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdbw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materiatéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postegpie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:

1) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje
robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisoOw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 15 wrze$nia 2020 r. w sprawie wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz §rednie ceny
Eurocenbud.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie zmiany.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
Odbiory robot budowlanych
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2)
3)

4)
5)

Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci
robot,

Odbioér koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

Odbidr w okresie rekojmi 1 gwarancii,

Odbidr robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory cz¢sciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru czgsciowego
w terminie do 5 dni roboczych.

3. Cze$ciowy odbidr robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4.
5.

1)
2)
3)

4)

5)

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

Dziennik budowy,

Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne

Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, certyfikaty,

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

obowigzujgcymi przepisami i normami,

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i1 dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajgcy ma prawo, zleci¢ usunig¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowna za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

w catos$ci lub w czgséci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

. A
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki.
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad.
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego z
podwykonawca/dalszym podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czes¢
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

Strona 11 z 19



11) za przerwg w realizacji rob6t budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne be¢da naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czes$ci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest prawdopodobne,
ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do
odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego
te kary,

13) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos¢
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dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajgcy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usuni¢cia zaniedban.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytuhu wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia.

Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajagcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz
kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo§ci umowa uwazana jest za nie zawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 21. Zamawiajacy
jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktora zostanie
potracona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
zdania trzeciego.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej usunigcia,
potwierdzonego protokolem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres rekojmi
biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
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11.

dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajgcy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy.
§11
Umowy o podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢
zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za pomocag
Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody po$wiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robdt objetych umowa,
c) kwote wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin platnos$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
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sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

e) projekt umowy musi zawiera¢ nast¢pujace zapisy: Wykonawca niecodwotalnie upowaznia
Zamawiajacego do wykonywania przyshugujacych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
uprawnien wynikajacych z gwarancji i rgkojmi (nieodwotalne petnomocnictwo). Zamawiajacy
moze wedlug swojego wyboru wykonywac¢ przyshugujace mu uprawnienia z gwarancji i rekojmi
wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub dziatajgc na podstawie pelnomocnictwa
zada¢ od Podwykonawcy wykonania jego obowigzkow wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji
wobec Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie o tym Wykonawce), przy czym zazadanie od
Podwykonawcy wykonania obowigzkéw moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczanemu Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie
moze zwolnic si¢ z obowigzku rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu
pierwszym pelnomocnictwo.

2) Zamawiajgcy W terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢s$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazié
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bgdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do =zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy faczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawca
przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
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22. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.
23. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
1 [ zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajgcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz okreslony
w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé
zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — W terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgs$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia

wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek powstatych z
winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rekojmi, ktorych
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11.

1.

Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym  powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$Cuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze$ci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 13

(poufnosé)

. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscia drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnig¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezb¢dnym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez druga strong Umowy,

2) stanowig czg$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow niniejszej
Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia, ktora posiada
petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§14
(postanowienia koncowe)

Spory, ktére mogg wynikna¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych 1 inne wiasciwe przepisy prawa.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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