Nr sprawy: ZP.271.118.2021 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2021

Zawartaw dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TP PSP PO PSPPI , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.118.2021 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa ul. Krzywélka w Suwalkach na odcinku od posesji 36
do mostu na rzece Czarna Hancza, polegajacych na: Rozbudowie drogi gminnej nr 101269B - ul.
Krzywolka w Suwalkach o dtugosci 934,92 m, na odcinku od posesji 36, do mostu na rzece Czarna
Hancza wraz z rozbiorka i budowg infrastruktury technicznej. Integralng czgscig opisu przedmiotu
zamoéwienia jest dokumentacja techniczna 1 szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot.

2. ZamoOwienie zaktada wykonanie nastg¢pujacych robot:
* budowe nawierzchni jezdni,
* budowe zjazdow,
* budowe chodnikéw,
* budowe drogi dla rowerow,
* budowe poboczy z mieszanki kruszyw,
* rozbiorke obiektow budowlanych oznaczonych jako R1-R4,
* budowe sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Czarna Hancza,
» rozbiorke 1 budowe sieci wodociggowej z przytagczami w granicach pasa drogowego,
» rozbidrke i budowe przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego,
* rozbiorke i budowe sieci kablowej sN,
* rozbiorke 1 budowe oswietlenia ulicznego,
» rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej,

* budowe kanatu technologicznego.

3. Wykonawca bgdzie zobowigzany do wspdtdzialania/wspotpracy na placu budowy podczas realizacji
robot z gestorem sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja realizujacy rownolegle przebudowe
infrastruktury PGE Dystrybucja (rozbiorke i budowg sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN i
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kablowej nN).

250,00mb rur z PVC dla budowy sieci fi 160, dostarczy Wykonawcy gestor sieci tj. PWiK w
Suwatkach.

Wykonawca ma rowniez w zakresie wykonanie i ustawienie dwoch tablic informacyjnych o
dofinansowaniu zadania ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zalgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

§2

(termin realizacji zaméwienia)

. Termin realizacji zadania do 360 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dtuzej niz do dnia 30 listopada
2022 .

. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
Cena NETEO ...uveneiit it zt
Plus nalezny podatek VAT ......coooiiiiiiiiiiiiieeeea zt
Warto$¢ brutto oferty:.........covviiiiiiiiiii e 7k

Stownie Ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
rob6t objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Zaptata wynagrodzenia za roboty wystepujace w przedmiocie umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych do wysoko$ci zaawansowania robot okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych
robot z formularza cenowego. Faktury czg¢sciowe nie moga przekroczy¢ 90% warto$ci umowy.
Zaawansowanie rzeczowe robot jest podstawa do optaty faktur czesciowych. Pozostata cze$¢ kwoty,
zostanie oplacona po odbiorze koncowym robot.

. Wykonawca zamoéwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowa¢ begdzie brakiem ptatnosci za
dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunigta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich

dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
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11.

12.

1.

2.

rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu. "
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czg$ciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru
zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....
Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by jedna
z nich lub obie nie byty wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie moze dokonaé
potracenia swoich wierzytelno$ci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zaméwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy. Przekazanie terenu budowy nastapi nie p6zniej niz 30 marca 2022r.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zZmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie informacji
zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:
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a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosSci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego,

5) opracowaniec w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej 1 przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

6) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

7) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spelniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

12) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace speilnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobdéw budowlanych,

13) w przypadku watpliwej jakosci materiatdow uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych materialdéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

14) zapewnienie na wlasny Kkoszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

15) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna zgodg
wilascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz, dozor
mienia na terenie robot jak réwniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikdéw 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie
stanowi wylacznego zrdédta informacji o urzadzeniach.

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
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19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne zumowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

20) dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym wynikow oraz protokotéw badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

21) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni
lub instalacji,

23) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych
instytucji 1 organow, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty
odbioréw czgéciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanych rob6t

24) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

26) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze skutkiem
dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za korespondencje
prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod
ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

6.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e

— kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,

— kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e rereeieens

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ S TTORPRR

Zamawiajacy wymaga statej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot

budowlanych na budowie. Przez stala obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzér na

budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem wykonywanych

robot w dzienniku budowy.

Na czas urlopu lub nieobecnos$ci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany

jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spelnia¢ wymagania
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13.

14.

okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca musi zglaszaé
Zamawiajagcemu kazda nieobecnos¢ na budowie kierownika budowy.

Nieobecno$¢ kierownika budowy/robdt na budowie w trakcie wykonywania robdt, w sytuacjach
koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajagcego lub pelnienie obowiazkéw  kierownika
budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajacego, moze skutkowac odstapieniem od
umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nicusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawceg nowej osoby
beda nizsze od kwalifikacji i do$wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona
zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czes$ci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowiazan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistnialych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni komunikacje mieszkancom jak 1 osobom
niepetnosprawnym.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowg o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoé4w na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie robot ziemnych, rob6t montazowych, ustawiania
obrzezy betonowych, ustawianie kraweznikow betonowych, przygotowanie nawierzchni koryta,
przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie 1 rozlozenie podsypki piaskowo-
cementowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobe
fizyczng, w tym roéwniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
Strona 6 z 21



1.

1)

2)
3)

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 8

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow

zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lno$ci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntow pod inwestycje lub 0s6b
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

— gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
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przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne

podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celow realizacji inwestycji przez

podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

b)

c)
d)

f)

9)
h)

)

K)

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wptyw
na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatoéw 1 niewybuchow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem rob6t objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia robot,

n) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwos$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z
zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno§¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b) wystapienia na terenic budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.
5) zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.

6) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatbw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoOw lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem zamowienia,
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b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nast¢pujacych

zasad:

1) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,
2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje

robot lub materialdow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 15 wrzesnia 2020 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt, w 2022 — 19,70 zt).
Koszty posrednie — 65 % od R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, niec wyzsze
niz $rednie ceny Eurocenbud.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

opis wnioskowanej zmiany,
cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(Odbiory robét budowlanych)

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1)
2)

3)

4)
5)

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie czeSci
robot,

Odbidér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

Odbio6r w okresie rekojmi 1 gwarancji,

Odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru czgsciowego
w terminie do 5 dni roboczych.

3. Czesciowy odbidr robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwiazanych ze zgltoszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
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Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbioréw czgsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o =zakonczeniu robdt 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunig¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowna za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego
w catos$ci lub w czgéci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego os$wiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlokg w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;
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3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000 zt za
kazdy dzief nieobecnos$ci na budowie;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w Stosunku do terminu okreslonego z
podwykonawca/dalszym podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 10.000,00 ztotych;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ziotych;

za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktéra wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek;

za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
zlotych;

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

12)

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie b¢dzie wykonywal czynno$ci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktoéry bedzie realizowal ta czgsé
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia,

za przerw¢ w realizacji robot budowlanych dhuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne be¢da naliczane do dnia

protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezgcych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢s$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

11) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

12) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dhuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

13) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest prawdopodobne,
ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do
odstapienia od umowy w cato$ci lub czgsci przed uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego
te kary,

14) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartos$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

15) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajgceg0 W pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zgdanie usuni¢cia zaniedban.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytuhu wykonanej czg¢sci umowy do dnia odstgpienia.
Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstagpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zada¢, oprocz
kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.
W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato§ci umowa uwazana jest za nie zawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.
Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Woykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzief odstapienia; protokot
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23. Zamawiajacy
jest upowazniony do usuni¢cia wW. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktora zostanie
potracona z platnosci Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci pokrycia tych kosztow w
taki sposob, zastosowanie bedg mialy odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust. 2.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakoS$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej usunigcia,
potwierdzonego protokolem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres rekojmi
biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi. W okresie od dnia
doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 ust. 61 7
Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
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W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela regkojmi i gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec jego
podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo).
Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru wykonywac
przystugujace mu uprawienia z gwarancji i1 rekojmi wobec Wykonawey lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rgkojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢
Z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego
ustepu petnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)
1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot
lub czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych
z obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak
réwniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia §wiadczenia Wykonawca:

a) opoznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

b) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

C) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakioconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu na
zadanie: terenu budowy, materialdw, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowiazek o ktorym mowa w niniejszym ustepie spoczywa
rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy sprzetu
i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w
dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastgpczego. Koszt zabezpieczenia lub usunigcia
sprzgtu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego czgsci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgod lub innych decyzji,
jesli bedg wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czesci inwestycjli,
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wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materialow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowiazkow.

W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposdb opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad roznice Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.
Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
(Umowy o podwykonawstwo)

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcodw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za pomocg
Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcey/-om .............
W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamdwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu I na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,
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d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

e) projekt umowy musi zawiera¢ nast¢pujgce zapisy: Wykonawca nicodwotalnie upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania przystugujagcych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
uprawnien wynikajacych z gwarancji i rgkojmi (nieodwotalne petnomocnictwo). Zamawiajacy
moze wedlug swojego wyboru wykonywac przyshugujace mu uprawnienia z gwarancji i rekojmi
wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej] Umowy lub dzialajac na podstawie pelnomocnictwa
zada¢ od Podwykonawcy wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z rekojmi i gwarancji
wobec Wykonawcy (powiadamiajgc jednocze$nie o tym Wykonawce), przy czym zazadanie od
Podwykonawcy wykonania obowigzkéw moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczanemu Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie
moze zwolnic si¢ z obowigzku rekojmi i/lub gwarancji, powotlujac si¢ na udzielone w zdaniu
pierwszym petnomocnictwo.

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zgltosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacj¢
przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢s$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazié
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawca
przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢$ci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
G e zt (stownie ztotych: ..................... ) w formie .......

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajgcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pozniejszy niz okreslony
w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate¢ kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$

kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,

na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOow uprawniajgcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktore;j
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia

wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunigcie wad lub usterek powstatych z
winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub r¢kojmi, ktérych
Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.
§ 14
(poufnos¢)
Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezb¢dnym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.
Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktéry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkow niniejszej
Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone¢ Trzecia, ktéra posiada
pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§14
(postanowienia koncowe)

Spory, ktore moga wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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