Nr sprawy: ZP.271.36.2022 Zalacznik nr 8

Umowa nr ZP/....[2022

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

|

Przedsigbiorstwem Wodociggdéw i1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.0. z siedzibg: ul. Gen. Wi
Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki, NIP: 8440004199, REGON: 790011345, reprezentowang przez:
Leszka Andrulewicza — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
- SRR , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP.271.36.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawa

Pzp., zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich od
ronda Zeslancow Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbedna
infrastruktura.

2. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

3. Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia (SWZ) wraz z zalgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

4. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 3.

5. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

6. Inwestycja dofinansowana z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

§2

(termin realizacji zaméwienia)

[EY

. Termin realizacji zamo6wienia do 440 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy lecz nie pozniej niz do 25.11.2023r.

2. Termin zakonczenia zamodwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
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8.

§3

(wynagrodzenie)

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:
Cenamnetto ......eeiet i zt
Plus nalezny podatek VAT ......cccooiiiiiiii e, 7t
Wartos$¢ brutto oferty:........o.ooeiiiiiii 7t

Stownie ztotych: .. ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacja robot objetych dokumentacjg w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 marca 2022 r. zawartym pomigdzy Miastem Suwatki i
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Suwalkach Spotka z o0.0. Spotka jako czesciowy
platnik bedzie wykonywata zobowigzania =z tytulu powyzszej umowy wylacznie w zakresie
ptatnosci za wykonanie infrastruktury podziemnej, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, odgatezien wodociggowych w granicach pasa drogowego oraz wymiany zwienczen
studni kanalizacyjnych wraz z regulacja wtazow. W zwigzku z powyzszym faktury Wykonawcy
beda wystawiane na Spotke w tej czescei 1 doreczane bezposrednio do Spotki.
Faktury czesciowe dotyczace robot, optacanych przez Miasto Suwaltki i Spotke beda wystawione za
faktycznie wykonany 1 odebrany zakres robdt, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci robot
optacanych przez Miasto Suwalki i Spotke. Pozostata czes¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona
na podstawie faktur koncowych wystawionych po odbiorze koncowym robot.
Wykonawca zaméwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy
wynosi 1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty
do ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowaé bedzie brakiem
ptatnosci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie ujeta w nastepnym okresie pod ww.
warunkami.
Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, zZe otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objgtym
protokotem odbioru robdt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$swiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czg¢sciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane 1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujagcych Umowe (cztonkéw konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (pelnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z czlonkéw konsorcjum/spétki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Zaptata
na rachunek bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich czlonkéw konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajgcego 1 zwalnia
Zamawiajagcego z odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia pozostalym cztonkom
konsorcjum/spoéiki cywilne;.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0
numerze ....

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub Umowe lub tez nie zostal do niej dotagczony protokot odbioru robdt lub inny
dokument wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnosci, liczony jest od daty
dorgczenia Zamawiajacemu faktury uzupelnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelno§ciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie bylty wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie
moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnoSci bez wcze$niejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beds: ......... - zmiana osoby

petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
I nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
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informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie wskazanym przez Zmawiajacego,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

5) opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktéry musi by¢ spojny z
zakresem rzeczywiscie wykonanych robot, pozostalg istniejaca organizacja ruchu oraz zgodny
z obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

6) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

7) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach Iub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

8) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

9) organizacja zaplecza i biura budowy,

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetiajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

13) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie
parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i
przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14)w przypadku watpliwej jakosci materialtow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialbw oraz moze wykona¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

16) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wlascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
doz6r mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikow 1 0séb trzecich, powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
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robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytgcznego zrodia informacji o urzadzeniach.

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezpoSrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

21) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym wynikow oraz protokotéw badan
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

22) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektoéw,
nawierzchni lub instalacji,

24) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organdw, niezbgdne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan,
protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza (w tym zapis inspekcji TV
nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot,

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

26) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

27) spelnienie wymagania art. 6 ustawy o dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

28) Wykonawca jest zobowiagzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy tacznego

udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napgdzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

29) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

30) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezb¢dnych
materiatow 1 zatgcznikow do wnioskow sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o wydanie decyzji
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administracyjnych lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materialow
opracowanych przez Wykonawce.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjgcia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ " rereeneeneens

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

7. Zamawiajagcy wymaga stalej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacd
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek
prac zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac¢ wydluzenie terminu
wykonania umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6
winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktlej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzah przez Wykonawce, Zamawiajacy
na podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.
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1)

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci w
zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie robot rozbiorkowych, robot ziemnych,
wykonanie podbudoéw kruszywowych, wykonywaniem nawierzchni drogowych z elementow
betonowych.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osob¢ fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dzialalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miatl zastosowania wymog okreslony w art. 95
ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

§ 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaroéw i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
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2)
3)
a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:
opoznienia organdow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zaméwienia, pomimo
spetienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez

Wykonawce prawidtowego 1 kompletnego wniosku o ich wydanie,

koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktoérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego), a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegdlno$ci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zamdwienia,

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczego6lno$ci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z Umowy,

op6znienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,
wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
zamowienia, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

m) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylto

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
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wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

n) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu
realizacji zamowienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacj¢
zamoOwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

0) ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

p) warunkéw geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania zamowienia ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje zamdwienia,

S) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian
do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

t) opodznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

u) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujagcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

V) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

w) braku mozliwoséci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

X) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznos¢
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

4) zmiany zamowienia, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania zamowienia, z zakresu robot,
lokalizacji robot w sytuacji:
a) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
5) zmiany przedmiotu zaméwienia_w przypadku, gdy:
a) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu

przedmiotu okaza si¢ nieprawidtowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych
si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatlowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
zZ zastanym stanem rzeczywistym,
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b) w trakcie realizacji zamoéwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia,
ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materialow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamoéwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym
zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, W tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu
umowy.
6) zmiany przedmiotu zamowienia_poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:
a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia , ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentaciji.

7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materialtdow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
C) pozwolag na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedost¢pnosci odpowiednich surowcow lub materiatéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatlow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania zamowienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robodt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.
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9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,
b) konieczno$ci  zrealizowania  zamoOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w
szczegblnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisdOw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamoéwienia:
a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji

publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany zamdwienia,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

C) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatlow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcoOw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegolnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

e) dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktérej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,

decyzja organu lub urzedowa notatkg stluzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym

szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore
potwierdzg wystapienie opoznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,

C) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opodznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,
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e) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsigwzig¢, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczego6lnych §wiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktére wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamowienia ma wpltyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych §wiadczen.

4, Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(Odbiory robét budowlanych)
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiodr czesciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie
czes$ci robot,
3) Odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow,
4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,
5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czg¢sciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek rob6ot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach, w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materialtdw, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych,
certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robodt 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
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wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.

W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg 1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie
z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rgkojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaplate kary umownej z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$§wiadczenia o

odstapieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za

wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) zazwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki;

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 16 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,

6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;
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8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ziotych;

9) zakazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcg/Podwykonawce na umowe
o prace osoby ktéra wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentoéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki 1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych;

11) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 28
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki w kwocie 50,00 ztotych,

12) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywatl czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie realizowal tg czesé
zamowienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie zamoéwienia;

13) za przerwg w realizacji robot budowlanych dluzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

14) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dluzej niz 1 dzien
roboczy — 1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie
budowy,

15) za nieobecnos$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym
Wykonawce w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w cze$ci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zgdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,
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4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do Wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane
w ofercie,

10) w przypadku nicusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

11) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

12) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dhuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

13)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objgtych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w cato$ci lub czgéci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

14) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposrednie;j
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i
dalszego podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 Umowy,

15) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp oraz
art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
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3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia.

5. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o
odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie swiadczenia ustug i robot
W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie
przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa
zada¢, oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie
poniesione straty lub szkody.

7. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w calo§ci umowa uwazana jest za nie zawartg,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

8. Odstapienic od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgltoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajagcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ust¢pu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
W toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstapienia 0d umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
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11.

10.

11.

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktdra zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci pokrycia
tych kosztow w taki sposob, zastosowanie beda mialy odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 1 7
niniejszej Umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania zamowienia na okres ...... lat
od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakoS$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad zamdwienia
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,
Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu regkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu zamowienia roéwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie
z § 11 Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobg, ktérej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi 1
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
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12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 r¢kojmi (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej] Umowy, wedhug swojego wyboru
wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rgkojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkéw moze nastgpi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkow z rgkojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic¢
si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu petnomocnictwo.

§11
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot
lub czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac wynikajacych
z obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak
réwniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonaweca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktdoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakloconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktdrym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzgtu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejScia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastgepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czg¢sci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgodd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy 1 w
jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

Strona 18 z 27



6. W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposob opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zast¢pczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapftaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

§12
(Umowy o podwykonawstwo)

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktoéra cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcey/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu) w realizacji zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czgsci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej
cze$ci zamowienia.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
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ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ zamowienia od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacj¢
zamoOwienia przez podwykonawce,

) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonaweca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera ceng¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgtoszenie w formie pisemne] =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi powstaje z chwila gdy laczna
warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz
odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec ww. podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonywania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania
zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3
Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelno$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcoj¢zycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
tlumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3
USE. 1, 8. oo, zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w
formie innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego
wykonania umowy, zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest
pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwolalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

Strona 22 z 27



9.

10

11.

1.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usuni¢cie wad lub usterek
powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy
cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami,
w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszczen.

§14
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogolne)

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w §15 ust. 1 i § 16 ust. 1, na poziomie do 3% ceny
wybranej oferty.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia
okoliczno$ci wskazane w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1, ktére uzasadniaja zmiange wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawra stosowny ancks do umowy,
okreslajacy nowa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglgdnieniem dowiedzionych
Zmian.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za praceg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

Strona 23 z 27



wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczacych podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego.

. W przypadku zmiany o ktérej] mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany be¢dzie
przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktdrych
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztéw wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktére
majg bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamowienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwigkszenia minimalnego
wynagrodzenia 0sob wykonujacych zamowienie.

. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany,
ktére maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamoéwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego.

. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie 30 dni od wejsScia w zycie nowych przepiséw, zawierajacy dokladny opis proponowane;j
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegotowa kalkulacja kosztow oraz zasadami sporzadzania
takiej kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢é we wniosku 1 udowodni¢
Zamawiajacemu, ze zmiana przepisOw, wskazanych w ust. 1 bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przez niego zaméwienia.

. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i skladki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

. Wniosek Wykonawcy wraz z zalagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwr6ci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji 1 wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wyslania na adres wtasciwy do doreczen pism dla Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawierac co
najmniej propozycje zmiany umowy Ww zakresie wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz powotanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnief lub dokumentoéw niezbednych do
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oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisoOw przywotanych w ust. 1 majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniaja zmian¢ wysokosci wynagrodzenia; rodzaj 1 zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy w wezwaniu.

12.  Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem
wejscia w zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiang 1 nie
wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

§16
(waloryzacja wynagrodzenia:
Zmiany cen materialow lub kosztow)

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.

2. Przez zmiane¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nast¢pujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie ze wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowej opublikowanym przez Gtowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do Zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen 1 kosztow
obowigzujacych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

3) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na Kkoniec realizacji zamoOwienia, tj.
Wykonawca zaméwienia bedzie mogt wystapi¢ o waloryzacj¢ wynagrodzenia po podpisaniu
przez Strony protokotu odbioru koncowego.

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczacego
miesigca w ktorym nastgpi podpisanie protokotu koncowego w stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego;

5) Wyliczenie warto$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujacy
wWzOr:

W=Fv x IW x WR
W- wartos¢ waloryzacji brutto
Fv — suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawce¢ w ramach realizacji umowy
IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opublikowany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadajgca miesigcowi w ktorym podpisany zostat protokot
koncowy),
WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennosci cen réwny 50%

6) Wykonawca zadajac zmiany wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, musi przedstawic
odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 14 dnia od daty publikacji komunikatu
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Prezesa GUS. Do wniosku nalezy dotaczy¢ komunikat GUS dotyczacy wskaznika oraz
wyliczenie waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu zlozenia wniosku o waloryzacje przez
Wykonawce oznacza zrzeczenie si¢ waloryzacji.

7) Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidlowosci wyliczenia waloryzacji
wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie zamowienia.

4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu fakture¢ VAT z tytutu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidlowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy na wykonanie zamowienia.

5. W przypadku gdy wynagrodzenic Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17
(poufnos¢)

1. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwiazanych z dziatalnoscia drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje roOwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, Ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z
tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig czg¢$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§18
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

MIASTO SUWALKI

PWiK w Suwalkach Sp. z 0.0.
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