POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.1.2023 Zalacznik nr 8.1

Umowa nr ZP/....[2022

zawarta w dniu .............. 2023 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwalk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.1.2023 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony

2)
3)

4)

5)
6)

7)

Uchwatg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz
uchwata Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 4 w Suwatkach — 1 etap,
Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu 1 ustawg Pzp, postepowanie o udzielenie
Zadania publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,

Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowiazanie do przekazania
Miastu Suwalki $rodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),

Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty realizujgce Inwestycje pn: Rozbudowa Szkoty
Podstawowej nr 4 w Suwatkach — 11 etap na podstawie umow o realizacje Inwestycji,

Wykonawca zadania/Wykonawca — podmiot realizujacy zadanie pn. Rozbudowa budynkow
szkoly z budowa nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu w ramach Inwestycji,
Ostateczna wartos¢ Inwestycji — catkowita laczna wartos¢ Inwestycji ....... ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajagca z umow zawartych z Wykonawcami
Inwestyciji,
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8)

9)

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania zadania, ktory okresla
szczegdtowo zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach realizacji zadania, termin
realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac obj¢tych zakresem,

Etap- okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac,

10) Zadanie - objety niniejszg umowg zakres Inwestycji tj. Rozbudowa budynkow szkoty z budowsa

10

11.

nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu.

§1

(przedmiot Zadania )

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Zadania w czesci dofinansowanego z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych pn.. , Rozbudowa Szkoly
Podstawowej nr 4 w Suwalkach — |1 etap” zadanie - Rozbudowa budynkow szkoly z budowa
nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu.
Szczegblowy opis Zadania zawiera opis przedmiotu zadania — zatacznik nr 3 do SWZ, dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych. Powyzszy personel Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
Integralnymi sktadnikami umowy sa nast¢pujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zadania (SWZ) wraz z zatacznikami,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

4) Harmonogram.
Do celéw wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 5.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu w roku
szkolnym, obszar prowadzenia robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sOb niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,
konstrukcyjno-rozbiorkowych i konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa
nalezy prowadzi¢ roboty w bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoly i Inspektorem
Nadzoru, w taki sposob aby uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole 0sob postronnych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.
Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg cz¢s¢ Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ Harmonogramu w trakcie wykonywania zadania pod warunkiem

zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem § 6.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczego6lnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu zadania, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zloZenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji 1 przedstawi
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12.
13.

14.

Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego
oraz postanowienia umowy.

Wykonawca wykona i ustawi tablice: informacyjne i pamigtkowe o dofinansowaniu zadania ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2

(termin realizacji Zadania)

Termin wykonania Zadania: 490 dni od momentu podpisania umowy lecz nie pézniej niz
10.08.2024r.

Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z

dnia .....c.ccecveenennen. w wysokosci:

CeNANELO ..o zt
Plus nalezny podatek VAT (......9%)cceeoieiiiiiieiieieeee zt
Warto$§¢ brutto oferty: .......ccocveveeveniiinieninicnceeicee zt

STOWNIE ZYOTYCR: ..o
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ...................coveee. zt (stownie................. ).
Kwota udziatu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi............ocevveveennnn... 7t (stownie................. ).
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkdw wyplaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwata Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.), Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych nr .............. zdnia ............... zaplata wynagrodzenia Wykonawcom
Inwestycji nastapi zgodnie z zatagczonymi Harmonogramami zadan (Rozbudowa budynkéw szkoty
z budowa nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu; Przebudowa bloku
zywieniowego), na nastepujacych zasadach i warunkach:
a) w pierwszej kolejnosci wynagrodzenie Wykonawcom Inwestycji bedzie platne ze $rodkéw
stanowigcych udzial wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust. 3,
b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji
bedzie ptatne do kwoty okreslonej w ust. 2 ze srodkow Zamawiajacego.
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10.

11

¢) refundacja Zamawiajagcemu wyplaconego dla Wykonawcoéw Inwestycji, zgodnie z lit. b
wynagrodzenia nastapi ze srodkéw z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca wystawi faktury czesciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do
wysokosci 90% warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1. Pozostala cz¢§¢ kwoty zostanie optacona
na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.
Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesigc)
przedlozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci.
Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowa¢ bedzie brakiem platnosci za dany
okres rozliczeniowy. Platnos$¢ ta zostanie ujgta w nastepnym okresie pod ww. warunkami.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegblnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w okresie gwarancji i rekojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne,
wymiany materialéw eksploatacyjnych i serwisy zamontowanych urzadzen i innych elementow, W
tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Zadania,
a takze oddzialywaniem innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru rob6t (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug Iub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
Podstawa podpisania protokotu odbioru czesciowego jest zgodno$¢ wykonanych robdt w danym
miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym begdacym zalacznikiem do umowy. Ze wzgledu
na otrzymane dofinansowanie, w przypadku osiagnigcia przez Wykonawce poziomu
zaawansowania wykonania robot w danym miesigcu mniejszego niz w harmonogramie Wykonawca
nie jest uprawniony do wystawienia faktury w danym miesiacu.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Zadania, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe (cztonkoéw konsorcjow/ spotki

cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia niecodwotalnego upowaznienia (pelnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkdéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek
bankowy wskazanego czlonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich
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cztonkdéw konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia Zamawiajacego 2z
odpowiedzialnosci za zaptat¢ wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum/spétki cywilne;.

12. Faktury koncowe za wykonanie Zadania maja by¢ wystawione nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego, oddzielnie dla kazdej czesci Zadania.

13. Nalezno$ci z tytutu faktur b¢da ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniem warunkéw wyptaty wynagrodzenia opisanych w ust. 4, przy czym zaplata
wynagrodzenia z ostatniej faktury, wystawionej po wykonaniu catej Inwestycji, nastapi w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.

14. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce¢ nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokoét odbioru roboét lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

15. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnos$ci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wcezesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

17. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zadania, w celu jej nalezytej realizacji.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznacza:
T ererreerreneerineena do peklienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalno$ci
............................ , pelnigcego jednoczesnie funkcje Koordynatora inspektorow nadzoru,
e do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnoseti ......
Zmiana osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§ 3 ust. 1 pkt 3.

3. Przed przystapieniem do wykonania Zadania, o ile sa znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich
przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
Zadania , a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) biezace aktualizowanie Harmonogramu,
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2) Wykonanie robdot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:
a) Harmonogram, oraz
b) zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, i
sztukg budowlana,

3) W uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

4) realizowanie obj¢tych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajagcego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

5) opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robot, pozostata istniejaca organizacja ruchu oraz zgodny z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia Zadania przepisami,

6) niezwlocznie, pisemnic informowanie Zamawiajagcego o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

7) dostarczenic  o$wiadczenia kierownika budowy = stwierdzajagce  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa,

8) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

9) organizacja zaplecza i biura budowy,

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

12) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisOw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

13) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14)w przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdow oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na whasny koszt dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
dozdr mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkoéw pracownikdw i osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstatle w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrodia informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak
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Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntow jak
réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac
na ich istnienie,

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedlug umowy,

20) dostarczanie dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw i urzadzen w tym wynikéw oraz protokoldw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego Zadania,

21)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

23) dostarczenie Zamawiajgcemu 2 kompletow dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczeg6lnos$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji
i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréw czgsciowych, dokumentacj¢ powykonawczg (w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot,

24) przygotowanie dwoch kompletéw dokumentacji dzwigu w jezyku polskim (po 2 dla kazdego
urzadzenia) stanowigcych zalacznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed
wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu.

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

26) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania , ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

27) zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami zostaly wskazane w dokumentacji,

28) Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier
zarOwno poziomych jak 1 pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez
likwidacje réznic poziomdéw ktére mogltyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie
stref poruszania si¢ pieszych oraz 0os6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i
zabezpieczajacych przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac
budowlanych,

29) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy tacznego
udziatlu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na
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10.

11.

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych,

30) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

31) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

32) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materiatow 1 zatgcznikéw do wnioskow sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystagpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatbw opracowanych przez
Wykonawceg.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dor¢czenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje¢ prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy ...........cooviiiiiiiiiiinin. ..
Kierownik robot ..............coooiiiiiii
Kierownik robot ...........coooiiiiiiiiiii
Kierownik robot ...........coooiiiiiiii

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do$wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac wydluzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
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Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace oso6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie robot: roboty rozbiérkowe, roboty
murowe i izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, ktadzenie
ptytek.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobg
fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dzialalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymaog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4.

1)

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow
zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
Strona 9z 29



uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Zadania przez

Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3) zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

opoznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Zadania, a w
przypadku gdy wnioskodawcg bedzie Wykonawca mozliwos¢ zmiany terminu uzalezniona bedzie
od zlozenia prawidtowego i kompletnego wniosku,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu Zadania (ani w zadnym
innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie Zadania
publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z
Umowy,

wystapienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu Zadania, w szczeg6lnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen uzgodnienh wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze
uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Zadania przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Zadania,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawcg obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylagczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiazah wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentdéw niezbednych do wykonania
Zadania, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomos$ci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéoremu nie mozna byto
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zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

n) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu
realizacji Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje Zadania
spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

0) ujawnienia na placu budowy niewypatéow i niewybuchow,

p) warunkéw  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu  budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

r) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ Zadania,

S) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

t) opodznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

u) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

V) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

w) braku mozliwosci wykonywania robot w zwiagzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

X) w trakcie realizacji Zadania wystapig nieprzewidziane okolicznosci powodujace konieczno$é
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

4) zmiany przedmiotu Zadania , w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot,
lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.

5) zmiany przedmiotu Zadania w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Zadania wystapiag nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
0 udzielenie Zadania publicznego okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
Zadania, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu Zadania okaza
si¢ nieprawidlowe, co powoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu Zadania w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego
obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub materiatlowych.

Wystagpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
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informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z zastanym stanem
rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji Zadania konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu Zadania, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatdéw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie begdzie przewidywac¢ najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu Zadania, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu Zadania, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktére weszly w zycie po terminie skladania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu Zadania, w tym w szczeg6lnosci zmiany
obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu Zadania,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatdw lub technologii przewidzianych w opisie
przedmiotu Zadania lub Umowie i zastapienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmian¢ Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu Zadania, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogodlnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu
umowy.

6)

7)

8)

zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zadania, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania Zadania,

ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
Umowg, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji.

zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w

dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcoéw lub materiatdow na rynku

budowlanym albo zaniechania produkcji materialdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia

mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczegélno$ci powoduje opdznienie w postepie robot, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.
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9) Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Zadania,

b) koniecznos$ci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda

miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,
c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
10) W przypadku wystgpienia zmiany wysokoSci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

a) na podstawie kosztorysu ofertowego,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczeg6lnosci rodzaje
robot lub materialdéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisOw
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 15 wrze$nia 2022 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. wynosi — 22,80
zt, zgodnie z § 4 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa od 01.07.2023
r. do 31.12.2023 r. wynosi — 23,50 zl). Koszty posredniec — 67 % od R+S, Zysk — 11% od
R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, nie wyzsze niz srednie ceny Eurocenbud.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe¢ prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.
3. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktoére uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania :
a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca koniecznos$cig dokonania zmiany Zadania ,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,

c) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materialow, surowcow,
produktow lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materialow, surowcow, produktow
lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdélnosci oferty lub
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e)

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a)

b)

f)

9)

wniosek 0 wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzgdowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystgpienie opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczego6lnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktére wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wplyw na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych §wiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(odbiory)

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1)
2)

3)

4)
5)

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie czgsci
robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji,

0dbidr robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 3 dni roboczych. Podstawa podpisania protokotu odbioru czg¢sciowego
jest zgodnos$¢ wykonanych robdt w danym miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym
bedacym zatacznikiem do umowy.

3. Czgsciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem

wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
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5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Warunkiem przystgpienia do odbioru konicowego robot jest przeprowadzenie przez wiasciwy Oddziat
Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanych dzwigéow tacznie z
otrzymaniem protokotu z wykonanych czynno$ci z wynikiem badania okreslonym jako pozytywny.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbgdne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) przygotowanie dwoch kompletow dokumentacji dzwigu w jezyku polskim (po 2 dla kazdego

urzadzenia) stanowiacych zatgcznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed
wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

10.

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot, badan okre§lonych w ust. 6 i
dostarczeniu kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 7. W przypadku nie dostarczenia
dokumentow opisanych w ust. 7 Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wilasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.
W przypadku nieusunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunig¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi 1
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego os$wiadczenia o
odstapieniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto calego Zadania, okreslonego w § 3
ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:
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1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminu okreslonego

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki,
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego, nieterminowe
usunigcie usterki o ktorej mowa w § 10 ust. 7, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto catego
Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad,
w przypadku braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto calego Zadania okreslonego w § 3 ust.
1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ziotych,
w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokos$ci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,
za brak zlozZenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 29 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

12) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

13)

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy karg w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg
cze$¢ Zadania ) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolat si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie Zadania ,

za przerw¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,
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14) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy

—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nieobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

15) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego

rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci 1 poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bedg naliczane do dnia

protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czeSci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajagcego lub
osobe przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy | Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,
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11)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie
zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstapienia od
umowy w catosci lub czgsci przed uplywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sumg¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto catego Zadania wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usuniecia zaniedban.

3. Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cz¢sci umowy do dnia odstagpienia.

4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstapieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania .

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

6. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wigzace.

7. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robodt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktory zostanie potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony 0 czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usunigcia usterki funkcjonujacych
urzadzen tj. windy, central wentylacyjnych i innych majacych wpltyw na biezace funkcjonowanie
obiektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia pod rygorem naliczenia kar umownych.
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10.

11.

12.

13.

2.

Termin ten moze ulec wydluzeniu w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy ktory

musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi. W okresie od dnia

dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin

r¢kojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie

uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11

Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy

zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czg¢sci Wykonawca udziela r¢kojmi 1

gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstagpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystlugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcOéOw uprawnien wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi (nieodwotalne

pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcoéw wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawcee), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkéw moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢

si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym

niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robét lub

czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania , lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakioconego

wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegolnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
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na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunig¢cia z terenu budowy
sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbgdnych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposob opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad roznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za pomocg

Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu) w realizacji Zadania .

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Zadania , do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4.  Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane b¢da w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania czeSci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcCy — termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zgltosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawceg lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ Zadania od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacje Zadania przez
podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym kaucji
gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bgdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to umowa
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na
wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy W
sprawie Zadania publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy laczna warto$¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci Zadania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 8
Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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19

20

21

22,

23.

24

1.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie mial prawo do potragcenia calej zaplaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
19 [ zt (stownie ztotych: ...................... ) w formie .......

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie

Strona 24 z 29



krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokos$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$€uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cz¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnos¢)

1. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowiagzek zachowania tajemnicy istnieje roéwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
Z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,
2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
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1.

1)
2)

3)

4)

niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§15
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogdlne)

W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
Zadania, w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 11 § 17 ust. 1, na poziomie do 3% ceny wybranej
oferty.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapig
okolicznosci wskazane w § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1, ktore uzasadniajga zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy,
okreslajacy nowa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§16
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:
stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoS$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Zadania przez wykonawce.
2.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okre$lona w aneksie do umowy warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego.

W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktorych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktore maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania Zadania. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia minimalnego wynagrodzenia
0s6b wykonujacych zaméwienie.

W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w ust. 1 pkt 3) 1 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany,
ktore majg bezposredni wpltyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania Zadania. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w celu
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uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujagcych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego.

5. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie 30 dni od wej$cia w zycie nowych przepisoOw, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegotowa kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku 1 udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
zmiana przepisOw, wskazanych w ust. 1 bedzie miata wpltyw na koszty wykonania przez niego
Zadania.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowaé bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktoérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skladki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wystania na adres wtasciwy do dorgczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spelniat warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstaw¢ prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisoOw przywotanych w ust. 1 maja wplyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniaja zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisoOw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiang 1 nie wczesniej
niz po uplywie 12 miesi¢cy od daty podpisania umowy.

§ 17
(waloryzacja wynagrodzenia:
zmiany cen materialow lub kosztow)
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zadania.
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2. Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie ze wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowe] opublikowanym przez Gtowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

3) waloryzacja wynagrodzenia begdzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Wykonawca
Zadania bedzie mogh wystapi¢ o waloryzacje wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego.

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowe]j ogloszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczacego miesigca w
ktérym nastgpi podpisanie protokotu koncowego w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego;

5) Wyliczenie wartosci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujacy
WZzOr:

W=Fv x IW x WR

W- wartos$¢ waloryzacji brutto

Fv — suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawce¢ w ramach realizacji umowy

IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opublikowany przez Gtéwny Urzad

Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadajgca miesigcowi w ktorym podpisany zostat protokot

koncowy),

WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennosci cen rowny 50%

6) Wykonawca zadajac zmiany wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, musi przedstawi¢
odpowiednio uzasadniony wniosek, nie p6zniej niz do 14 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa GUS. Do wniosku nalezy dotagczy¢ komunikat GUS dotyczacy wskaznika oraz wyliczenie
waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu zlozZenia wniosku o waloryzacj¢ przez Wykonawce oznacza
zrzeczenie si¢ waloryzacji.

7) Zamawiajagcy dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidlowos$ci wyliczenia waloryzacji
wynagrodzenia 1 po ich potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.

4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu faktur¢ VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidlowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy na wykonanie Zadania.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zadania, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatléw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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§18
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
Z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow niniejszej
Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia, ktora posiada
petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§19
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona be¢dzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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