
Suwałki, dnia 20 stycznia 2023 r. 
ZP.271.3.3035.2023.DZ 
        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2023 pn.: 
„Budowa drogi gminnej na terenie Miasta Suwałki od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej 
wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego – „Kontynuacja - 
zakończenie budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy 
Suwałk” 

Zamawiający na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 19 stycznia 2023 r. 
postawione przez jednego z Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do pisma nr IZ03DO.2161.21.2022.AZ.7 z dnia 01.06.2022 r w sprawie 
warunków technicznych – uzupełnienie uzgodnień koncepcyjnych PKP PLK ZLK w 
Białymstoku zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załącznika nr 1 do Decyzji nr 
1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku - 
aktualnego cennika w celu określenia kosztów zamknięcia toru nr LK51 i toru 
bocznicowego nr 300. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest dysponentem załącznika nr 1 do Decyzji nr 1/2020 z dnia 22 stycznia 
2020r. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że stawka za wyłączenia toru nr LK51 oraz toru bocznicowego 
nr 300 wynosi 55,00 PLN/godzina.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wysokość stawki za wyłączenie toru LK51 oraz toru bocznicowego 
nr 300 nie leży w jego kompetencji.  
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wskazanie właścicieli torów bocznicowych nr 200 i nr 300. 
Odpowiedź: 
Z załączonej dokumentacji technicznej i wydanych warunków jednoznacznie wynika, że tor 
bocznicowy jest własnością Fabryki mebli Forte, a tor bocznicowy nr 300 administruje PKP 
PLK SA. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o wskazanie właściciela torów bocznicowych oraz lokomotywowni, które są 
przewidziane do rozbiórki w ramach etapu II. 
Odpowiedź: 
Właścicielem toru bocznicowego nr 304 i lokomotywowni jest PEC Sp. z o.o. Suwałki. 
Zamawiający informuje, że drugi etap realizacji dokumentacji technicznej nie jest 
przedmiotem zamówienia, co zostało zapisane w swz. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wraz z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku 
wyrażają zgodę na zamknięcie Linii Kolejowej nr 51 w celu zabudowy konstrukcji 
odciążającej na okres 14 dni? 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodę na zamknięcie toru LK51 wyda  PKP PLK SA Zakład Linii 
Kolejowych w Białymstoku, w uzgodnieniu z innymi służbami kolejowymi, po wcześniejszym 
zaakceptowaniu projektu technologicznego konstrukcji odciążających na tor bocznicowy nr 
300 i tor LK51.  
 
Pytanie nr 6 
Czy oferta Wykonawcy powinna zawierać koszt udostepnienia przez PKP PLK S.A. 
ZLK w Białymstoku terenu, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Zamówienia na tym terenie ? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą 
 o udostępnienie aktualnego cennika PKP PLK S.A., który zawiera koszt udostępnienia 
terenu wyrażony w PLN/m2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w swz zapisał:..” Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest uwzględnić 
wszelkie koszty wynikające z prowadzonych robót na terenie PKP tj. między innymi: 
przeszkolenia pracowników w zakresie dopuszczenia do pracy na terenie PKP, zaprojektowania 
i uzgodnienia ze służbami PKP pracy konstrukcji odciążających w ciągu linii nr 51 i 300 wraz 
z próbami obciążeniowymi, ewentualnych opóźnień, ograniczeń prędkości pociągów w trakcie 
prowadzonych robót, czasowego zajęcia terenu kolejowego..” Zamawiający nie jest 
dysponentem cenników obowiązujących na PKP PLK SA. 
 
Pytanie nr 7 
Zgodnie z Uzgodnieniem PKP PLK S.A. z dnia 27.07.2022 r. (znak pisma nr 
IZ03DO.2161.21.2022.AZ1) pkt. 2 prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kosztów 
przebudowy niezinwentaryzowanych sieci podziemnych na terenie PKP PLK S.A. 
ponosi Zamawiający/Inwestor.  
Odpowiedź: 
Zamawiający w rozdziale 21 Opis sposobu obliczania ceny swz, pkt 7 zapisał m. innymi..” 
Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w swz i uwzględniać 
wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie  
z załączoną dokumentacją projektową i SST..”  
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że Projekt Architektoniczno-Budowlany sporządzono na 
aktualnych mapach do celów projektowych i jest kompletny pod kątem infrastruktury 
podziemnej na terenie należącym do PKP PLK S.A wraz z kolizjami do przebudowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, ze zamieścił kompletną dokumentację techniczną dotyczącą 
przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami. 
 
Pytanie nr 9 
Na rysunku Projektu Technicznego Branży Drogowej nr 1.4 Plan Sytuacyjny – etap II 
oznaczono Proponowaną lokalizację budynku lokomotywowni oraz Projektowany tor 
bocznicowy PEC. Prosimy o potwierdzenie, że zakres budowy tych obiektów nie jest 
objęty niniejszym postępowaniem. Jeśli w ramach Zadania należy wybudować/przenieść 
lokomotywownię wraz z budową toru bocznicowego PEC prosimy o udostępnienie 
Projektu Technicznego w tym zakresie wraz ze specyfikacją.  
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że II etap realizacji inwestycji nie jest przedmiotem zamówienia. 
Pytanie nr 10 
Na rysunku Projektu Technicznego Branży Drogowej nr 9 Projekt Rozbiórek – 
oznaczono w etapie II lokomotywownie do rozbiórki. Prosimy o podanie parametrów 
budynku wraz z materiałem oraz informację czyją własnością jest materiał pochodzący 
z rozbiórek lokomotywowni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  informuje, że II etap realizacji inwestycji nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o udostępnienie kompletnego Projektu Technicznego branży torowej wraz ze 
specyfikacją. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, ze zamieścił kompletną dokumentacje techniczną dotyczącą 
przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami. 
 
 

Z up. PREZYDENTA 
 
   Mariusz Klimczyk 
     Sekretarz Miasta 

 


