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Nr sprawy: ZP.271.9.2025          Załącznik nr 9 

Modyfikacja w par. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 

Umowa nr ZP/..../2025 

Zawarta w dniu ………..…2025 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Miasta –  Anny Cyran 

a  

........................................, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................... 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

nr ZP.271.9.2025 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej zwanej Pzp/ustawą/ustawą Pzp, została zawarta umowa 

treści następującej: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biblioteki publicznej im. Marii Konopnickiej wraz 

z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza 

i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ, projekt budowlany, 

dokumentacja projektowa, przedmiary, SST. 

3. Zamawiający informuje, że posiada aktualne pozwolenie na budowę decyzję nr 183/2023 z dnia 

29.11.2023 r. 

4. Wykonawca udostępni plac budowy podmiotom wykonywującym swoje roboty na zadaniu takim 

jak: PWiK w Suwałkach, PEC Suwałki, PGE, Polska Spółka Gazownictwa. Roboty wykonywane 

przez ww. Spółki będą skoordynowane z robotami Wykonawcy. 

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów przewidzianych w dokumentacji, SST lub 

materiałów równoważnych. 

6. Wykonawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności, wynikających z zajęcia pasa 

drogowego tj. uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego, dokonać opłat z tym związanych, 

wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.  

Wykonawca ma obowiązek odtworzenia wszystkich elementów stałych w tym chodnika, drogi, 

znajdujących się w zajętym pasie drogowym, rozbieranych na czas wykonywania robót 

budowlanych.  

7. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 

w dokumentach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:  

1) zawarte w umowie, 

2) SWZ wraz z załącznikami, 

3) zawarte w ofercie z załącznikami. 
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8. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 7, należy traktować, jako 

wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako 

wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wg wyższej hierarchii. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczne 

poruszanie się osób niepełnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zarówno 

poziomych jak i pionowych stanowiących utrudnienia w poruszaniu się poprzez likwidację różnic 

poziomów, które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót, wyznaczenie stref poruszania się 

pieszych oraz osób na wózkach umożliwiających bezpieczne poruszanie się i zabezpieczających 

przed przypadkowym dostaniem się do strefy prowadzenia prac budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty zgodnie z warunkami określonymi w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, 

uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiającego. 

11. Zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, minimalne warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami zostały wskazane w dokumentacji. 

12. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Projekt „Biblioteka - 

Mediateka - Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach”  

dofinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich, w ramach  działania Działanie 4.6 

Inwestycje w kulturę i turystykę - nabór niekonkurencyjny, programu Fundusze Europejskie dla 

Podlaskiego 2021-2027. 

13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować tablicę informacyjną i tablicę pamiątkową. 

Tablice należy wykonać zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy 

Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. 

14. Projekt i treść tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Zamawiającym. 

§ 2 

(termin realizacji Zadania) 

1. Termin realizacji zamówienia: do 900 dni od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 

30.09.2027 r. 

2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Wykonawcę 

i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

§ 3 

(wynagrodzenie i zasady wypłaty wynagrodzenia) 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: 

Cena  netto …………………………………………………………. zł 

Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  

Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 

Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników 



Strona 3 z 31 

 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w zakresie w jakim mógł je przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności.  

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w 

szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją 

robót budowlanych, w okresie gwarancji i rękojmi wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, 

wymiany materiałów eksploatacyjnych i serwisy zamontowanych urządzeń i  innych elementów, w 

tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a 

także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a także 

oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w zakresie w 

jakim mógł je przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.  

4. Zapłata wynagrodzenia za roboty występujące w przedmiocie umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych do wysokości zaawansowania robót określonej na podstawie faktycznie wykonanych 

robót i cen jednostkowych ze szczegółowego kosztorysu ofertowego. Faktury częściowe nie mogą 

przekroczyć 90% kwoty ryczałtowej. Pozostała część kwoty ryczałtowej, zostanie opłacona po 

odbiorze końcowym robót. 

5. Faktury za roboty budowlane obejmujące lokal komercyjny z zapleczem, wystawione zostaną przez 

Wykonawcę oddzielnie, tak aby móc wyodrębnić poniesione wydatki związane z budową lokalu 

komercyjnego. 

6. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy począwszy od drugiej jest przedłożenie przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty 

wszystkich zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że 

otrzymali pełne wymagalne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy 

wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie 

którego wystawiona została faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie 

rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oświadczenia przez Wykonawcę w miejsce oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 

wraz z dowodami potwierdzającymi otrzymanie wynagrodzenia o jakim mowa w zadaniu 

pierwszym. 

7. Wykonawca 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc) 

przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do płatności. 

Niedostarczenie kompletu dokumentów w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany 

okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie ujęta w następnym okresie pod ww. warunkami. 

Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6 

powyżej będzie skutkowało wstrzymaniem płatności w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, stanowić będą: 

1) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego. 

2) rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w  sposób narastający, z 

załączonym do niej obmiarem robót, w sposób narastający. 

Powyższe dokumenty winne być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora  Nadzoru. 

9. Fakturę VAT dot. Miasta Suwałki, należy wystawić: 
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Nabywca: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52 

Odbiorca: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki  

10. Należność z tytułu faktury będzie płatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 

niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ………. o numerze 

…., z zastrzeżeniem ust. 6. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, w przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie 

zawiera danych wymaganych przez prawo lub Umowę lub też nie został do niej dołączony protokół 

odbioru robót lub inny dokument wymagany zgodnie z Umową, początek biegu terminu płatności, 

liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub/i 

dokumenty. 

12. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne). Wykonawca nie może 

dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. 

14. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 4 

(obowiązki Stron) 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 

zamówienia, w celu jej należytej realizacji.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

Zamawiający wyznacza: 

- ………………… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności ………….., 

pełniącego jednocześnie funkcję Koordynatora inspektorów nadzoru, 

- ………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności …….., 

- ………………….. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności …………… 

Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy, 

3) terminowe odebranie zamówienia po sprawdzeniu należytego wykonania,  

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia, o ile są znane, Wykonawca poda 

nazwy, dane kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawców zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. 

danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) w terminie do 2 dni od podpisania umowy przedłożyć kosztorys szczegółowy ofertowy z cenami 

jednostkowymi poszczególnych pozycji. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia 

kosztorysu szczegółowego dokona jego weryfikacji i przedstawi ewentualne uwagi. Nie 
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przedstawienie kosztorysu szczegółowego w terminie będzie skutkowało naliczeniem kar 

umownych w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki. Kosztorys szczegółowy ofertowy 

będzie materiałem pomocniczym Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: określenie 

rodzaju i ilości wykonywanych i odebranych robót 

2) protokolarne przejęcie od Zmawiającego placu budowy, zwanego dalej terenem robót, w terminie 

do 10 dni od daty podpisania umowy, 

3) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, 

4) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentów będących częścią składową umowy, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i 

zgodną z wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia. 

5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

6) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie 

wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnień i zatwierdzeń, 

7) opracowanie powykonawcze projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed 

zakończeniem prac i początkiem wprowadzania oznakowania, który musi być spójny z zakresem 

rzeczywiście wykonanych robót, pozostałą istniejącą organizacją ruchu oraz zgodny z 

obowiązującymi na dzień zakończenia zamówienia przepisami, 

8)  opracowanie w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego 

związanego z całym procesem budowlanym w tym z optymalizacją projektu budowlanego od 

rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu kolejności prac/robót budowlanych wraz z 

zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 2 egz. w 

formie papierowej i elektronicznej i przekazania go Zamawiającemu w celu zaopiniowania. W 

przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, 

9) niezwłocznie, pisemnie informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

10) dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

11) opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) programu gospodarki odpadami, 

12) organizacja zaplecza i biura budowy, 

13) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

14) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

15) na etapie realizacji robót do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobów dopuszczonych do 

używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 

2024 r. poz. 725 ze zm.),  ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. 

poz. 1213) oraz innych przepisów prawa o ile mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia, 

16) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem 

materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i przepisami prawa 

dotyczącymi wyrobów budowlanych. Akceptacja wniosku nastąpi w terminie 7 dni roboczych, 

17) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających parametrów 

technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiający ma 

prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie z 
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obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane 

materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny 

koszt dokona ich wymiany, 

18) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, 

19) zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną zgodę 

właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości, 

20) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, dozór 

mienia na terenie robót, jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 

następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym też ruchem pojazdów, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

21) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury 

podziemnej w tym gazowej, urządzeń jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający 

zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o 

infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak 

Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak 

również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na 

ich istnienie, 

22) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

23) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez Wykonawcę są zgodne z umową i  odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

24) dostarczanie dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego zamówienia,  

25) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

26) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

27) dostarczenie Zamawiającemu 2 kompletów dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, 

protokoły robót zanikowych, protokoły odbiorów częściowych, dwóch kompletów dokumentacji 

dźwigów w języku polskim (po 2 dla każdego urządzenia) stanowiących załącznik do wniosku do 

UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację 

dźwigu, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót z podziałem na branże,  

28) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

29) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje 

się pokryć w pełnej wysokości, 
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30) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych na 

etapie realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, 

31) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, 

32) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych 

materiałów i załączników do wniosków składanych do odpowiednich organów po zakończeniu 

robót, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych 

lub zgłoszenie - dokona Zamawiający  na podstawie materiałów opracowanych przez 

Wykonawcę, 

33) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robót w sposób przejrzysty, umożliwiający 

sprawną kontrolę realizacji zadania. 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze 

skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 

korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia 

skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca 

zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy: 

Kierownik budowy ………………………………. 

Kierownik robót ………………………………. 

7. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy podczas prowadzenia robót 

budowlanych na budowie, pod rygorem naliczenia kar. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia .  

9. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany 

pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę 

nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub 

wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania 

umowy. 

10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 winna 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 

majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. 

W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na 

podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 5 
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(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności: robót murowych i izolacyjnych, konstrukcji z 

betonu zbrojonego, robót tynkarskich i malarskich, kładzenia płytek, układania nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej. 

Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez osobę 

fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, w 

przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §  8 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

 

§ 6 

(zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 14 - 16 umowy oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez 

Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, 

b) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 

opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 
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możliwości wykonania robót, lub które istotnie utrudniają ich prowadzenie, co ma wpływ na 

termin wykonania Umowy, 

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 

żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy, 

d) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a 

także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

e) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, , lub które istotnie utrudniają jego 

prowadzenie, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania zamówienia, 

f) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 

wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, 

g) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

h) zwłoki opóźnienia Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co 

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy, 

i) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

j) zwłoki opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania zamówienia, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

k) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie 

składania ofert, 

l) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub 

robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał 

Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, 

m) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, lub które istotnie utrudniają 

ich prowadzenie, 

n) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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o) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 

wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, 

powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 

wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji 

robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 

p) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu 

realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację 

zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

q) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

r) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 

s) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

t) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia, 

u) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do 

umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

v) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 

podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

w) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 

Wykonawcę, 

x) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

y) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub inny podmiot 

realizujący dla Zamawiającego inne inwestycje lub roboty budowlane, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

z) w trakcie realizacji zamówienia  wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność 

zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,  

aa) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia; - przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 

uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,  

bb) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej w zakresie 

wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek błędów w opisie przedmiotu 

zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od 

stron w szczególności związanych z czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą 

stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na wykonanie przez 
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wykonawcę dodatkowych czynności na etapie projektowania lub o czas wstrzymania wykonywania 

przedmiotu zamówienia, oraz czas niezbędny dla wykonania robót będących konsekwencją 

wprowadzenia tych zmian w dokumentacji; 

3) zmiany sposobu rozliczania umowy, w tym w szczególności w zakresie zwiększenia lub 

zmniejszenia liczby faktur, częstotliwości wystawiania faktur, dokonywania płatności w tym w 

szczególności w zakresie wartości kwotowej poszczególnych faktur, na rzecz wykonawcy, może 

nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

zamawiającego, wynikających w szczególności ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy 

lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, lub zmian w budżecie 

jednostki; 

4) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń oraz dokonywania płatności między 

stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 

dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą z potrzeby wydatkowania środków 

budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie 

danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 

modyfikacji, 

5) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres 

świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

6) zmiany zamówienia, w szczególności zmiana sposobu wykonania zamówienia, z zakresu robót, 

lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 

przez Zamawiającego w dokumentacji, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

7) zmiany przedmiotu zamówienia  w przypadku, gdy: 

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 

okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w 

zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w 

zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 

zastanym stanem rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 

wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 

odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 

budowlanych, 
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- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w 

pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 

funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 

- zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 

aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez 

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez 

Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 

projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu 

umowy. 

8) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, 

co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji. 

9) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w 

wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 

a) podwyższają jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji 

robót po ich zakończeniu. 

10) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 

możliwość wykonania zamówienia, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

11) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w 

szczególności: 

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem zamówienia, 

b) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą 

miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze 
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względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 

dokumentacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt 

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamówienia: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany zamówienia, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 

usługodawcą), 

e) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 

kapitałowej, do której należy, 

f) inne niezbędne dokumenty. 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym 

szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzą 

wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian zamówienia ma wpływ na termin wykonania 

umowy lub poszczególnych świadczeń. 

h) inne niezbędne dokumenty. 
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4. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia (np. wystąpienia robót dodatkowych), 

będzie ono ustalone wg następujących zasad:  

- w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego kosztorysu 

ofertowego, w przypadku ich braku wskaźników cenotwórczych: Robocizna – wg minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (zgodnie z 

§ 2 przedmiotowego Rozporządzenia z dnia 12 września 2024 r. minimalna stawka godzinowa 

wynosi w 2025 – 30,50 zł). Koszty pośrednie – 67,6% od R+S, Zysk – 11,7% od R+S+Kp, ceny 

materiałów rynkowe, nie wyższe niż średnie ceny Eurocenbud. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części 

robót, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

5) odbiór robót przerwanych określonych w § 9.    

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru 

częściowego w terminie do 5 dni roboczych a robót zanikających w terminie 3 dni roboczych.  

3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze zgłoszeniem 

wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej.  

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystąpienia do 

odbioru końcowego robót jest przeprowadzenie przez właściwy Oddział Urzędu Dozoru 

Technicznego (UDT) badań odbiorczych zamontowanych dźwigów łącznie z otrzymaniem 

protokołu z wykonanych czynności z wynikiem badania określonym jako pozytywny. 

Przygotowanie dwóch kompletów dokumentacji dźwigów w języku polskim (po 2 dla każdego 

urządzenia) stanowiących załącznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed 

wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,  

inwentaryzację powykonawczą z zaznaczonymi odcinkami wykonanych/przebudowanych sieci, 
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3) dwa komplety dokumentacji dźwigów w języku polskim (po 2 dla każdego urządzenia) 

stanowiących załącznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem 

pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, 

4) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 6. W przypadku nie 

dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 6 Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie 

czynności odbioru końcowego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne) 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin na ich 

usunięcie, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady nieistotne) 

Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania zamówienia 

będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu 

zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia 

gotowości odbioru). 

10. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentami będącymi częścią składową 

umowy i zasadami sztuki budowlanej – Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) 

usterek i(lub) osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 

gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 

(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w całości lub w 

części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1, z wyłączeniem § 9 ust. 1 pkt 7, w 

wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w 

ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 - za 

wyjątkiem przyczyn określonych w ust. 6. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 

§ 2 ust. 1, w wysokości 0,3% 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki; 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego z 

podwykonawcą/dalszym podwykonawcą; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  5.000 złotych; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  10.000,00 złotych; 

7) w przypadku braku zmiany w treści umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  10.000,00 złotych; 

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o 

pracę  osoby  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 1.000,00 zł -  za 

każdy stwierdzony przypadek; 

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3 w terminie 

wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 50,00 

złotych; 

10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 5 w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego z podwykonawcą, 

11) w przypadku nie przedłożenia kosztorysu szczegółowego w terminie o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 

1 w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki 

12) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy dłużej niż 1 dzień roboczy – 

1.000 złotych – za każdy dzień roboczy nieobecności kierownika budowy na terenie budowy; 

13) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  czynności 

zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował tą część 

zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie 

zamówienia;  
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14) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 10, kary umowne będą naliczane do 

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w 

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron nie może przekroczyć 

30% wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktury. 

9. Strony Zamawiający zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 9 

(umowne prawo odstąpienia) 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 

przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z 

umowy lub narusza jej postanowienia, w tym nie wywiązuje się z obowiązku odebrania placu 

budowy w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy,  

2)  Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby jego personel naprawił zaniedbanie skutkujące 

istotnym naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego upoważnioną, co skutkuje istotnym naruszeniem postanowień niniejszej 

Umowy, 

4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

5) po stronie Wykonawcy wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych istotnie 

utrudniający wykonanie umowy, 

6) wykonanie zamówienia stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania robót inne osoby, niż wskazane w 

ofercie, 

9) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej 

niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

10) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem zamówienia, iż jest prawdopodobne, że nie 

zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstąpienia od 

umowy w całości lub części przed upływem terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy 

zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary, 
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11) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto zamówienia wynagrodzenia wskazanego 

w § 3 ust. 1 Umowy, 

12) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

c) Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

d) Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 

e) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie odpowiedniego terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu 

Wykonawcy, zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

4. Odstąpienie od umowy, w przypadkach o których mowa w ust.1, może nastąpić w terminie do 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

5. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót w 

zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie Zadania . 

6. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, 

oprócz kwot należnych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub 

szkody. 

7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za niezawartą, z 

zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1, 

pozostają wiążące. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

takiego oświadczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

10. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6)  w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego dostarczone lub 

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 27. 

Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, 

a w przypadku braku możliwości pokrycia tych kosztów w taki sposób, zastosowanie będą miały 

odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy. 

§ 10 

(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania zamówienia na okres ……lat 

od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ….. lat, z zastrzeżeniem postanowień ust 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 

usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy, w zakresie objętym 

wadą. Gwarancja i okres rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad istniejących w 

czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a 

powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
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5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły 

sztuki budowlanej. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologicznych i reguł sztuki budowlanej. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia usterki funkcjonujących  

urządzeń tj. windy, central wentylacyjnych i innych mających wpływ na bieżące funkcjonowanie 

obiektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia pod rygorem naliczenia kar umownych. 

Termin ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy który 

musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od dnia doręczenia 

zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin rękojmi nie 

biegnie.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie z § 13 

Umowy. 

11. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 

zlecił usunięcie wady. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i 

gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od Umowy. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec 

jego podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne 

pełnomocnictwo). Zamawiający może, na podstawie niniejszej  Umowy, według swojego wyboru 

wykonywać przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub żądać od 

podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec 

Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od podwykonawcy 

wykonania obowiązków może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić 

się z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu pełnomocnictwo.  

§ 11 

(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót lub 

czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z 

obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

uzyskania  zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, 

gdy pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył je 

w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie 
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wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji 

Zadania, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie  

stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu 

na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 

wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie 

koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie 

spoczywa również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych Podwykonawcach.  

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy 

sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 

Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki 

będzie konieczny dla  należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 

związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich 

procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych 

decyzji, jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części 

Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą 

zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.  

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany 

jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część 

zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za pomocą 

Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu 

(na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.   

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 

realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego 

podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  

b)  termin wykonania robót objętych umową, 

c)  kwotę wynagrodzenia,  

d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację zamówienia od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację 

zamówienia przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić 

zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
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e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 

umowa między Zamawiającym a Wykonawcą,  

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót 

określona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe 

na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, 

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności 

za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.   

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z danym 

podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio 

do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania 

wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności 

na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 Umowy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz 

podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością 

Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

23. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

 

§ 13 

 (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………..) w formie ….… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy oraz roszczeń wynikających z umowy z gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za 

wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
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4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie 

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji/poręczenia należytego wykonania 

umowy, zmieniający ważność gwarancji/poręczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest 

późniejszy niż określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający 

ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do 

gwarancji/poręczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie 

przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, 

na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do 

skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych 

dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której 

mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę 

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek 

powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub 

rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O 

wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

11. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w 

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona 

do pokrycia tych roszczeń. 

§ 14 

 (waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogólne) 

1. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiający określa 

maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji 

zamówienia, w przypadkach określonych w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1, na poziomie do 3% 5% ceny 

wynagrodzenia umownego netto. 
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2. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej poniżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że wystąpią 

okoliczności wskazane w ust. 1, które uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

 

§ 15 

 (waloryzacja wynagrodzenia:  

podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, składki ZUS i do PPK) 

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 

2024 r. poz. 427) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona  na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których 

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, które 

mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli 

Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia  minimalnego 

wynagrodzenia osób wykonujących zamówienie. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników dla których 

ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, 

które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie  ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w 

celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4),  przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego. 

5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 jest 

pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w 

terminie 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej 

zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzania takiej 

kalkulacji. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że 
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zmiana przepisów, wskazanych w ust. 1 będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego 

zamówienia.  

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony 

Zamawiającego, który w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku może zwrócić się do 

Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie 

Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania. 

8. Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień 

zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy do doręczeń pism dla Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co 

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 1 mają wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający 

w wezwaniu. 

12. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia 

w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

§ 16 

 (waloryzacja wynagrodzenia: 

zmiany cen materiałów lub kosztów) 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 

waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 

ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano-

montażowej  opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający Wykonawcę 

do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na poziomie 5% w stosunku do cen i kosztów 
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obowiązujących w analogicznym okresie roku poprzedniego. Waloryzacji podlegać będzie 

wynagrodzenie za zakres ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym za okres od 6 miesięcy 

od podpisania umowy. 

3) waloryzacja wynagrodzenia będzie jednorazowa na koniec realizacji Umowy, ale przed 

podpisaniem przez Strony protokołu końcowego tj. Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie 

przysługiwało roszczenie o waloryzację wynagrodzenia po zgłoszeniu zakończenia robót. 

waloryzacja wynagrodzenia będzie odbywała się nie częściej niż co 6 miesięcy, z wyłączeniem 

okresu o jakim  mowa w ust. 3 pkt 2 zdanie drugie, z zastrzeżeniem iż kwota nie może 

przekroczyć poziomu określonego w § 14 ust. 1. 

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczącego miesiąca w 

którym nastąpi podpisanie protokołu końcowego Wykonawca wystąpi z wnioskiem o 

waloryzację w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego; 

5) Wyliczenie wartości waloryzacji wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o następujący 

wzór: 

W= Fv x IW x WR 

W- wartość waloryzacji brutto  

Fv – suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawcę w ramach realizacji 

umowy za okres określony w ust. 3 pkt 2 objęty wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

IW - wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano–montażowej, opublikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadająca miesiącowi w którym podpisany został 

protokół końcowy), 

WR – współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50% 

6) Wykonawca żądając zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, musi przedstawić 

odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 14 dnia od daty publikacji komunikatu 

Prezesa GUS. Do wniosku należy dołączyć komunikat GUS dotyczący wskaźnika oraz wyliczenie 

waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu złożenia wniosku o waloryzację przez Wykonawcę oznacza 

zrzeczenie się waloryzacji. 

7) Zamawiający dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidłowości wyliczenia waloryzacji 

wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporządza aneks do umowy. 

4. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu waloryzacji, po 

potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu 

aneksu do umowy.  

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 17 

(poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 

uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 
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bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 

uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie 

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z 

tymi osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 

2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości w 

taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków niniejszej 

Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, która posiada 

pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 

pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”),  

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 

32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 

celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 
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7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
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§ 19 

(postanowienia końcowe) 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do jego 

rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

3. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 


