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Nr sprawy:  ZP.271.8.2021                                             Załącznik nr 8 
 

Umowa nr ZP/….../2021 
 
 
W dniu ……………2021 r.  pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, reprezentowanym 
przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha 
oraz  
Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki, NIP: 844-
000-56-26, Regon: 000483205 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………. 
 
a ..............................., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................... 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
nr ZP.271.8.2021, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – dalej określonej w umowie jako ustawa/ 
ustawa Pzp, została zawarta umowa treści następującej: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SST, ofertą, obowiązującymi przepisami i 
sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z 
Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

3. Roboty należy wykonać minimalizując utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe  
winny być wykonywane przy zapewnieniu przejezdności. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) 
udostępnienia placu budowy gestorom sieci prowadzącym roboty.  

§ 2 
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia do dnia  30 lipca 2021 r. 
2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
§ 3 

Obowiązki zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, 
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2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą: ……… -zmiana osoby 
pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy 
i nie wymaga aneksu do umowy, 

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 
dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, o których mowa w 
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

2) Opracowanie w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego 
związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia, przy 
zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do 
wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i 
elektronicznej i przekazania go Zamawiającemu w celu zaopiniowania. Przypadku 
zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu 
zgłoszenia przez Zamawiającego, 

3) Opracowanie przed rozpoczęciem robót: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b) projektu organizacji robót, 
c) programu zapewnienia jakości, 
d) programu gospodarki odpadami. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu harmonogramu robót wpływających na ruch pojazdów i pieszych wraz z określeniem 
zakresu i czasu trwania robót z podziałem na poszczególne odcinki, 

5) Opracowanie powykonawcze projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed 
zakończeniem prac i początkiem wprowadzania oznakowania, który musi być spójny z 
zakresem rzeczywiście wykonanych robót, pozostałą istniejącą organizacją ruchu oraz 
zgodny z obowiązującymi na dzień zakończenia inwestycji przepisami, 

6) Organizacja zaplecza i biura budowy, 
7) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 
8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 
zm.) oraz spełniających parametry techniczne przyjęte w projekcie technicznym i 
specyfikacjach technicznych, 

10) Przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed 
wbudowaniem materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające 
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spełnienie parametrów technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją 
techniczną i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych, 

11) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 
parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji i specyfikacji technicznej Zamawiający 
ma prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie z 
obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że 
zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem 
badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

12) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
 utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, 
 i dozór mienia na terenie robót jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody 
oraz następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym też ruchem pojazdów, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami,  

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak 
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja 
Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich 
obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 
ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych 
oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
 otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

16) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia,    że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

17) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy,  

18) Zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną 
zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości, 

19) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

20) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

21) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: dziennik budowy, książki 
obmiarów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące 
materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację powykonawczą 
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzację geodezyjną 
wykonanych robót,  

22) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia, 
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23) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

24) Wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych. 
3.  Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze 

skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 
korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 
niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem 
przyjęcia skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie 
Wykonawcy: 
Kierownikiem budowy będzie ………… 

5.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 
trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

6.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

7.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

8.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź 
innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i 
naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez 
Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich 
wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 5 
(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1320). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót ziemnych i 
montażowych, ustawiania obrzeży i krawężników betonowych, przygotowania nawierzchni 
koryta, podbudowy kruszywowej i rozłożenia podsypki piaskowo-cementowej, układania 
nawierzchni z kostki betonowej. 
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3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez 
osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność 
gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 29 
ust 3a ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 
2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym 
w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w §  9 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

7. W przypadku wątpliwości w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
wymogu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: 
Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
(SST) w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 



Strona 6 z 18 
 

3. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 1 kwietnia 2020 r, aneksowanym w dniu 6 listopada 2020 r.  
zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową, Suwalska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa (SSM) będzie częściowym płatnikiem wynagrodzenia i wykona 
zobowiązania finansowe za wykonane prace określone w  ww. Porozumieniu. W związku z 
powyższym faktury Wykonawcy będą wystawiane na Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową w  
części  określonej w Porozumieniu. 

4. Faktury częściowe dotyczące robót, opłacanych przez Miasto Suwałki i SSM będą za faktycznie 
wykonany i odebrany zakres robót, maksymalnie do wysokości 90% wartości robót opłacanych 
przez Miasto Suwałki i SSM.  Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona na 
podstawie faktur końcowych wystawionych po odbiorze końcowym robót. 

5. Wykonawca  zamówienia 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy 
wynosi 1 miesiąc) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru 
dokumenty do płatności. Niedostarczenie kompletu  dokumentów w terminie skutkować będzie 
brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie przesunięta do momentu 
dostarczenia kompletu  dokumentów pod ww. warunkami. Warunkiem zapłaty przez 
zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 
oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami 
wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o 
dokonaniu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, 
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegający 
fakturowaniu.   

7.    Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą: 
1) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego. 
2) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w  sposób narastający, z 

załączonym do niej obmiarem robót, w sposób narastający. 
Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów  Nadzoru. 

8. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 
niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ………. o 
numerze ………………………………. 

9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 
jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne). Wykonawca nie 
może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez 
Zamawiającego. 

11. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 7 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
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1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie 

części robót, 
3) Odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 
4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 
5) Odbiór robót przerwanych określonych w § 10 ust. 5.    

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana 
odbioru częściowego w terminie do 5 dni roboczych. 

3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty  uprawnień Zamawiającego związanych ze 
zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 
5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
3) Wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 

niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów 
częściowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu 
dokumentów. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje 
Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

9. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 
Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac 
niezgodnie z dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień 
z rękojmi i gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1, tj. ……………….. zł (słownie złotych: ………………) w formie 
……………………… 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji 
należytego wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu 
umowy jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia 
aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia 
aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 
się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
której mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 
2) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz w okresie 
gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1  za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, gdy Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 
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6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  5.000,00 złotych, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  5.000,00 złotych, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego  5.000,00 złotych, 

9) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na 
umowę o pracę  osoby  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 
1.000 zł -  za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 5 w 
terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień opóźnienia i za każdy stwierdzony 
przypadek w kwocie 1.000,00 złotych. 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  
czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba że 
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie 
realizował tą część zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 
trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 
skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy. 

13) w wysokości 10.000,00 zł. w przypadku stwierdzenia przez  Zamawiającego niezgodności 
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót, z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu oraz 1.000,00 zł. za każdy następny dzień niezgodności oznakowania 
prowadzonych robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9, kary umowne będą naliczane do 
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 10 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Niezależnie do podstaw odstąpienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i 
Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w 
części, w następujących przypadkach i terminach określonych poniżej: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót i nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, 
2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 10 dni lub pozostaje w zwłoce w stosunku do harmonogramu o więcej niż 
20 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i w odniesieniu do prac 
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wykonanych lub częściowo wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, określonych w 
wyniku inwentaryzacji robót przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 5, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją, SIWZ lub wskazaniami Zamawiającego, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane na etapie postępowania przetargowego,  

6) Umowę nie realizuje Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postepowaniu chyba, że Wykonawca wykazał Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o 
udzielenie zamówienia, 

7) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy, 

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znaczna część, 

9) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż jest 
prawdopodobne, że nie zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania 
terminu dodatkowego do odstąpienia od umowy w całości lub części przed upływem 
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1  umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar 
umownych i odszkodowania przewyższającego te kary, 

10) Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto 
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, 

11) Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2.  W przypadkach określonych w §  10 ust 1 pkt 1,2,4-11 Zamawiający może dokonać swoje 
uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
podstawach odstąpienia. 

3.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego 
paragrafu Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego z tego tytułu 
jakichkolwiek roszczeń z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie 
wykonane prace. 

4.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
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robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6)  w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o którym mowa w pkt 5) niniejszego ustępu 
Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego 
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 
ust.2 pkt. 21. Zamawiający jest upoważniony do usunięcia w/w rzeczy z placu budowy na 
koszt Wykonawcy, która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy. 

6.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 11 
Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 
wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 
pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego 
podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji 
zamówienia.   

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 
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umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez 
podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w 
imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a)  zakres robót powierzanych podwykonawcy,  
b)  termin wykonania robót objętych umową, 
c)  kwotę wynagrodzenia,  
d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej 
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia 
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a)  projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), 
b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w 
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji 
poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia. 
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8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa 
w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy 
łączna wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 

−  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych 
zobowiązań wobec ww. podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 
Zamawiającego do dokonywania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 
ust. 4 umowy. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
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18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

21. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 
tłumaczenia na język polski. 

22. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
§ 12 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 
………….. lat od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ……….. lat, z zastrzeżeniem 
postanowień zdania trzeciego.  

Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 
usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i 
okres rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 
powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 
naprawy,  

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 
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6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W 
okresie od dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie  do dnia protokolarnego stwierdzenia jej 
usunięcia termin rękojmi nie biegnie.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 
uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

9. W przypadku określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z 
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której 
Zamawiający zlecił usunięcie wady.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i 
gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
odstąpieniem od Umowy. 

§ 13 
Zmiany do umowy 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmiany 
umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1. zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej 
sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 
przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku 
od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy 
po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,  

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 
3. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 
1) zmian będących następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje lub osób 
indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. 
zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie 
terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia 
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 
– typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
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d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji 
przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość, 

2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności 
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

3) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 
wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, 
pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia 
terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie 
realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 

6) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ 
na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy 

7) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
8) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
9) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 
10) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

11) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu 
zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  

12) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 
lub inne podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 
Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

13) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 
wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

14) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę, 
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15) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
z zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 
1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji, powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 
które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 
Umowie. 

5. zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 
dokumentacji w przypadku: 
1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 
dokumentacji, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego, 

3) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone 
wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 
objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji. 

6. zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w 
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 
zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 
1) podwyższają jakość wykonanych robót, 
2) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu 

eksploatacji robót po ich zakończeniu. 
7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 
budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co 
utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 
zapobiec. 

8. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach 
technicznych w szczególności: 
1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem zamówienia, 
2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania 
te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, 
które ze względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie 
opracowywania dokumentacji, 
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3) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

9. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia, będzie ono ustalone wg 
następujących zasad:  
1) na podstawie kosztorysu oferenta złożonego przed podpisaniem umowy, 
2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczególności 

rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn 
ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalane na 
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z 
poniższymi zasadami: robocizna – wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, koszty pośrednie – 60% od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materiałów 
rynkowe nie wyższe niż średnie ceny Eurocenbud. 

10. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

11. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub 
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w 
szczególności: 
1) opis wnioskowanej zmiany, 
2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem, 
3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp. pozwalających na wprowadzenie 

zmiany. 
§ 14 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) o ile przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

Z a m a w i a j ą c y :                                                     W y k o n a w c a : 


