POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.34.2024 Zalacznik nr /7.1

Umowa nr ZP/..../12024

zawarta w dniu .............. 2024 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Anny Cyran

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.34.2024 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony

2)

3)

4)

5)

6)

Uchwatg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwalg nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz
uchwata Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w miescie
Suwalki,

Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu 1 ustawa Pzp, postepowanie o udzielenie
Zadania publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,

Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwalki $rodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegoOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),

Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty  realizujace Inwestycje pn: Rozbudowa i
przebudowa infrastruktury drogowej w miescie Suwatki, na podstawie umow o realizacje
Inwestyciji,

Wykonawca zadania/Wykonawca — podmiot realizujacy zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa
ulicy P. Wielkopolskich od ronda Zestancéw Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz
z niezbedng infrastruktura,
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7) Ostateczna warto$¢ Inwestycji — calkowita Iaczna wartos¢ Inwestycji ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajagca z umow zawartych z Wykonawcami
Inwestyciji,

8) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania zadania, ktéry okresla
szczegdtowo zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach realizacji zadania, termin
realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

9) Etap- okre$lone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac,

10) Zadanie - objety niniejszg umowg zakres Inwestycji tj. Przebudowa i rozbudowa ulicy P.
Wielkopolskich od ronda Zestancow Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z
niezbe¢dng infrastruktura.

§1

(przedmiot Zadania )

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Zadania w czgsci dofinansowanego z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury drogowej w miescie Suwalki” zadanie 1 - Przebudowa i rozbudowa ulicy P.
Wielkopolskich od ronda Zestancow Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z
niezbe¢dng infrastrukturg.

2. Szczegotowy opis Zadania zawierajg opis przedmiotu zamowienia zatacznik nr 2.1, dokumentacje
techniczne, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajagce prowadzenie robot branzowych. Powyzszy personel Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

5. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy, ustala si¢ nast¢pujacg hierarchi¢ ich waznosci:

1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

6. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 5, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wiecej r6znych wymagan, jako wigzace nalezy
traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wg wyzszej hierarchii.

7. Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki sluzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ osob niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zardGwno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roéznic
pozioméw ktore mogltyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz osdb na wdzkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg cz¢s¢ Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang Harmonogramu w trakcie wykonywania zadania pod warunkiem
zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem § 7.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu zadania, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji 1 przedstawi
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia umowy.

Wykonawca wykona i ustawi tablice: informacyjne i pamigtkowe o dofinansowaniu zadania ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2
(termin realizacji Zadania)

Termin wykonania Zadania: 400 dni od momentu podpisania umowy.
Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z

dnia .....ocoevenienens w wysokosci:

CNANELO ... zt
Plus nalezny podatek VAT (......%).cccoeeviiieiiieeiieeeieeeee, zt
Wartos$¢ brutto oferty: ......ccceevveeeiiieeiiieeieeeeeeee e 7t

STOWNIE ZEOTYCR: ..o
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ...................coeueee. zt (stlownie................. ).
Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi................ooeevvnne... zt (stownie................. ).

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkoéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegdtowych zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zalacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
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1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz
uchwalg Rady Ministroéw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministréw nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.), Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych nr .............. zdnia ............... zaptata wynagrodzenia Wykonawcom
Inwestycji nastgpi zgodnie z zatgczonymi Harmonogramami zadan (Przebudowa i rozbudowa ulicy

P. Wielkopolskich od ronda Zestancéw Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z

niezbedng infrastrukturg, Rozbudowa ul. W.S. Reymonta od skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-

Szpitalna do skrzyzowania ul. W.S. Reymonta — Krzywolka-Szpitalna wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng w systemie zaprojektuj i wybuduj, Przebudowa i rozbudowa ulicy

Piaskowej od ul. Sejnenskiej do granic administracyjnych miasta wraz z niezb¢dng infrastrukturg w

systemie zaprojektuj i wybuduj), na nastepujacych zasadach i warunkach:

a) w pierwszej kolejnosci wynagrodzenie Wykonawcom Inwestycji bedzie platne ze Srodkow
stanowigcych udziat wltasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust. 3,

b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji
bedzie ptatne do kwoty okreslonej w ust. 2 ze srodkow Zamawiajacego.

c) refundacja Zamawiajacemu wyplaconego dla Wykonawcow Inwestycji, zgodnie z lit. b
wynagrodzenia nastapi ze srodkéw z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,

d) w przypadku robot dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcow bedzie platne ze Srodkow
Zamawiajacego, na podstawie protokotu odbioru robdt dodatkowych w terminie okreslonym ust.
12.

Wykonawca wystawi faktury czg$ciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do

wysokosci 90% warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1. Pozostala cz¢§¢ kwoty zostanie optacona

na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiac)

przedlozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do platnosci.

Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowaé bedzie brakiem ptatnosci za dany

okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie ujgta w nastepnym okresie pod ww. warunkami.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan

okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w okresie gwarancji 1 regkojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne,

wymiany materialow eksploatacyjnych i serwisy zamontowanych urzadzen i innych elementow, w

tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiagzanych z realizacja Zadania,

a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przediozenie przez Wykonawce o$§wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robdt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
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mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

9. Podstawa podpisania protokotu odbioru czesciowego jest zgodno$¢ wykonanych robot w danym
miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym begdacym zatacznikiem do umowy. Ze wzgledu
na otrzymane dofinansowanie, w przypadku osiggni¢gcia przez Wykonawce poziomu
zaawansowania wykonania robot w danym miesigcu mniejszego niz w harmonogramie Wykonawca
nie jest uprawniony do wystawienia faktury w danym miesigcu.

10. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,
stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;

2) rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy z
zatgczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Fakture VAT nalezy wystawi¢:
Nabyweca: Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52
Odbiorca: Urzad Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-11-21-381

11. Faktury koncowe za wykonanie Zadania maja by¢ wystawione nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego, oddzielnie dla kazdej czesci Zadania.

12. Nalezno$ci z tytulu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidlowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniem warunkéw wyptaty wynagrodzenia opisanych w ust. 4, przy czym zaplata
wynagrodzenia z ostatniej faktury, wystawionej po wykonaniu catej Inwestycji, nastapi w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji .

13. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokoét odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeinionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

14. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

16. Przeniesienie wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zadania, w celu jej nalezytej realizacji.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Zamawiajacy wyznacza:
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S ereeerereereeneeeaas do peinienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
............................ , pelniacego jednoczesnie funkcje Koordynatora inspektoréw nadzoru,
e do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnoscti ......
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,
3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§ 3 ust. 4.
Przed przystgpieniem do wykonania Zadania, o ile sg znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich
przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
Zadania , a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

a) Harmonogram, oraz

b) zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, i

sztukg budowlana,

2) biezace aktualizowanie Harmonogramu,

3) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

5) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie
wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i zatwierdzen,

6) opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac 1 poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktéry musi by¢ spdjny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robot, pozostala istniejagcg organizacjag ruchu oraz zgodny z
obowigzujgcymi na dzien zakonczenia Zadania przepisami,

7) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

8) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce  sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa,

9) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

10) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

11) organizacja zaplecza i biura budowy,

12) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

13) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

14) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz. 1213) oraz innych przepisdOw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

15) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
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technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

16)w przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatlow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykazg, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

17) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
facznie z kosztami utylizacji,

18) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

19) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p.poz,
dozdr mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikdéw 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

20) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej w tym gazowej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i1 inne.
Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajgcego nie stanowi wylacznego zrodia
informacji o infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie,

21) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

22) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedlug umowy,

23) dostarczanie dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i1 prob
dotyczacych realizowanego Zadania,

24) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

26) dostarczenie Zamawiajagcemu 2 kompletow dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczegolnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wtasciwych instytucji
i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréw czgéciowych, dokumentacje powykonawcza (w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanych rob6t z podzialem na branze, mape
zasadniczg powstalg po wykonaniu robot,
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27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

28) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania , ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci,

29) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

30) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy tgcznego
udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych,

31) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napgdzany kazdy z pojazdéw. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

32) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

33) opracowanie i1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zalacznikéw do wnioskoéw sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatbw opracowanych przez
Wykonawce,

34) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robot w sposob przejrzysty, umozliwiajacy
sprawng kontrole realizacji zadania.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencje¢ prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy ...
Kierownik robdt ...........ccooiiiiiiiii
Kierownik robot .............ooooiiiiiii
Kierownik robdt ...

Zamawiajacy wymaga statej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia robdt
budowlanych na budowie, pod rygorem naliczenia kar.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spehniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
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mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania .

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czeéci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 pracg¢ os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci: roboty rozbiorkowe, uktadanie kraweznikéw 1
nawierzchni bitumicznych, roboty ziemne.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktoérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust 2 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Z tytuhu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
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1.

1)
2)
a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

§ 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do treSci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 15, 16 umowy oraz wskazanym ponizej:
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamoéwienia W przypadku:

op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,

ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamdwienia, pomimo

spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez

Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich, ktore to

opOznienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak

mozliwo$ci wykonania robodt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji

publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w

zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie

zaméOwienia publicznego), a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy

wynikajacych z Umowy,

wystapienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore

uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie

odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a

takze uzyskanie warunkéw przyltaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego

uniemozliwiajagcego wykonanie zaméwienia przez Wykonawce, w szczegdlno$ci wstrzymujace

mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz

lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zaméwienia,

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych,

wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce¢ obowigzkow

wynikajacych z Umowy,

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia

przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje

opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzah wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas

ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania

zamoOwienia, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujacych przepisoéw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,

w tym w szczegoOlnosci nalozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
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administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
sktadania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sasiadujagcych nieruchomos$ci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

p)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojgciem sily
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robét z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

zamdwienia spoczywa wylgcznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchéw,

warunkéow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegdlnos$ci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych do

wykonania zaméwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ zamowienia,

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

opoOznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
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y) braku mozliwosci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

z) w trakcie realizacji zamOwienia wystapia nieprzewidziane okolicznosci powodujace konieczno$é
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

3) zmiany zamowienia, w szczegOlno$ci zmiana sposobu wykonania zaméwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robdt W sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6dt na warunkach przewidzianych w Umowie.

4) zmiany przedmiotu zamdéwienia W przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamdOwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji post¢powania

o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu

przedmiotu zamowienia, w tym w szczeg6lnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia w
zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postegpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia, ktorej

wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatdbw budowlanych, a wprowadzenie

zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamoéwienia, ktore nie byly przewidziane w

pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,
zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w Zycie po terminie skladania ofert,

powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,
zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w opisie

przedmiotu zamowienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.
Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamodwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogélnego charakteru umowy, a przy tym sg niezb¢dne do realizacji celu
umowy.
5) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robdot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:
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a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.

6) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamoéwienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opodznienie w postgpie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,
b) konieczno$ci  zrealizowania  zamoOwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te bgda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,
c) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe¢ prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
Zmiany umowy.
3. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, sag wszelkie dokumenty, ktoére uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamowienia:
a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca koniecznoscig dokonania zmiany zaméwienia,
b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamoéwienia,
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c) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatlow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcoéw, produktow
lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustlugodawcy),

e) dokument potwierdzajgcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajagcego lub grupy
kapitatowej, do ktoérej nalezy,

f) inne niezbedne dokumenty.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okre$lajacym
szczegblne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdzg

wystgpienie opOznienia,

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

€) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczeg6élnych §wiadczen,

e) dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsigwzieé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zaméwienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych §wiadczen.

h) inne niezb¢dne dokumenty.

4. W przypadku wystgpienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nast¢pujacych
zasad:

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje
robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie Wykonawcy lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej dla danego roku, Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11%
od R+S+Kp, Ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud RMS.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.

§7

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
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1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czgsci
robot,

3) odbioér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 5 dni roboczych. Podstawa podpisania protokotu odbioru czg¢sciowego
jest zgodnos¢ wykonanych robdt w danym miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym
bedacym zatacznikiem do umowy.

3. Czgsciowy odbiodr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

3) wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbgdne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokolty odbiorow czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 6. W przypadku nie
dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie
czynnosci odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.

9. W przypadku nieusunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto calego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3
ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:
1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminu okreslonego

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki,
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego, nieterminowe
usunigcie usterki o ktoérej mowa w § 7 ust. 8, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto catego
Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust.
1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,
za brak zlozZenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 30 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

12) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
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wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktoéry bedzie realizowal ta
cze$¢ Zadania ) lub on sam spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolat si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie Zadania ,

13) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na

skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto calego Zadania, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

14) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy

—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nicobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

15) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego

5.

9.

10.

rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci 1 poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 11, kary umowne bedg naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawcg.
W przypadku nieuwzglednienia w calo$ci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreSlonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedlozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.
Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.
t.aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstagpienia od umowy w catosci lub w czgéci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub
osobg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢§ci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) w przypadku nicusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

10) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacje Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie
zdota wykonaé wszystkich prac objetych umowg w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstapienia od
umowy w catosci lub czgsci przed uplywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

13) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sumg¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto calego Zadania wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing¢ oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Wykonawca podlegal wykluczeniu na podstawie art. Sk rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie,

e) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

4. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cz¢$ci umowy do dnia odstapienia.

5. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania .
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6. Przedstawiciel Zamawiajacego po$§wiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

7. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostajg wigzace.

8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 26.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci pokrycia tych kosztow w taki sposob, zastosowanie beda miaty
odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpic¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)
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10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci technologicznych i regut sztuki budowlane;.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usuni¢cia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 13
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstagpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonana przed
odstapieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystlugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwolalne
pelnomocnictwo). Zamawiajagcy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawcg), przy czym zadanie od podwykonawcCy
wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié¢
si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu petnomocnictwo.
§11

(wykonanie zastepcze)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub
czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
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obowigzku usunig¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowiazek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzgtu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonaweca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegoOlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowiazkow.

6. W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajagce, wynikle stad réznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapftaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o0 podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czese
zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.
2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdOwienie sam/ za pomocg
Podwykonawcéow.
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Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania speinienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamdwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci
zamédwienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty

budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieratl zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ zamowienia od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),
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11.

12.

13.

14.

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$§ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy faczna wartos¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platno$ci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotoéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia catej zaplaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
e e zt (stownie ztotych: ................... ) w formie .......
2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen wynikajacych z umowy z gwarancji i rekojmi.
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11.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w
formie innej niz pieniagdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji/porgczenia
nalezytego wykonania umowy, zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji/poreczenia gdy termin odbioru
przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz okreSlony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie
dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate za wykonane prace do czasu
dostarczenia aneksu do gwarancji/porgczenia nalezytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkoéw uprawniajacych
go do skorzystania z =zabezpieczenia, bez koniecznos$ci skladania przez Zamawiajgcego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usuni¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwatki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
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przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogélne)

1. W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
zamoOwienia, w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 1 1 § 17 ust. 1, na poziomie do 5% ceny
wynagrodzenia umownego netto.

2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia
okolicznosci wskazane w ust. 1, ktére uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§ 16
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlegac¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 46)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawcg.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okre$lona w aneksie do umowy warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towarow i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktorych
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktore
maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zamowienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia ~minimalnego
wynagrodzenia os6b wykonujacych zamowienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) 1 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajacg z przedmiotowe] zmiany,
ktore majg bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zaméowienia.

Strona 26 z 29



Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w
celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najpozniej w
terminie 30 dni od wejscia w zycie nowych przepisow, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegotowa kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
zmiana przepisoOw, wskazanych w ust. 1 begdzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego
zamoOwienia.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac¢ bedzie wylgcznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skladki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zataczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wyslania na adres wiasciwy do dorgczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spelnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotlanie si¢ na podstaw¢ prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisoOw przywotanych w ust. 1 maja wplyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia; rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang i nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

§17
(waloryzacja wynagrodzenia:
zmiany cen materialow lub kosztow)
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
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2. Przez zmiang ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) waloryzacja bedzie odbywa¢ si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j,

pozycja budownictwo publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny W Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,
lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesigca otwarcia oferty, do miesigca zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego zadania. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowana do osiggniecia limitu
waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Wystepujac o koncowe rozliczenie
wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanego wynagrodzenia,
uzywajac wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci beda zweryfikowane przez
Zamawiajacego;

2) wynagrodzenie za projektowanie nie podlega indeksacji;

3) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w miesigcu ztozenia oferty;

4) waloryzacja wynagrodzenia begdzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Strony beda
mogly wystapi¢ z wnioskiem o waloryzacj¢ wynagrodzenia przed podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego;

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej;

6) Wyliczenie wartosci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nast¢pujacy
WZzZOr:

W=Fv x IW x WR

W- wartos$¢ waloryzacji netto

Fv — suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji umowy, z

zastrzezeniem pkt 2,

IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opisany w pkt 1,

WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennosci cen rowny 50%

7) waloryzacja bedzie dokonana na wniosek Strony;
8) Zamawiajacy dokonuje weryfikacji prawidtowosci wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i po
potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.

4. Wykonawca ma prawo przedtozy¢ Zamawiajacemu fakture VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajagcego prawidtowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatléw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
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1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie si¢ odbywaé na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia
beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcag, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca

§18
(poufnos¢)

1. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig czg$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkoéw
niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 19
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i1 inne wiasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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