7ZP.271.125.1038.2014.DZ Suwatki, 10.07.2014 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.271.125.2014 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn: ,Rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Suwatkach”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.:
Dz.U.z2013, poz. 907, z pézn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na pytania postawione w pismie
z dnia 07.07.2014 r przez jednego z Wykonawcow:

1.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub

btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego

z dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawg wyceny

oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z zalaczonym projektem umowy wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robét objetych dokumentacja
projektows, przedmiarami robét oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego.
2.Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty

lub obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym

przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktorym

wykonawca nie mogl realizowa¢ robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robot

nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww.

okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwosé¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych
przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zaméwienia w przypadku:
- zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
- wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie roboét,
- szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzania préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,
- sily wyzszej, klgski zywiolowej,
- niewypaléw i niewybuchéw,
- wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,
- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,
- konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wplyw na
termin wykonania umowy, czy tez wprowadzenia ewentualnych robét zamiennych,
- konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;
2. zmiana rzutujaca na wynagrodzenie:



- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug (VAT).
3. zmiana personelu nadzorujacego roboty.
4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej czy specyfikacjach technicznych w szczegdlnoSci:
- w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,
- zaistnieja odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji podziemnych
urzadzen instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
- w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie Kosztow
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
- konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.
Natomiast stanowisko Zamawiajacego w sprawie robot dodatkowych zostalo zawarte w
odpowiedzi na pytanie nr 1.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledow w zakresie
opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zatagczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Zamawiajacy udzielil odpowiedzi w pytaniu nr 1.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktérej mowa w projekcie umowy
pozostaje stala w zakresie robot ujetych w dokumentacji zalagczonej do SIWZ,
natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek
uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci wynikajgcych z
bledéw/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia ww okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. "Jezeli strony umowity si¢ o
wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac", to jednak nalezy pamigtac, iz rozmiar i koszt prac, o
ktorych mowa w trescei i tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujgtych w
dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej. nie
obejmuje za$ kosztéw robét, ktoérych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu
realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych

]



wezesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na
etapie oferowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiagzku z art. 58 § 1 KC,
jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamoOwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia, bowiem przedmiotu
zamowienia objetego ceng oferty. Zwracamy uwagg, Ze na etapie oferowania zaden
wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu
budowy w takim stopniu, aby moc oceni¢ jej prawidiowos¢ i brak ewentualnych
bledéw, ktére moga ujawnic sie dopiero w toku realizacji robot, jak rowniez nie ma
obiektywnej mozliwosci i wykluczenia wystgpienia nieprzewidzianych warunkow
terenu budowy. W zwiazku z powyzszym, wycena wszelkich utrudnien, ktére moga
zaj$¢ w toku realizacji umowy nie jest mozliwa. Zobowigzanie Wykonawcy do
uwzglednienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza si¢ postanowienie o braku
dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnien zwigzanych z realizacja zadania
byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace
poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Powyzsze stanowisko znajduje
odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej ( np. w wyroku w
sprawie KIO/UZP 184/10), ktora stwierdzila jednoznacznie, Ze przerzucanie na
wykonawce catego ryzyka gospodarczego wynikajacego z bledow i brakow
dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W powyzszym wyroku Izba
stwierdzita m.in., iz ryczalt nie moze obejmowac tego, czego zamawiajacy nie
przewidzial w dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna bylto
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sa bowiem przestanki do udzielenia
zamowienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe.
Zamawiajacy udzielil odpowiedzi odpowiadajac na pytanie nr 1.

5 Prosimy o zmiang zapiséw Umowy przewidujacych mozliwos¢ naliczenia kar
umownych ,.za opdznienie" na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwloke ".
Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskaza¢, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z
tytutu kar umownych ma charakter odpowiedzialno$ci odszkodowawczej i w zwiazku
z tym wykonawca powinien by¢ zobowigzany do zaplaty kar umownych wylgcznie w
przypadku op6znienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawceg, a
wiec w przypadku zwloki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane
stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok
SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK
369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks
Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX:
.Mimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci zaptacenia kary umownej w razie
wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych jej naliczanie przyjac trzeba, ze w pewnych
sytuacjach dhuznik bgdzie zwolniony od obowigzku jej zaplaty. Skoro przestanka
uzasadniajaca zwolnienie diuznika z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania jest wykazanie, ze przyczyna takiego stanu
rzeczy sa okolicznosci, za ktore dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi, to przyjac
trzeba, ze analogiczne zasady obowiazujg w odniesieniu do omawianego dodatkowego
zastrzezenia umownego. Dluznik zatem bedzie zwolniony z obowigzku zaplaty kary
umownej, jezeli wykaze, ze przyczyna niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania uzasadniajace naliczanie kary umowne;j sa okolicznosci, za ktore nie
ponosi odpowiedzialnosci ".

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang¢ zapiséw umowy.



6 Wnosimy o dopisanie do § 8 pkt 3 o tresci jak nizej lub podobne; :

Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajagcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,za opdznienie w przekazaniu placu budowy przez
Zamawiajacego w wysokosci 0.5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9
ust.1, za kazdy dzien opdznienia za opdznienie w rozpoczeciu odbioru przez Zamawiajacego
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1, za kazdy
dzien opdéznienia  za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
niniejszej umowy za kazdy dzien opdZnienia

Powyzsze zapisy pozwolg na zachowanie rGwnowagi stron .

W przypadku zmniejszenia kary dla Wykonawcy w wysokosci 0,1 %.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian w zalaczonym do siwz projekcie
umowy.

7 Prosimy o potwierdzenie ,ze rozliczenie cze¢sciowe do 90% wartosci umowy bedzie
rozliczane w cyklu comiesigcznym na podstawie podpisanego protokolu zaawansowania
robot.
Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur cz¢sciowych
do 90% zaawansowania robét.

8 Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych, o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i
31 5 do wysokosci 0,1% dziennie za zwloke .
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wysokosci kar umownych z 0,5%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdéZnienia na kary umowne w wysokosci 0,1%.

9. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kar okreslonych w § 8 ust. 1 pkt 6 do 10 do kwoty
1.000,00 . Wykonawca czgsto nie ze swojej winy nie jest w stanie spetni¢ wszystkie
wymagania zamawiajgcego ( np. niedostarczenie przez operatora pocztowego ) wigc
tak wysoka kara za kazdy dzien op6zZnienia jest zbyt wygérowana . Wnosimy takze
0 zmiang zapiséw z ,, opdznienia” na ,.zwloke™ .

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang¢ zapisoOw umowy.

10 Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapiséw do § 9 kolejnego punktu ( 5 ) w
projekcie umowy:
Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkow
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowiazan finansowych wobec

Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodoéw przedtuza proces odbioru przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania

protokotu odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec
Wykonawcy.

Powyzsze zapisy pozwola na zachowanie rownosci stron w umowie .

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie w/w zmian w projekcie umowy.

11 Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji i r¢kojmi na okres 5 lat. Jest to zbyt
dluga gwarancja , ktora obciaza znaczaco wykonawcow a koszty jej udzielenia



muszg by¢ odzwierciedlone w ofercie wykonawcy . Zgodnie z art. 568 KC
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 3 lat wg ponizszego zapisu.
Cyt.
wArt. 568. § 1. Uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne wygasajg po uplywie roku,
a gdy chodzi o wady budynku - po uplywie lat trzech, liczgc od dnia, kiedy rzecz zostala
kupujgcemu wydana.”
Prosimy zatem o zmiang zapisow zgodnie z wymaganiami z KC dotyczacych
regkojmi 1 gwarancji na okres 3 lat a na zainstalowane urzadzenia zgodnie z
gwarancja udzielana przez producentéw tych urzadzen a na boisko z trawy
naturalnej na okres 12 miesigcy .
Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca musi udzieli¢ Zamawiajacemu S-letniej
gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy.

12 W zwiazku z rozbieznymi opisanymi w dokumentacji projektowej a tym aneksie w
zakresie wymaganej nawierzchni na bieznie , rozbiegi prosimy o potwierdzenie ,ze
wykonawcy maja zastosowac nawierzchni¢ okreslong w opisie zagospodarowania
projektu budowlanego 1/

Wyktadzina sportowa, kauczukowa, grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody,
do uzytkowania w butach z kolcami ( o di. min. 6 mm), montowana na litym i
jednorodnym podtozu

Projektowana nawierzchnia biezni lekkoatletycznej, sektorow i rozbiegow
Konkurencji technicznych spelniajgca warunki zawodow lekkoatletycznych
najwyzszej rangi $wiatowej.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy.
Nie dopuszcza si¢ stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda
"In-situ" w calosci ani czgsSciowo.

Nawierzchnia musi spelnia¢ parametry opisane ponizej:

Grubos¢ catkowita - min. 13 mm

Przepuszczalnos¢ dla wody - nie

Konstrukcja - prefabrykowana wykladzina kauczukowa, montowana przez klejenie
do podloza na calej powierzchni

Wytrzymalos$¢ na rozcigganie - min. 0,55 Mpa

Odksztalcenie pionowe - max. 2,2 mm

Pochlanianie wstrzasoéw - 35% - 40%

Ktorej jakos¢ zostata potwierdzona przez dokumenty wyszczegdlnione na str 15.
dokumentu pn ., opis —zagospodarowanie-pb.pdf”
Zamawiajacy informuje, Zze oferowana prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa

musi spelnia¢ n/w warunki:

Nawierzchnia sportowa

Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa o grubosci min. 13mm nieprzepuszczalna

dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami , na podbudowie asfaltowo — betonowej.

Nawierzchnia sportowa spelniajgca wymagania Miedzynarodowego Stowarzyszenia

Federacji Lekkoatletycznych ( IAAF ), posiadajgca aktualny certyfikat IAAF ( Product

Certificate ), ktora zostala zainstalowana na jednym ze stadionéw posiadajacych I klase

IAAF ( Certyfikat Class I).

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,, In

— situ ,, w calosci ani czesciowo. Kolor nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng.

Podstawowe parametry nawierzchni.

Prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa musi spelniaé¢ n/w warunki:




- grubos¢ calkowita min. 13mm

- przepuszczalnos¢ dla wody — nie

- konstrukcja — prefabrykowana wykladzina kauczukowa, montowana przez klejenie
do podloza na calej szerokoSci

- wytrzymalos¢ na rozciagganie 0,55MPa — 0,65MPa

- odksztalcenia pionowe — 1,5 - 2.2mm

- pochlanianie wstrzaséw — 35% - 45%

Nawierzchnia wytwarzana z jednorodnego surowca zapewniajaca zawodnikom

optymalne warunki uzytkowania.

Nawierzchnia o specjalnie wykonczonej gornej powierzchni gwarantujacej odpornosé na

uklucia i zadarcia, zapewniajgca optymalng elastyczno$é odbicia. Grubo$é kontrolowana

w przemyslowym procesie produkcji, dajaca gwarancj¢ zachowania jednakowej grubosci

na calej powierzchni biezni, rozbiegéw, doskonalg sprezysto$é i amortyzacje wstrzasow ,

odpornos¢ na ucisk, klucie, odpowiednig przyczepno$é, wykluczenie poslizgu przy mokrej

nawierzchni i duza odporno$¢ na Scieranie, najwyzsza jako$¢ i trwalo§é dzieki nie

poddawaniu dzialaniu czasu, minimalne zabiegi konserwatorskie, proste ulozenie i

latwos¢ naprawy, nieszkodliwo$¢ dla Srodowiska.

Dokumenty dotyczace nawierzchni.

Celem potwierdzenia, ze oferowana nawierzchnia spelnia wymagania Zamawiajacego

Wykonawca nawierzchni, na etapie skladania oferty jest zobowigzany przedlozy¢ n/w

dokumenty :

- aktualny certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni
kauczukowej,

- certyfikat IAAF I klasy dla obiektu, na ktérym zainstalowana zostala oferowana
prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa,

- wyniki badan na zgodnos$¢ produktu z polska norma PN — EN 14877 lub aktualnej
aprobaty technicznej ITB lub aktualnej rekomendacji technicznej ITB lub wyniku
badania specjalistycznego laboratorium, posiadajacego atest IAAF, potwierdzajace
parametry oferowanej nawierzchni sportowej,

- atest higieniczny PZH lub niezaleznego laboratorium z karajéw Unii Europejskiej dla
oferowanej nawierzchni,

- karte techniczng oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzonej przez jej
producenta, zawierajacej parametry oferowanej nawierzchni,

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni , wystawionej dla Wykonawcy na realizacje
inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie,

Okres gwarancji udzielonej przez producenta musi byé nie mniejszy niz 5 lat.

- probki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 ¢m z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu,

Badania nawierzchni.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania badan sprawdzajacych instalowanej

nawierzchni, na kazdym etapie realizacji, na koszt Wykonawcy. Ilo$é badan do - 3 sztuk.

Obligatoryjnie po zainstalowaniu nawierzchni Zamawiajacy zadal bedzie od Wykonawcy

przeprowadzenia badan biezni i rozbiegow:

a/ przez jedno z laboratoriéw akredytowanych przez IAAF albo przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie lub inne instytucje ujete w corocznym wykazie ogloszonym

przez PZLA, zgodnoS$ci parametréw polozonej nawierzchni posiadajacej certyfikat IAAF

z parametrami ustalonymi przez IAAF dla danego rodzaju nawierzchni.

b/ parametréw zainstalowanej nawierzchni dotyczacych:

- wygladu nawierzchni ( kolor, nieréwnosci, niedoskonalosci),




- oporu poslizgu na nawierzchni — préba wahadla ( wspélezynnik tarcia),
- wytrzymalo$ci na rozciaganie,
- amortyzacji ( redukeji sily ),
- odksztalcenia pionowego.
- odprowadzenia wody,
- grubosci zainstalowanej nawierzchni,

13 Czy wykonawca moze przedtozy¢ dokument rownowazny do dokumentu wydanego
przez PZH ?
Wykonawca moze przedlozy¢ atest higieniczny wydany przez PZH lub niezalezne
laboratorium jednego z krajéw Unii Europejskiej.

14 Czy wykonawca powolujacy si¢ na zasoby podmiotéw trzecich musi udowodni¢, ze
osoba podpisujaca zobowigzanie do udostgpnienia zasobéw moze podpisac takie
zobowigzanie np. poprzez zalaczenie dokumentu z ktérego wynikaloby .ze jest

uprawniona do zaciggania zobowigzan np. aktualne odpis z KRS?
Zamawiajacy nie wymaga dodatkowych dokumentéw w tym zakresie.

15 Wnosimy aby Zamawiajacy zastrzeg! zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp, ze kluczowg czgs¢
zamoOwienia przedmiotowej roboty budowlanej w zakresie wykonania nawierzchni
biezni, musi wykonywaé osobiscie sam Wykonawca sktadajacy ofert¢ a nie
podwykonawca. Z uwagi na fakt .iz jest to specjalistyczna robota wymagajaca
odpowiedniego sprzetu, precyzji wykonania i do§wiadczenia w wykonywaniu tego
typu nawierzchni sportowych biezni rzutujaca na uzyskanie wymaganego
$wiadectwa PZLA. Brak do$wiadczenia w tym zakresie i mozliwos¢ podzlecenia
podwykonawcom istotnego elementu zaméwienia , ktory to element jest najbardziej
cenotworczy moze spowodowac ,ze stadion nie bedzie wykonany zgodnie z
wymaganiami PZLA.

Zamawiajacy nie widzi potrzeby wnoszenia w/w zastrzezenia do siwz.

16 Czy wykonawca musi przedlozy¢ zobowigzanie do udostgpnienia zasobow
w oryginale ?
Opinia prawna Urzedu Zaméwien Publicznych w sprawie formy zobowigzania
podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) (nr LEX 126365) wyraznie wskazuje
,ze zobowigzania podmiotow trzecich do udostgpnienia zasobow wykonawcom,
ztozone w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce,
nie spelniajg wymogu formy pisemnej, okreslonej w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych - takie stanowisko prezentuje Urzad Zamoéwien Publicznych w
najnowszej opinii prawnej.
Zgodnie z zapisami rozdzialu 10 SIWZ — ,, Zobowigzanie musi by¢ zlozone w oryginale z
zachowaniem formy pisemnej lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez
notariusza”




