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Nr sprawy:  ZP.271.43.2015                                                             Załącznik nr 9 
 

Umowa nr ZP/..../2015 
 
W dniu ……………2015 r.  pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, reprezentowanym 
przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha 
a .........................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
............................................................................................................... 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
nr ZP.271.43.2015, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo 
zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. – dalej p.z.p.), została zawarta 
umowa treści następującej: 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach 
administracyjnych miasta Suwałki - etap I - ul. Sejneńska w zakresie: 
- robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, 
- przebudowę nawierzchni ulicy wraz ze wzmocnieniem do kategorii ruchu KR4, 
- przebudowę skrzyżowań, 
- budowę i przebudowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej, 
- budowę i przebudowę chodników z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, 
- budowę i przebudowę ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej, 
- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- przebudowę odwodnienia drogi, 
- przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wraz z likwidacja kolizji, 
- budowę oświetlenia ulicznego, 
- zagospodarowanie zielenią pasa drogowego ulicy, 
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegółowe 
specyfikacje techniczne zwane dalej SST oraz przedmiary robót. 

3. Roboty należy wykonać minimalizując utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku 
ulicy Bakałarzewskiej. Wszystkie roboty drogowe  winny być wykonywane przy zapewnieniu 
przejezdności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania 
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty będące przedmiotem zamówienia w sposób 
minimalizując utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku ulicy Sejneńskiej. Wszystkie 
roboty drogowe  winny być wykonywane przy zapewnieniu przejezdności. 
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§ 2. 

1. Termin zakończenia robót objętych zamówieniem ustala się na ……….. 
2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 
budowy, 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą: ……… 
3. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 
dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, o których mowa w 
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu robót w terminie 
7 dni przed ich rozpoczęciem, a w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, ich 
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgłoszenie przez Zamawiającego. W 
przypadku nie dotrzymania ww. terminów Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 
złotych za każdy dzień zwłoki. 

3) Opracowanie przed rozpoczęciem robót: 
  b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
  c) projektu organizacji robót, 
  d) programu zapewnienia jakości, 
  e) programu gospodarki odpadami, 

4) Warunkiem rozpoczęcia robót jest posiadanie przez Wykonawcę zaakceptowanego 
harmonogramu robót oraz uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu harmonogramu robót wpływających na ruch pojazdów i pieszych wraz z określeniem 
zakresu i czasu trwania robót z podziałem na poszczególne odcinki, 

6) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 000,00 zł. w przypadku stwierdzenia przez  
Zamawiającego niezgodności wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót, 
 z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zł. za  
 każdy następny dzień niezgodności oznakowania prowadzonych robót z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

7) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z 
późn. zm.), 
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10) Przed wbudowaniem przedłożenie do akceptacji na materiały certyfikatu na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu, 

11) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, 
wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich 
wymiany. 

12) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane według umowy; 

15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

17) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.  

18) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

19) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

20) Zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną 
zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości, 

21) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

22) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki 
obmiarów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa 
dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację 
geodezyjną wykonanych robót,  

23) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia. 

24) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 
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2.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy. 

4.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy. 

7.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

8.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

9.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: 
Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót oraz przedmiarami robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 
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4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych do 90% 
zaawansowania robót i faktury końcowej za pozostałą część kwoty ryczałtowej, która  zostanie 
opłacona po odbiorze końcowym robót.  

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie  do 30 dni od daty 
otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i 
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 
oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami 
wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o 
stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z 
dalszymi podwykonawcami) - załącznik nr 11 do SIWZ. 

7. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy choćby 
jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne, 

8. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 
uznania przez Zamawiającego, 

9. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

§ 6. 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie 

części robót, 
3) Odbiór techniczny po zakończeniu robót w celu wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie, 
4) Odbiór końcowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 
5) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 
o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego i końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Księga obmiarów, 
3) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
4) Wymagane dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 
niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów 
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częściowych, certyfikaty, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru technicznego w terminie 14 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót. 

8. Odbiór końcowy zostanie dokonany niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje 
Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

10. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym 
mowa w §5 ust. 1, tj. ………….. zł (słownie złotych: ………) w formie …………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
której mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku lub jest w trakcie 
usuwania tych wad. 

§ 8. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego. 

2) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500.000,00 zł za nie zakończenie realizacji umowy w 
terminie, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości – 25.000,00 złotych, gdy zamawiający dokona  bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 10.000,00 złoty za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą. 
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6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  25.000,00 złotych, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany  w 
terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości  25.000,00 złotych. 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  
25.000,00 złotych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 9. 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami 
Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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§ 10. 
Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 
wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 
powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy wskazani w ofercie nie będą 
powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, 
chyba że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie powierzenie. 

4. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania 
lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ 

b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego.  
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6b zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 
robót Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 
jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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20. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub skierowaną do depozytu 
sądowego zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

22. Wynagrodzenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy nie może być większe od 
wynagrodzenia zaoferowanego przez wykonawcę w ofercie w postępowaniu przetargowym. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy, od zapłaty przez 
Zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę, 
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy. 
 

§ 11. 
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….-letniej gwarancji i …. letniej rękojmi jakości 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 
naprawy.  

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 
powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 
i ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy 
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§ 12. 

Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp, możliwość dokonania istotnych zmian w 
umowie, polegających na: 
1.  przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny z powodu której niemożliwe 
będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu: 
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w 
szczególności: 
- opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność 
- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
b)  wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferyczne uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
d)  siły wyższej lub klęski żywiołowej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
e)  ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, 
g) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 
uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową 
h) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 
i) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
j) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 
wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wstrzymanie robót 
przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
k) braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 
l) w przypadku jeśli Miasto Suwałki nie uzyska z RPO zakładanego finansowania i zdecyduje się 
realizować ze środków własnych zadanie, możliwe jest przedłużenie terminu realizacji zadania do 
dnia 30 września 2016 r. 
2. zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia gdy: 
a) zmianie uległy stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez 
zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia 
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b) wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu 
zamówienia w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje 
w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty 
budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie, zmiana 
wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych, 
c) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego tj. w 
przypadku gdy T – Mobil i Hawe, Telkom zdecydują się wykonać roboty we własnym zakresie,  
wówczas kwota ryczałtowa zostanie pomniejszona. 
3. Zmiana personelu nadzorującego roboty. 
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 
 

§ 13. 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.)  oraz Kodeksu 
cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 14. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 Z a m a w i a j ą c y :                                        W y k o n a w c a : 


