Nr sprawy: ZP.271.78.2018 Zatacznik nr 9

Umowa nr ZP/....../12018

Wdniu ......... 2018 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-
215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha,

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Suwatkach Sp. z 0.0., 16-400 Suwalki, ul.
Sikorskiego 14, NIP: 844-000-41-99, REGON: 790011345, zwanym dalej Spotka, reprezentowanym

przez:
Prezesa Zarzgdu — mgr inz. Leszka Andrulewicza

ettt ettt e et e et e e bt e e be e bt e e tbe e teeeabeenbeeenbeeteeenteebeeenns , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:
TSP TP TP

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.78.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdz.zm.), zostata zawarta umowa tresci
nastgpujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakatarzewskiej w
Suwatkach.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg: zatacznik nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 (przedmiar
robot), szczegodtowe specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku ulicy
Bakatarzewskiej. Wszystkie roboty drogowe winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu
przejezdnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia do 30 listopada 2018 r.
2. Termin zakonczenia zamodwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robét w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy



1. Przed przystagpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajagcych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej 1 przekazania go

Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,
C) programu zapewnienia jakosci,
d) programu gospodarki odpadami,
4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu
harmonogramu rob6t wptywajacych na ruch pojazdéw i pieszych wraz z okresleniem zakresu
1 czasu trwania robot z podziatem na poszczegolne odcinki,
5) Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 5.000,00 zi w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego niezgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robdt,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej oOrganizacji ruchu oraz 500,00 zt za
kazdy nastepny dzien niezgodno$ci oznakowania prowadzonych robot z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

6) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania powykonawczego projektu stalej organizacji

ruchu i zatwierdzenia go przed zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania,

7) Powykonawczy projekt statej organizacji ruchu musi by¢ spdjny z zakresem rzeczywiscie

wykonanych robdt, z pozostala istniejaca organizacja ruchu oraz zgodny z obowigzujacymi
na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

8) Organizacja zaplecza i biura budowy,

9) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

12) Przed wbudowaniem materialow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materiatowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje techniczng 1
przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.



13) W przypadku watpliwej jakoSci materiatow uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materiatdow oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykazg, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany,

14) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdOw bhp, ochrone p.poz
1 dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wytacznego zrddta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé
na ich istnienie;

17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

18) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla

ktérych sg przewidziane wedlug umowy;

19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

20) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokolow badan,
sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

21) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

22) Zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna zgodg
wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci;

23) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

24) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiarow,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbgdne $wiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot;

25) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia;

26) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci.



3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do Kierowania robotami osoby wskazane w Wykazie osob:
Kierownikiem budowy bedzie .........

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy.

7. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robét, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy
na podstawie wyceny zaistniatych szk6d ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowg o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci w
zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 917 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci zwigzanych z utozeniem kostki betonowe;,
ustawieniem obrzeza betonowego, ustawieniem kraweznikow.

3. Wyjatkiem od powyzsze] wskazane] zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalnosé
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymoég okreslony w art. 29 ust
3 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w punkcie

2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
I dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytuhlu niespehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0sOb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej
w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci€¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Wynagrodzenie wstgpne za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote:

Cena MNETHO ...ttt 7}
Plus nalezny podatek VAT ......cccoiiiiiiii e, zt
Warto$¢ brutto oferty:........oooiiiiiii 7k

Stownie ztotych: ..o

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie stanowi¢ wynik iloczynu iloSci
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalacznik do oferty Wykonawcy.

. Zamawiajacy zobowigzujg si¢ do zaptaty faktur wystawionych po podpisaniu protokotu odbioru

ostatecznego bez uwag, w terminie do 30 dni liczac od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury wraz 2z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

. Zgodnie z umowg zawartg w dniu 29 maja 2018 r. migdzy Miastem Suwatki i Przedsi¢biorstwem
Wodociagéw i Kanalizacji w Suwatkach Sp. z 0.0., ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki,
roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz sieci wodociggowej z



odgalezieniami zostang optacone bezposrednio przez Spotke jako wspolzamawiajacego zgodnie z
Formularzem cenowym. Faktura koncowa w tej czgsci zamoéwienia bedzie wystawiana dla Spotki
1 dostarczana bezposrednio do Spoiki.

5. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy
prowadzony w banku ............ (IR 110131 1S v/ R

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkiadanej Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zatacznik nr 10 do SIWZ.

7. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosci Wykonawcy cho¢by jedna

z nich lub obie nie byty wymagalne i zaskarzalne,

8. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wcezesniejszego ich uznania

przez Zamawiajacego,

9. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesc

wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr koncowy po zakonczeniu robot,

3) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

3. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika rob6t w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiarow,

3) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materiatdbw, wyniki badan, protokoly odbiorow czgsciowych,
certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow.

8. Po dokonaniu odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego robot, podpisany przez

Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.



9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzglgdniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlanej.

10. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1, . oooeeennee zt (stownie ztotych: .................. )w formie ..................

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do termindéw
okreslonych w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzief opdznienia,

3) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robodt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia liczonej od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien opodznienia, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom A4 wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego



6)
7)
8)

9)

10)

11)

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00
zlotych,

za kazdg osobe, ktora wykonuje czynnos$ci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 500 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony przypadek w
kwocie 50,00 ztotych,

za brak udziatu innego podmiotu w realizacji zamdwienia (na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postgpowaniu w realizacji zamowienia) w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstapienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i1

Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w

czesei, gdy:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

Wykonawca nie rozpoczat robot i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni.

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowag, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w umowie.

Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znaczna czgse,

W przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa w terminie, o



ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w calosci lub
czesci takze przed uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli

odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokol inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ begdzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

=

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo

W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czgs¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoOwienia przez

podmioty wystepujace wspoOlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okres§la¢ w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

1)
2)

3)

4)

5)

zakres robot powierzanych podwykonawcy,

termin wykonania robdt objetych umowg — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoéwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

kwote¢ wynagrodzenia,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wysoko$¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zalacznik do SIWZ.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

projekt umowy nie bedzie zawieral zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5a,

projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

projekt umowy bedzie przewidywat termin realizacji robot budowlanych dluzszych niz
przewidywanych umowa dla tych robdét,

projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osoéb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna
wartos$¢ wszystkich umoéw z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdézniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelno$e
jest cze$cig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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18.

19.

20.

21.

22.

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty w terminie 30
dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

b. uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczyc
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres regkojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkoyjmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
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trzeciej] na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane

W pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

§13
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
b) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,
C) poming¢ jakie$ roboty,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze Umowe, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 niniejszej Umowy oraz zmiany
wynagrodzenia.
3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z ust. 1 odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca w terminie 5 dni od wydania polecenia przez Zamawiajacego, przedlozy
Zamawiajacemu szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogoélnych) i zysku) wskazanych przez Zamawiajacego
pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy wycenione wg nastepujacych zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza cenowego, w
przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — 13,70 z1, koszty posrednie — 60% od
R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.
5. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z ust. 1, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od okreslonych w ust. 4.
6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie
skalkulowana niezgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.
7. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 5 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.
§14
Zmiany do umowy
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:
1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczacym niezrealizowanej czeSci umowy wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmodyfikowane,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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2.
3.

- a zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
d) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamowieniem

podstawowym, o ile staty si¢ niezb¢dne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

o wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, bedg one wycenione wg nastepujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza

cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — 13,70 zt, koszty

posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatdéw rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.

zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

1) zmiany bg¢dace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych

2)

3)
4)

podmiotdow o kompetencji zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycji lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomose,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robdt na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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5)

6)
7)

8)

9)

sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewngtrzne, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéoremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypalow i niewybuchow,

warunkéw  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

11) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede

wszystkim, konieczno$ci usunig¢cia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

12) braku mozliwo$ci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania

4.

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczeg6lnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

€) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 15

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) Oraz ustawy
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6z.zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.

§16
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Umowg sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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