Modyfikacja w § 13
Nr sprawy: ZP.271.12.2020 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/....../2020
Zawarta w dniu ............ 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
TP P TSP U PP TR PPRPPPURPPROS , zwanym  dalej  Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.12.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843 z p6zn. zm.) — dalej okre$lonej w umowie jako ustawa,
zostala zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa ulicy Bez Nazwy — droga gminna nr 101398B na
OACINKU 0T ...

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera opis przedmiotu zamdéwienia zatgcznik nr
12, dokumentacja techniczna, formularz cenowy.

3. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i urzadzen okreslonych w
dokumentacji projektowej oraz SST.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacjg techniczng, SST, oferta,
obowigzujagcymi przepisami 1 sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac.

5. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

§2

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia do dnia 30 wrzesnia 2020 r.
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,



2.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg: ......... -zmiana o0soby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
I nie wymaga aneksu do umowy,
Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy

. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz

dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

3) Opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, Ww. projekt musi by¢ spojny
z zakresem rzeczywiscie wykonanych robodt, pozostata istniejaca organizacja ruchu oraz
zgodny z obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami.

4) Organizacja zaplecza i biura budowy,

5) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.

zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i1
specyfikacjach technicznych.

8) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specytfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

9) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialow a Wykonawca zobowiazany jest do ich
usuni¢cia z placu budowy. Ponadto Zamawiajagcy moze wykona¢ badania tych
materialow/urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany,

10) Zapewnienic na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,



11) Ponoszenie peinej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz,
1 dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody
oraz nastgpstwa wypadkéw pracownikow 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate
W trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek

z prowadzonymi robotami,

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

16) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcodw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci;

17) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na  oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci: dziennika budowy, ksiazki
obmiardw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdéw, niezbednych $wiadectw
dotyczacych materiatow, wynikow badan, protokotéw odbioréw czgsciowych, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢
geodezyjng wykonanych robdt,

20) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

21) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

22) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

3. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywala si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencj¢ prawidtlowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.



Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem robot bedzie ............

Kierownikiem robot bedzie ............

Kierownikiem robot bedzie ............

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych o0sob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdw robodt, ich cze$ci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowiazany jest do przywrodcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkod ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowg o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob wykonujacych czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace osOb w zakresie realizacji: robdt ziemnych, robot montazowych, ustawiania
obrzezy betonowych, ustawianie kraweznikéw betonowych, przygotowanie nawierzchni
koryta, przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie 1 roztozenie podsypki
piaskowo-cementowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ustgpie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie dotyczace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetlnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce¢ kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe

w wysokosci:

Cena MNETHO ...ttt zt
Plus nalezny podatek VAT ...t zt
Warto$¢ brutto oferty:.........coooiiiiiiiii zt

Stownie ztotych: ... ...

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacjg robdt objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot (SST), SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przeditozenie przez Wykonawce o§wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego



wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokoét odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur czeSciowych do
wysokosci 90% warto$ci przedmiotu zamoéwienia. Pozostala czg$¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez wcze$niejszego ich

uznania przez Zamawiajacego.
§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czgéciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 10 ust. 4.

Odbiory czegsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czeSciowego w terminie do 7 dni.

Czgsciowy odbidr robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:



1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbgdne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow
czesciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i dostarczeniu kompletu

dokumentéw niezb¢dnych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacjg 0sobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ................... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczyé Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢é 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie



niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktdre czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opOznienia,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia W stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawceg/Podwykonawcg na
umowe o prac¢ osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okre§lonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie



realizowal tg cze$¢ zamowienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na

skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

13)w wysokosci 2.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnoS$ci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizacji ruchu oraz 200,00 zi. za kazdy nastepny dzien niezgodno$ci oznakowania
prowadzonych robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okre§lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w
cze$ci, w nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa

3)

ta trwa dluzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowiazania,

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejszg

umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby

6)

niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

7) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz

Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcey

lub jego znaczna czg$¢,



9) W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykonaé¢ wszystkich prac objetych umowg w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstapienia od umowy w caloéci lub czgéci przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sumg¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. | Umowy.

2. W przypadkach okre$lonych w § 10 ust 1 pkt 1,2,4-9, 11 Zamawiajgcy moze dokona¢ swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
podstawach odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

4. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpieniec od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzief
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktdrym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,
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7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust.2 pkt. 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usunig¢cia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktdra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktéra cze§¢ zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdOwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktdérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody po$wiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamoOwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia Kar
umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajagcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robot objetych umowa,
c) kwote¢ wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej
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10.

11.

12.
13.

wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczedniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potrgcenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone; umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy umoéw 0
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy
taczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6
ust. 4 umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwos$ci
zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotgczone
tlumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
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usunigcia, potwierdzonego protokolem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i1 usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy,

5. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie re¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dor¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usuni¢cia termin r¢kojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej
Zamawiajacy zlecil usunigcie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rgkojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i ushug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiany terminu realizacji zamdwienia W przypadku:
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1) zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje lub 0séb
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minal od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udost¢pnienia nieruchomos$ci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewng¢trznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdzialania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wptyw
na realizacj¢ zamowienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

warunkéw  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
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10) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

11) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

12) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych koliz;ji,

13) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim, koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

15) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:
1) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5. zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmiang zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe

zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowej.

6. zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materialow ktore:

1) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.
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7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatdéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegblnosci powoduje opdznienic w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

8. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamdOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

9. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotwodrczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn. zm), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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