Nr sprawy: ZP.271.14.2022 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaitki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

@ ettt et e e et et e e e e e te e hee ettt e tteebe e teeeabeetteenbeebeeebeensaeentaens , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym

bez negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.14.2022 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) dalej zwanej Pzp. lub

ustawg, zostata zawarta umowa tresci nastepujace;:

§1

(przedmiot zamowienia)
1. Przedmiotem zamoOwienia jest wymiana nawierzchni placu przed pomnikiem Bohateréw
Wrzesnia 1939 roku, przy ulicy Wojska Polskiego w Suwalkach.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje m.in.:
1) obstuge geodezyjna calosci inwestycji polegajaca na wytyczeniu obiektow przewidzianych do
realizacji, wykonywaniu pomiaréw kontrolnych i sprawdzajacych. Wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej wszystkich robot.
2) regulacje pionowg kratki §ciekowej ulicznej

3) rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z elementami cegiet na podsypce cementowo —
piaskowej oraz alejki o nawierzchni z kostki kamiennej. Kostka kamienna oraz ptyty nadajace
si¢ do wbudowania spaletowa¢ 1 odwiez¢ na odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, pozostate wywiez¢ na wysypisko jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacja w

sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

4) rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej, obrzeza do ponownego

wbudowania spaletowa¢ i1 odwiez¢ na odlegltos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez
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5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajacego, pozostate wywiez¢ na wysypisko jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacja w

sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.
rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm.

wykonanie robot ziemnych z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odleglos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

wykonanie podbudowy jednowarstwowej o grubo$ci po zaggszczeniu 20 cm z mieszanki
kruszywa naturalnego 0/31,5mm z zawarto$cig 50% kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, na podlozu G1 z zakupem 1 transportem do miejsca wbudowania (zakup,

rozs$cielenie kruszywa, zageszczenie podbudowy z wyprofilowaniem).

wykonanie nawierzchni kostki kamiennej 9/11cm z rozbiorki (material Inwestora) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:3 o grubosci 5,0 cm wraz z wypelnieniem spoin betonem o
wytrzymatosci B30 wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi
1 towarzyszacymi Materiat do wiasnego odbioru przez Wykonawce z zaladunkiem na

ul. Sejnenskiej 84 w Suwatkach, transportem do 5 km do miejsca wbudowania

ustawienie opornikéw kamiennych o wymiarach 15x22x100 cm (materiat Inwestora pochodzacy
z rozbiorki) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem rowkow pod tawy
betonowe w  gruncie kategorii I — I 1 wykonaniem lawy betonowe]
z oporem z betonu C-16/20. Materiat do wlasnego odbioru przez Wykonawce

z zaladunkiem na ul. Sejnenskiej 84, transportem do 5 km do miejsca wbudowania

10) odtworzenie terenu wzdluz ustawionego opornika kamiennego, uporzadkowanie, obsypanie,

3.

wykonanie zieleni w miejscu wykonywanych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu (przewiezienia w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego do 5 km) wszystkich materiatow pochodzacych z rozbidrki i
nadajacych si¢ do powtornego wbudowania (szczego6lnie materiatow kamiennych i1 innych) oraz
sporzadzenia protokotu przekazania tych materiatow. Materiaty rozbiérkowe stanowigce gruz
budowlany i odpady musza by¢ wywiezione z terenu budowy i zutylizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu karty przekazania odpadu wystawionej na zutylizowane odpady.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia wszystkich robot w sposéb minimalizujgcy

utrudnienia w ruchu uzytkownikow przylegtej drogi (chodnika).
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5. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie do S$cistej wspotpracy i
koordynacji swoich prac z robotami prowadzonymi przez ZDiZ w Suwatkach, ktéry bedzie

wykonywat swdj zakres prac w sgsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.

6.  Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia zawierajg: mapa, szczegotowe specyfikacje

techniczne oraz przedmiary.

7. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamdwienia opisany jest za pomoca
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencyjnych technicznych,
zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Ponadto nalezy przyjaé, ze
wszystkim takim odniesieniom towarzyszag wyrazy "lub réwnowazne". Wskazanie
réwnowazno$ci oferowanego rozwigzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam
okreslonych spoczywa na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomocg norm za rozwigzania
rownowazne uznaje si¢ takie rozwigzania, ktdre zapewniaja spienienie wymagan minimalnych
okreslonych w normie na poziomie nie gorszym niz opisano to w stosownych normach. W
przypadku przywotanych w SWZ norm (jezeli nie okreslono tego szczegdétowo) rozumie si¢
normy aktualne. W pozostatych przypadkach (opis przedmiotu zamdwienia za pomoca ocen
technicznych, specyfikacji technicznych 1 systemow referencyjnych technicznych) za
rownowazny uwaza si¢ taki produkt, materiat czy system o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i jako$ciowych nie gorszych niz wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia.

8. llekro¢ w niniejszej SWZ przedmiot zamowienia zostal okreslony przez wskazanie znakow
towarowych, patentdéw, pochodzenia itp. intencja Zamawiajacego bylo przedstawienie "typu"
towaru spieniajacego wymagania Zamawiajacego. Ponadto nalezy przyja¢, ze wszystkim takim
wskazaniom towarzysza wyrazy "lub réwnowazne". W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania rOwnowaznego, ktére zagwarantuje nie gorsze
parametry, standardy techniczno-jakosciowe oraz funkcjonalne niz wskazane w SWZ.
Wykonawca, ktéory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym —przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wskaza¢ w zlozonej ofercie, ze oferowane przez niego

dostawy/roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

9. Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.
10. Do celéw wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nast¢pnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 10.
11.  Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)

udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.
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12.

13.

Zgodnie z art. 4 16 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki stuzgce zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposoOb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ osob niepetnosprawnych (szczegdlnie w obrebie potaczenia przebudowywane;j
nawierzchni z istniejagcymi ciggami pieszymi) poprzez nie dopuszczanie do powstawania barier
zardbwno poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez
likwidacje roznic poziomoéw ktére moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robot, wyznaczenie
stref poruszania si¢ pieszych oraz oséb na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ 1
zabezpieczajacych przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac
budowlanych. Docelowo przebudowywana nawierzchnia placu na potaczeniu z istniejgcymi

ciggami pieszymi nie moze posiadac¢ elementéw na réznych poziomach.

§2

(termin realizacji zamoéwienia)

. Termin wykonania zaméwienia: do 67 dni kalendarzowych tj. od 14.06.2022 r. do 19.08.2022 r. W

okresie 7-13.06.2022 r. Wykonawca nie bgdzie prowadzil robot ze wzgledu na trwajace w tym
okresie Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski na obiekcie stadionu lekkoatletycznego. Wykonawca w
tym terminie zobligowany jest do zabezpieczenia terenu budowy (oznakowanie terenu zgodnie z

TOR 1 jego stosowne wygrodzenie).

. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgtoszone przez Kierownika

budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:
Cena MO ...ueieiiet et zt
Plus nalezny podatek VAT ......ccooiiiiiiiiiiiie e, zt
Warto§€ brutto oferty:.......cooviiiiiii e zt

Stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robdt objetych dokumentacjag w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych

lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Faktury czesciowe dotyczace robodt, optacanych przez Miasto Suwalki bedg za faktycznie wykonany i

odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci robot. Pozostata czgs¢ kwoty
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10.

11.

12.

ryczattowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym

robot.

. Wykonawca zamoéwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi

1 miesigc) przedtozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowa¢ bgdzie brakiem ptatnosci
za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunigta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego cze¢sci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcych udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu

o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi

podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu.

. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektoréw Nadzoru.

. Podstaw¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokoét odbioru

zaakceptowany i podpisany przez Inspektoréw Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... O numerze ....

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci przeniesienia.
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1.

§ 4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sa wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana o0soby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w

pbdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

2) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami.

3) realizowanie objetych trescia niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

4) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

5) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentéw 1 licencji,

7) organizacja zaplecza i biura budowy,
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8) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

9) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,

10) wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

11) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1 przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

12)w przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatlow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty s3 ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

13) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

14) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoéw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochron¢ p.poz,
dozdr mienia na terenie rob6t jak rowniez ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastgpstwa wypadkow pracownikoéw 1 osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wyltacznego zrodta informacji o urzadzeniach.

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

19) dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym wynikéw oraz protokotdéw badan dotyczacych

realizowanego przedmiotu Umowy,
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20)dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

21)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

22) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan,
protokoly odbioréw czesciowych, dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robét,

23)usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

24) ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywala si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia

skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

8. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznos$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji

zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
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kwalifikacji 1 dos§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie

Zamawiajacego spowodowaé wydhluzenie terminu wykonania umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czesci badz innego

majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody. W

przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie

wyceny zaistnialych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych,
uktadaniem nawierzchni z kostki kamiennej, ustawieniem obrzezy kamiennych.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobg
fizyczna, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dzialalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust 2

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow.
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczego6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
4. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
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1.

1)

2)
3)

§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardow i uslug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamdowienia w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organo6w administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiasdcicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez

Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.

warunkuja rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia

uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

— przekroczenie zakres$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —

typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne

podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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— opodznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez

podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,

b)

d)

g)
h)

)

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robdt na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jes$li koniecznos$¢
polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem sity wyzsze] rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym
uznaniu przedluzenia terminu wykonania robot z powodu ,sity wyzszej;”, bedzie
decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt, po zlozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdzialania lub zwalczania COVID-19 1
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty
wplyw na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegoOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia

zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
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k) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

1) opodznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

m) wystapienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w
zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

n) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiaja lub utrudniajag wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci Ilub innych wymagan
Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci
uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w
dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamo6wienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamdwienia,

ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
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rozwoju technicznego, technologicznego Ilub zakresie materiatow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w
zakresie stosowanych materialow budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajagcego co do przedmiotu zamoéwienia, ktore nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledoéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamodwienia, w tym w
szczegblno$ci zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zaméwienia,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialéw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym

zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatlami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmian¢g Umowy poprzez zmiang

obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez

wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia

projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu

umowy.

6) zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiang¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe

b)

d)

zrealizowanie przedmiotu zamoOwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezb¢dnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w

dokumentacji.
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7) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:
a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,
b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie
robodt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te b¢dg mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastgpujacych
zasad:

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje
robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym (formularzu cenowym) lub z
innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzes$nia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prac¢ oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Koszty
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posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, Ceny materiatéw rynkowe nie wyzsze niz
$rednie ceny Eurocenbud RMS 2021 .4.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na wprowadzenie

zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
Odbiory robét budowlanych

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci
robot,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

4) odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji,

5) odbior robodt przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 3 dni roboczych.

3. Czgéciowy odbior robdt nie powoduje utraty  uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
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3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organéw, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o
odstgpieniu.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre§lonego

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien

zwloki.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokos$ci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad.
w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 3.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktéra wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00

ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

11)

spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat tg czes¢
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

za przerwe¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
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5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i1 utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstgpienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czes$ci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 1 Umowy.

2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

3) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

4) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy,

6) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

7) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

8) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

9) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonal tego zobowigzania,

10)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym

mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest woOwczas uprawniony bez wyznaczania terminu
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dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

11) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznosé¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

12) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,

zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonanej cz¢sci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany 1 sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow 1 rozliczenie przedmiotu

umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos¢ naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione

straty lub szkody.
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7. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,

z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,

pozostaja wigzace.

8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o§wiadczenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstgpienia; protokédt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przej¢cia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 22.
Zamawiajacy jest upowazniony do usuniecia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,

ktora zostanie potracona z platnosci Wykonawcy.
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11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu re¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu re¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11

Umowy.
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10.

11.

12.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢gkojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobe, ktérej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czeSci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg§¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwotalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i regkojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcdéw wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rgkojmi i1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkdw moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11

(wykonanie zast¢pcze)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robdt lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak roéwniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bgdzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakioconego
wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji

administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego
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wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, §cieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastepczego. Obowigzek o ktéorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunig¢cia z terenu budowy
sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonaweca.
Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zast¢pczym, w szczegélnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgoéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.
W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposdb opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu.
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W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zaméwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i1 na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieral zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce¢ zaptaty =za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
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6.

7.

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
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brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

22. Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone

tlumaczenia na jezyk polski.

23. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

1.

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
19 T zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiagzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest poOzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$

kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
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8.

9.

na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

11.

1.

3.

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usuni¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(poufnosé)
Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych 1 innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje roOwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbgdnym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktére:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong¢ Umowy,
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2) stanowia cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktéry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,

ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§15
(postanowienia koncowe)
1. Spory, ktéore moga wyniknagé¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.
3. Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla

Zamawiajacych i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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