Nr sprawy: ZP.271.68.2025 Zatacznik nr 8

Umowa nr ZP/..../2025

Zawartaw dniu .............. 2025 r. pomiegdzy:

Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki, NIP: 8442155152, Regon: 790671030,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Anny Cyran

i

Przedsiebiorstwem Wodociaggéw i Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.0. ul. Gen. Wi. Sikorskiego 14,
16-400 Suwatki, NIP: 8440004199, Regon: 790011345, zwanym dalej PWiK, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzqdu — Lukasza Kurzyne

zwanymi dalej tacznie w skrocie Zamawiajacym Wspolnym/Zamawiajacym

Zwanym dalej w skrocie Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym bez
mozliwo$ci negocjacji w postgpowaniu nr ZP.271.68.2025 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj.) dalej zwanej
Pzp/ustawa/ustawa Pzp, zostala zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn Budowa ulicy Muzycznej w
Suwalkach — I etap. Zadanie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni, chodnikow, kraweznikow, obrzezy. Wszystkie
materiatly nadajace si¢ do ponownego wykorzystania przewie§¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego do 6,0km,

e roboty ziemne, zdejmowanie humusu, wykopy, nasypy. Materiat przewies¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego do 6,0km,

e budowe nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;,

e budowe zjazdoéw z kostki betonowej brukowej,

e budowe parkingéw z kostki betonowej brukowe;,

e budowe chodnikéw z kostki betonowej brukowe;,

e wykonanie schodéw terenowych,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e wykonanie zieleni,

e kanalizacja deszczowa (studnie kanalizacji deszczowej z logowanymi wiazami),

e roboty rozbiérkowe i remont studni kanalizacji deszczowe;,
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e wykonanie kanalizacji sanitarnej,

e remont studni kanalizacji sanitarnej,

e wymiana i regulacja skrzynek zasuw wodociggowych,

e budowa kanatéw technologicznych,

e budowa studni kablowych,

e ostonigcie istniejgcych instalacji elektrycznych 1 telekomunikacyjnych itp.,

e budowa szafek o§wietleniowych,

e budowa o$wietlenia ulicznego na stupach aluminiowych z wysiggnikiem 1 oprawa LED,

e roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacji deszczowej (nowa
nawierzchnia z cala konstrukcjg na drodze, miejscach parkingowych, chodniczkach, doj$ciach,
nowy kraweznik od strony poéinocnej wraz z obrzezami) zgodnie z rysunkiem — roboty
odtworzeniowe po kanalizacji deszczowe;.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera zalgcznik nr do 2 do SWZ, dokumentacja
projektowa, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Wykonawca udostepni plac budowy podmiotom wykonywujacym swoje roboty na zadaniu takim
jak: PWiK w Suwatkach, PEC Suwalki, PGE, Polska Spétka Gazownictwa lub innym gestorom,
Roboty te beda prowadzone w skoordynowaniu wraz z robotami Wykonawcy.
Wykonawca zrealizuje zamowienie z materiatow przewidzianych w dokumentacji, SST lub
materiatlow rownowaznych.
Wykonawca ma obowiazek dopelni¢ wszelkich formalno$ci, wynikajacych z zajeciem pasa
drogowego tj. uzyska¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego, dokonaé optat z tym zwigzanych,
wykonac 1 zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji robot.
Wykonawca ma obowigzek odtworzenia wszystkich elementow statych w tym chodnika, drogi,
znajdujacych si¢ w zajetym pasie drogowym, rozbieranych na czas wykonywania robot
budowlanych.
. W przypadku wystgpienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych
w dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy, ustala si¢ nastepujacag hierarchi¢ ich waznosci:
1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zatacznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami.
Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa wust. 6, nalezy traktowaé, jako
wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwoch lub wigcej roznych wymagan, jako
wigzgce nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wg wyzszej hierarchii.
Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposoOb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zardwno
poziomych jak 1 pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roznic
poziomdw, ktére moglyby powstaé podczas prowadzenia robot, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz osdb na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami okreslonymi w

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych, dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, zasadami wiedzy technicznej oraz

obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami,

uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.
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10. Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

§2

(termin realizacji zamowienia)

. Termin realizacji zamoéwienia: do 300 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy.

2. Termin zakonczenia zamdowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Wykonawce

1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie z oferta Wykonawcy:

Lp. Nazwa Wartosé robét netto (zf)

Roboty do oplacenia przez Urzad Miejski w Suwalkach

Roboty Drogowe.

Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie nawierzchni drog.

Instalowanie znakéw drogowych.

Wyréwnanie terenu.

I
1
2
3. | Roboty budowlane w zakresie drog pieszych.
4
5
6

Konstrukcje z betonu zbrojonego.

II. | Roboty Elektryczne.

7. | Budowa Os$wietlenia.

I11. | Roboty Teletechniczne.

8. | Budowa kanatu technologicznego.

Razem: Roboty do oplacenia przez Urzad Miejski w Suwalkach netto

Podatek VAT

Razem: Roboty do oplacenia przez Urzad Miejski w Suwalkach brutto

Roboty do oplacenia przez PWiK w Suwalkach

IV. | Roboty Sanitarne.

9. | Kanalizacja deszczowa.

10. | Roboty demontazowe i remont studni kanalizacji deszczowe;j.

11.| Wodociag.

12. | Roboty konserwacyjne na sieci wodociggowe;j.

13. | Kanalizacja sanitarna.

14. | Remont studni kanalizacji sanitarne;j.
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Razem: Roboty do oplacenia przez PWiK w Suwalkach netto

Podatek VAT

Razem: Roboty do oplacenia przez PWiK w Suwalkach brutto

RAZEM: WARTOSC WSZYSTKICH ROBOT NETTO

PODATEK VAT

RAZEM: WARTOSC WSZYSTKICH ROBOT BRUTTO

NS (0137 1Y T2 0] 1 7l 1

Kwota ............ Zb (STownie ... ztotych) zgodnie z
porozumieniem z dnia 29 sierpnia 2025r zawartym pomigdzy Miastem Suwaltki i
Przedsi¢biorstwem Wodociggéow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.0., stanowi zobowigzanie
Spotki, jako czesciowego ptatnika, z tytulu powyzszej umowy wytacznie w zakresie ptatnosci za
wykonane prace:
- budowa kanalizacji deszczowe;.
- demontaz kanalizacji deszczowej 1 remont studni kanalizacji deszczowe;.
- budowa wodociagu.
- roboty konserwacyjne na sieci wodociggowe;j.
- budowa kanalizacji sanitarne;j.
- remont studni kanalizacji sanitarne;j.
W zwiagzku z powyzszym faktury Wykonawcy bgda wystawiane na Przedsi¢biorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji w Suwaltkach Spoétka z 0.0. w tej czesci 1 dorgczane bezposrednio do Spotki. Faktury
czgSciowe moga by¢ wystawiane maksymalnie do 90% warto$ci umowne;j. Pozostata czes¢ kwoty
ryczaltowej zostanie optacona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikoéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu zamoOwienia, na podstawie wlasnych kalkulacji 1 szacunkow, a w
szczegoOlnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w okresie gwarancji 1 rekojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, a
takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Faktury cze$ciowe dotyczace robdt, optacanych przez Miasto Suwatki beda wystawiane za
faktycznie wykonany i odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartos$ci robot.
Pozostata cze$¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po
odbiorze koncowym robot.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
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9.

10

1.

12.

13.

14.

podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem
odbioru robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie ktéorego wystawiona zostata faktura
Wykonawcy lub odpowiednio o§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali
robot, ustug lub dostaw.
Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesigc)
przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci wraz z
zestawieniem zaawansowania prac podwykonawcoéw. Niedostarczenie kompletu dokumentow w
terminie skutkowac bedzie brakiem platnosci za dany okres rozliczeniowy. Platnos¢ ta zostanie ujgta
w nastepnym okresie pod ww. warunkami.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Zadania, stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czesciowego/protokdt odbioru koncowego.

2) rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

Powyzsze dokumenty winne by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Fakture¢ VAT dot. Miasta Suwalki, nalezy wystawi¢:

Nabyweca: Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52

Odbiorca: Urzad Miejski w Suwatkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi  dokumentami  rozliczeniowymi  sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ................ 0
1111111153 v/ SN
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeinionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
Za dzien zaptaty Strony uznaja dzieh przyjecia przez bank Zamawiajacego obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoS$ci przeniesienia.
§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspoldziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamoéwienia, w celu jej nalezytej realizacji.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Zamawiajacy wyznacza:
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 heeeeetesesssntesestsatesnssnas do pelnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
..................................................... , petniacego jednoczes$nie funkcj¢ Koordynatora

m eeeeectetiereeettatensitntisnsans do pelienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
Zmiana osoby pehiacej funkcje¢ inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy 1 nie wymaga aneksu do umowy,
3) terminowe odebranie zamdwienia po sprawdzeniu nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia, o ile s3 znane, poda nazwy, dane
kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy, zwanego dalej terenem robdt, w terminie
do 10 dni od daty podpisania umowy,

2) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

3) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentow bedacych czgscig sktadowa umowy,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktéore moga mie¢ wptyw na terminowg i
zgodna z wiedzg techniczng realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

4) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

5) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie
wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i zatwierdzen,

6) opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i1 poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktoéry musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robot, pozostalg istniejgcg organizacja ruchu oraz zgodny =z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia zamowienia przepisami,

7) przedtozenie kosztorysu szczegdtowego ofertowego w terminie do 10 dni od podpisania umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia kosztorysu szczegdtowego dokona jego
weryfikacji 1 przedstawi ewentualne uwagi. Nie przedstawienie kosztorysu szczegdétowego w
terminie bedzie skutkowalo naliczeniem kar umownych w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
dzien zwloki. Kosztorys szczegdtowy ofertowy bedzie materialem pomocniczym Wykonawcy 1
Zamawiajacego umozliwiajagcym: okreslenie rodzaju 1 ilo§ci wykonywanych i odebranych robot.

8) opracowanie w ciggu 2 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

9) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ lub termin zakoficzenia umowy,
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10) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa,

11) opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

12) organizacja zaplecza i biura budowy,

13) zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

14) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,

15)na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz. 1213) oraz innych przepisOw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu zamdéwienia,

16) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i1 przepisami prawa
dotyczacymi wyrobdéw budowlanych,

17) w przypadku watpliwej jakoSci materiatéw uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych materiatéw zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

18) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

19) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng zgode¢
wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci,

20) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong¢ p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikéw 1 oséb trzecich, powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej w tym gazowej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy
zastrzega, i1z dokumentacja Zamawiajagcego nie stanowi wylacznego Zrédla informacji o
infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak
rowniez na podstawie stosownych znakow 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na
ich istnienie,

22) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

23)terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu zamoOwienia oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa zgodne z umowa i1 odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

Strona 7 z 30



24) dostarczanie dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialow 1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego zamdwienia,

25) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

26) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

27) dostarczenie Zamawiajacemu 2 kompletow dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu zamodwienia, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych instytucji i organéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialdéw, wyniki badan,
protokoty robot zanikowych, protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawcza (w
tym zapis inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robdt z podziatem na
branze, inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczonymi odcinkami wykonanych/przebudowanych
sieci, ilo§ciami 1 powierzchniami, powstata po wykonaniu robot,

28) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

29) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje
si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

30)w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

31) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

32) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbgdnych
materiatow 1 zalgcznikow do wnioskow skladanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujagcymi przepisami. Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materialdw opracowanych przez
Wykonawce,

33) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robdt w sposdb przejrzysty, umozliwiajacy
sprawng kontrole realizacji zadania.

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywala si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:
Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogOWe] = vuveeeeeereneeenrenesenroneensnnnnens
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10.

1.

Kierownik robdt posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
Kierownik robot posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych -
Kierownik robdt posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych -
Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie, pod rygorem naliczenia kar.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikiej szkody.
W  przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn.
zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci: roboty ziemne, montazowe, ustawianie obrzezy
betonowych, kraweznikow betonowych, przygotowanie nawierzchni koryta, podbudowy
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kruszywowej, przygotowanie i roztozenie podsypki piaskowo-cementowej, uktadanie nawierzchni z
kostki betonowe;j.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez osobe
fizyczna, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8
Umowy. Niezltozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 15, 16 umowy oraz wskazanym ponize;j:
1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
2) zmiana wynagrodzenia: w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT bedzie odnosi¢ si¢ do
czgsci przedmiotu umowy realizowanego po dniu wejsScia w Zycie przepisow zmieniajagcych stawke
podatku VAT, oraz wylacznie do czg$ci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku VAT, przy czym warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionych przepisow.

3) zmiany terminu realizacji zamdwienia w przypadku:

a) opoznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamoéwienia, pomimo
spelnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez
Wykonawce prawidtowego 1 kompletnego wniosku o ich wydanie,
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b)

d)

g)

h)

)

k)

D

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore to
opdznienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwos$ci wykonania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamoéwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamdwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwtoki KIO w rozpoznaniu odwotania zgodnie z art. 544 ust. 1 ustawy Pzp,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegoOlno$ci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
sktadania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

n)

wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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0) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktére byto

p)

z)

4)

a)

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktdremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg w szczego6lnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

zamowienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegolnos$ci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych Iub innych robdt niezbednych do

wykonania zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ zamowienia,

wystapienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub inny podmiot

realizujacy dla Zamawiajacego inne inwestycje lub roboty budowlane, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznos¢

zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

zmiany zamoOwienia, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania zamdwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robo6t w sytuacji:

wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypaldw lub znalezisk archeologicznych, ktore

5)

uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku, gdy:
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a) w trakcie realizacji zamoOwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w
zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamo6wienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamdéwienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialdow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatoéw
budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zaméwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogoélnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbgdne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
b) koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone s3a roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.
7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materialdéw przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku rozwoju technicznego Ilub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:
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a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatac;i,

¢) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materialow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamowienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w

szczegdlnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) koniecznosci zrealizowania ~ zaméwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c¢) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zZmiany umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajag dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamowienia:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany zamowienia,

b) dokument potwierdzajagcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

¢) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcow,

produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materialow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegoélnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

e) dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktérej nalezy,

f) inne niezbedne dokumenty.

Strona 14 z 30



2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych swiadczen:

a)

g)

h)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystgpienie opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsigwzigé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzieé
przed zawarciem umowy, a ktdore wpltywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamowienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczeg6lnych swiadczen.

inne niezb¢dne dokumenty.

4. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia (np. wystapienia robot dodatkowych),
bedzie ono ustalone wg nastepujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedlozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: Robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2024 r. w
sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2025 r. (zgodnie z § 2 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka
godzinowa wynosi — 30,50 zt). Koszty posrednie — 67,6 % od R+S, Zysk — 11,7% od R+S+Kp,
ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz Srednie ceny Eurocenbud.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.

§7
(odbiory robot)

1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)
2)

3)

4)
S)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czgsci
robot,

odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

odbior w okresie regkojmi 1 gwarancji,

odbidr robodt przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
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mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czg$ciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. Czgéciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4,
5,

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, w tym zapis

inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych, inwentaryzacj¢ powykonawcza z
zaznaczonymi odcinkami wykonanych/przebudowanych sieci,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organéw, niezbedne

Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

10.

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 6. W przypadku nie

dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie
czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady istotne)
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych 1 wyznaczy termin na ich
usuniecie,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne)
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub zadac
ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania zamowienia

bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu

zamoOwienia z usuni¢tymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia
gotowosci odbioru).

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentami bedacymi czescig sktadowa

umowy 1 zasadami sztuki budowlanej — Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub)
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u

sterek i(lub) osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstapienie od umowy w catosci lub w

czeséci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w

u

st. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

: )
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad;
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca;
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000 ztotych;
w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 ztotych;
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na umowe o
pracg¢ osoby ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek;
za brak zloZenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
50,00 ztotych;
za brak zlozenia kosztorysu szczegotowego w terminie 10 dni od podpisania umowy w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtloki;
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nieobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy;
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12)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta cze$¢
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

13)za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Zze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 10, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Wykonawca o§wiadcza, iz wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych z faktury.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i1 kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w cze$ci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy Ilub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 4 pkt I Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobe przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

5) wystapil jakikolwiek brak zdolno$ci do czynno$ci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

6) wykonanie zamowienia stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,
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9) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ zamowienia i przerwa ta trwa dtuzej
niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

10) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem zamowienia, iz jest prawdopodobne, Ze nie

zdota wykonaé¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w calosci lub czegsci przed uptywem terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

11) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto zamoéwienia wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. I Umowy,

12)jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

[\

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrain¢ oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunig¢cia zaniedban.

. Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cz¢$ci umowy do dnia odstapienia.

. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o odstapieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia uslug 1 robot w
zorganizowany 1 sprawny sposob, umozliwiajagcy zminimalizowanie kosztow 1 rozliczenie Zadania .
Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z

zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wigzace.
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8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznosci

10.

takiego o$§wiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstagpienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg¢ do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru rob6t przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto§ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 27.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwos$ci pokrycia tych kosztéw w taki sposob, zastosowanie beda miaty
odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 1 7 niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
§10
(gwarancja i r¢kojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania zamowienia na okres ...... lat
od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
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10.

11.

12.

usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych bgdz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwos$ci technologicznych i regut sztuki budowlane;.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunig¢cia termin
r¢kojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 13
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunig¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czg¢sci Wykonawca udziela r¢kojmi i1
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rgkojmi (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rgkojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcoéw wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowiazkow moze nastgpi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacje obowiazkoéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢
si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11
(wykonanie zast¢pcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usunig¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
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uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez,

gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktdconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowiazek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z terenu budowy
sprz¢tu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowiazkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materialow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy 1 w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowiazkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposdb opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad roéznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapflaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§ 12

(umowy o podwykonawstwo)

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢
zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

Strona 22 z 30



. Wykonawca — zgodnie z os§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/ za pomocg

Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
zamoOwienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

¢) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje zamowienia od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z danym
podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w
umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24

1.

podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania

wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci

na rzecz Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do potragcenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelno$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajgcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3
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ust. 1, 4. oo, zt (stownie ztotych: ... ) w formie

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen wynikajacych z umowy z gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do gwarancji/porgczenia nalezytego wykonania
umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji/poreczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest
pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do
gwarancji/poreczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie
przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w inngj
formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad 1 usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunig¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O
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wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogdlne)

W zwiagzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
zamoOwienia, w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1, na poziomie do 2% ceny wynagrodzenia
umownego netto.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia: zmiany cen materialéw lub kosztow)

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.

2. Przez zmian¢ ceny materiatlow lub kosztoéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) Wynagrodzenie begdzie waloryzowane zgodnie ze wskaznikiem cen towaréw 1 ustug
konsumpcyjnych opublikowanym przez Glowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku
gdyby wskazniki przestalty by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

2) Minimalny poziom zmiany ceny materialdw lub kosztoéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w ktorym
ztozono oferte.

3) Waloryzacja wynagrodzenia bgdzie jednorazowa po zakonczeniu umowy, z zastrzezeniem 1z
kwota nie moze przekroczy¢ poziomu okreslonego w § 14.

4) Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatlow lub kosztow ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zlozona zostala oferta; poziom zmiany bedzie
stanowil rdéznice ceny materiatdw lub kosztow ogloszonych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z miesigca, za ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen
materiatdéw/kosztow wynikajacych ze wskaznika Prezesa GUS za miesigc, w ktorym ztozono
oferte. W przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znaja inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5) Wryliczenie wartos$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastepujacy
WZOr:

W=Fv x IW x WR
W- warto$¢ waloryzacji brutto
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Fv — wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, ktory zostatl zrealizowany przez
Wykonawcg i nieodebranego przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku

IW - wskaznik zmiany cen towarow i ustug konsumpcyjnych, opublikowany przez Gtowny
Urzad Statystyczny

WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytulu zmiennosci cen rowny 50%

6) Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,

7) Kazda ze stron umowy moze zwroci¢ si¢ do drugiej strony z wnioskiem o waloryzacj¢ w terminie
do 7 dni od dnia zakonczenia realizacji zamowienia ale przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.

8) Zmiana wynagrodzenia nastepuje jednorazowo.

9) Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidlowosci wyliczenia waloryzacji
wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy.

4. Wykonawca ma prawo przedtozy¢ Zamawiajagcemu fakture¢ VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidlowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§ 16
(ochrona danych osobowych)

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt 7 Rozporzadzenia PE 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z
Innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktoérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w art.
32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére begda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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16.

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i1 zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni

. Wykonawca udostegpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia

obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje 1 obowiagzki jakie zostaly natozone na
Wykonawcg.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlno$ci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentow 1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne™).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisOw prawa lub Umowy.
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W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspoOlmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktoérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17
(poufnosé)

. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z
tymi osobami umowach.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig czg¢s¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong¢ Umowy warunkoéw
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§18
(postanowienia koncowe)

Spory, ktore moga wynikna¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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